

# INFO-TRAVAUX

## Agrandissement du poste du Bout-de-l'île

Les travaux nécessaires à l'agrandissement du poste du Bout-de-l'île ont débuté au printemps 2012. La mise en service des nouveaux équipements est prévue à l'automne 2014. L'ensemble du projet sera terminé en 2015.



Poste actuel



Poste projeté (simulation)

### Calendrier 2012

<p><b>De la mi-mars à la mi-avril</b></p>	<p><b>Travaux préparatoires</b>  - installation des roulottes de chantier  - signalisation appropriée</p> <p>Début des travaux de déboisement  Début des travaux de terrassement et d'excavation</p>
<p><b>Du début avril à la mi-décembre</b></p>	<p><b>Travaux civils</b>  - excavation et cassage du roc  - fondations de béton armé  - canalisations souterraines en béton  - montage des structures d'acier</p> <p><b>Construction du bâtiment</b>  - excavation et cassage du roc  - fondations et structures d'acier  - travaux intérieurs</p>

<b>2013</b>	
<b>De janvier à août</b>	<b>Poursuite des travaux civils</b>
<b>De janvier à novembre</b>	<b>Installation de l'appareillage électrique</b>
<b>Été</b>	<b>Aménagements fauniques et floristiques de l'emprise nord</b>
<b>Novembre</b>	<b>Mise en service d'une partie de l'installation</b>
<b>2014</b>	
<b>De mars à novembre</b>	<b>Travaux civils et installation de l'appareillage sur le site actuel du poste</b>
<b>2015</b>	
<b>De janvier à juin</b>	<b>Remise en état des lieux et fin du projet</b>

### **Déroulement des travaux**

À la suite d'un appel de proposition, le contrat a été attribué à la compagnie *Talvi inc.* qui agira à titre d'entrepreneur général. Hydro-Québec agira à titre de maître d'œuvre du chantier.

*Talvi inc.* est responsable de l'exécution de l'ensemble des travaux et du choix des sous-traitants. Hydro-Québec s'assure du respect de toutes les exigences administratives, techniques, environnementales et de sécurité relatives à l'ensemble des travaux.

### **Inconvénients prévus**

Les travaux entraîneront une augmentation temporaire de la circulation et du bruit dans le secteur causée par les activités de construction, notamment par la livraison de matériaux et par l'utilisation de la machinerie lourde.

Jusqu'à la fin avril 2012, l'accès au chantier se fera par l'entrée habituelle du poste située au 4100, 42<sup>e</sup> avenue, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Par la suite, un nouvel accès au chantier par la rue Armand-Chaput sera également utilisé.

### **Mesures d'atténuation**

- Utilisation d'abat-poussière et nettoyage de rues
- Signalisation appropriée aux abords du chantier

### **Horaire de travail**

Du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h.

*Aucune interruption du service électrique n'est prévue dans le cadre de ces travaux.*

### **Des questions ?**

Ligne Info-projets : 514 385-8888, poste 3462

Courriel : [Maugin.Marie@hydro.qc.ca](mailto:Maugin.Marie@hydro.qc.ca)

