

## Projet de la Romaine

Hydro-Québec vous invite à lire cette chronique saisonnière qui fait le point sur l'avancement des travaux et vous souhaite un bon début d'automne.

### Route et infrastructures des campements

La construction par FGL des 48 premiers kilomètres de la route principale progresse bien. L'entreprise vient de commencer l'asphaltage, qui se poursuivra jusqu'à la fin de l'automne. Pour ce qui est de la section entre les kilomètres 49 et 86, les travaux, qui ont été confiés à Polaris, se poursuivront jusqu'à l'automne 2011.

Le campement des Murailles, situé au kilomètre 36 de la route principale, compte maintenant 760 lits sur les 1 800 prévus pour l'automne 2011. Plusieurs entrepreneurs de la région participent aux travaux, dont Leclerc & Pelletier, BLH, RIC, Transport Mobile Rioux et Santerre électrique. Le campement situé au kilomètre 1 dispose d'une capacité totale de 371 lits. Ce campement sera fermé avant l'hiver et rouvrira en 2012 pour les travaux de la Romaine-1. Il pourra répondre aux besoins d'hébergement lorsque le campement des Murailles aura atteint sa capacité maximale.

### Ouvrages permanents de la centrale de la Romaine-2

L'excavation du portail amont de la **galerie de dérivation**, réalisée par la société Neilson – EBC, progresse bien et on pourra commencer l'excavation de la galerie même en septembre. Parallèlement à ces travaux, l'entrepreneur procède à l'excavation du portail aval. Aussi cet automne commencera le bétonnage du portail amont. Ensuite, les **vannes** y seront installées par l'entreprise Canmec. On pourra alors, à l'été 2011, dériver la rivière vers la galerie de dérivation longue de 700 m. La dérivation permettra d'assécher la zone des travaux durant la construction du barrage.

La société Neilson - EBC réalisera également les travaux d'excavation phase 1 de l'**évacuateur de crues** à côté du barrage. Elle devra achever, au préalable, les chemins donnant accès au site. De plus, cet automne, l'entrepreneur construira un pont qui enjambera la rivière Romaine en amont de la dérivation. L'évacuateur, dont le bétonnage fera l'objet d'un contrat ultérieur, sera muni de vannes et agira, au besoin, comme soupape de sécurité pour évacuer l'eau du réservoir.

La construction de la **galerie d'amenée** de 5,5 km qui acheminera l'eau du réservoir à la centrale est réalisée par l'entrepreneur Louisbourg - SBC. L'excavation de la galerie secondaire en aval progresse bien. Cette galerie secondaire donnera accès à la galerie d'amenée. L'excavation à ciel ouvert de la **prise d'eau** a débuté en juillet. Elle permettra l'accès à la galerie d'amenée par l'amont. Ces travaux se poursuivront jusqu'à l'automne 2013.

L'entreprise Excavation Marchand & fils commencera les travaux d'excavation de la centrale en octobre.

Le **déboisement du réservoir** de la Romaine 2 débutera en septembre et sera réalisé par l'entreprise Produits forestiers innus. Ces travaux se poursuivront jusqu'au printemps 2014.

L'appel d'offres sur invitation pour la réalisation des travaux au **barrage** et aux **digues** A et B et pour l'excavation de l'évacuateur de crues phase 2 est en cours.

Enfin, la dernière campagne d'**investigation géotechnique** du site de la **Romaine-1** est terminée. L'ingénierie se poursuit. Il permettra de préparer les appels d'offres pour le début des travaux de construction en 2012.

### Quelques chiffres

Des 582 M\$ en contrats attribués depuis le début des travaux, plus de 186 M\$ ont été accordés à des entreprises de la Côte-Nord, dont 33 M\$ en clauses de sous-traitance régionale. Le projet emploie actuellement 1 050 personnes à des activités liées à la construction. Depuis le début du projet jusqu'au 30 juin 2010, plus de 63 % des travailleurs provenaient de la Côte-Nord.

### À surveiller

Pour connaître les **entrepreneurs généraux actifs au chantier** et leur offrir vos services, consultez le [www.hydroquebec.com/romaine/relations/affaires](http://www.hydroquebec.com/romaine/rerelations/affaires) et repérez les sections vertes.

Nous vous invitons également à consulter le **Bilan des activités environnementales 2009** et le **Bulletin d'information de juillet 2010 aux adresses suivantes:**

[www.hydroquebec.com/romaine/documents](http://www.hydroquebec.com/romaine/documents)  
[www.hydroquebec.com/romaine/documents/information/index.html](http://www.hydroquebec.com/romaine/documents/information/index.html)

### Nouvelle section sur le site Web du projet [www.hydroquebec.com/emplois/romaine](http://www.hydroquebec.com/emplois/romaine).

Une nouvelle section portant sur les emplois à la Romaine est en ligne depuis l'été. Nous vous invitons à visiter le site et à surveiller les affichages d'Hydro-Québec dans le présent journal.

### Avis aux villégiateurs et chasseurs

La sécurité de tous est un incontournable. À l'approche de la saison de chasse, Hydro-Québec vous demande de respecter le périmètre de sécurité de 1 km autour des chantiers et le long de la route d'accès. Cette dernière est interdite aux véhicules tout-terrain (VTT).

**Nous vous rappelons qu'à la fin des travaux d'asphaltage en cours, des modalités d'accès seront mises en place pour l'utilisation de la route par les villégiateurs. Une campagne d'information sera mise de l'avant à la fin de l'automne.**

La Sécurité industrielle du chantier peut être jointe 24 heures sur 24 : 418 538-7676, poste 4029.

**Vous avez des questions ?** Appelez-nous à la ligne **Info-projet** au 1 877 747 4776.

### Pour une visite virtuelle

En attendant l'ouverture des portes du chantier aux visiteurs à l'été 2011, visitez notre site Web :

[www.hydroquebec.com/romaine](http://www.hydroquebec.com/romaine)