



Planification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement et
la Société d'énergie de la Baie James

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement et la Société d'énergie de la Baie James

Société d'énergie de la Baie James

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition		Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée (mois)	
		Restreint	Ouvert				
			Régional				Provincial
Ensemencement hydraulique de 80 ha (2010)	Entre100K et 500K			X	2010-02	2	
Production de semis d'aulnes et de peupliers	Entre100K et 500K			X	2010-02	24	
Ensemencement aérien sur le parcours aval (2010)	Entre100K et 500K			X	2010-03	2	

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement et la Société d'énergie de la Baie James

Production							
Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition			Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée (mois)
		Restreint	Ouvert				
			Régional	Provincial			
La Tuque Travaux préparatoires à l'évacuateur	Entre 5M et 10M			X	X	2010-01	12
La Romaine-2 Excavation de la prise d'eau et de la galerie d'amenée amont	Entre 60M et 80M			X	X	2010-01	35
La Romaine-2 Installation du pont temporaire en amont de la dérivation, construction des routes d'accès et excavation de l'évacuateur de crues - Phase 1	Entre 20M et 40M			X	X	2010-01	14
Manic-1 Méc., élect., commande et protection	Entre 3M et 5M			X	X	2010-01	28
Gentilly-2 Installations temporaires de chantier - Bureau administratif (hors-zone)	Entre 1M et 3M			X		2010-01	3
Gentilly-2 Installations temporaires de chantier PAC (hors-zone)	Entre 1M et 3M			X		2010-01	5
Gentilly-2 Installations temporaires de chantier - Bureau administratif (zone 1)	Entre 3M et 5M			X		2010-02	4
Rapides-des-Quinze Réfection des conduites forcées 1 et 2	Entre 3M et 5M			X	X	2010-02	12

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement et la Société d'énergie de la Baie James

Production							
Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition			Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée (mois)
		Restreint	Ouvert				
			Régional	Provincial			
Gentilly-2 Installations temporaires de chantier - Infrastructures	Entre 3M et 5M			X		2010-02	5
La Romaine-2 Route d'accès principale km 47,8 au km 90 incluant 3 ponts permanents	Entre 20M et 40M			X		2010-03	13
La Romaine-2 Entretien de la route d'accès principale	Entre 10M et 20M		X			2010-03	50
Carillon Barrage et travaux connexes	Entre 5M et 10M			X	X	2010-03	7
Gentilly-2 Installations temporaires de chantier - Vestiaires, salle à dîner & bureaux	Entre 5M et 10M			X		2010-03	7
Gentilly-2 Installations temporaires de chantier - Traitement des eaux usées	Entre 1M et 3M			X		2010-03	8
Beauharnois Travaux civils Groupes 20 & 22	Entre 100K et 500K			X	X	2010-03	3
Gentilly-2 Installations temporaires de chantier - Passerelle & corridors	Entre 1M et 3M			X		2010-04	2

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement et la Société d'énergie de la Baie James

Production							
Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition			Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée (mois)
		Restreint	Ouvert				
			Régional	Provincial			
Gentilly-2 - Installations temporaires de chantier - Poste de garde	Entre 3M et 5M			X		2010-04	5
Gentilly-2 - Installations temporaires de chantier - Traitement eaux radiologiques (7921)	non disponible			X		2010-04	6
La Romaine-2 Excavation de la centrale phases 1 et 2 du canal de fuite - Phase 1 et travaux connexes	Entre 10M et 20M			X	X	2010-05	14
Gentilly-2 Installations temporaires de chantier - Entrepôt	Entre 3M et 5M			X		2010-05	5
La Romaine-2 - Campement des murailles Installation dortoirs, Lot 3	Entre 5M et 10M		X			2010-05	5
Gentilly-2 Installations temporaires de chantier - Travaux intérieurs G-2	non disponible			X		2010-06	5
La Romaine-2 Construction du barrage, des digues A2, B2, C2 et excavation de l'évacuateur	> 100M			X	X	2010-07	33
Gentilly-2 Installations temporaires de chantier - Tri des déchets	Entre 1M et 3M			X		2010-07	3
La Romaine-2 Construction des digues D2, E2 et F2	> 100M			X	X	2010-08	32

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement et la Société d'énergie de la Baie James

Production							
Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition			Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée (mois)
		Restreint	Ouvert				
			Régional	Provincial			
La Romaine-2 Construction du pont permanent au km 10	Entre 20M et 40M			X	X	2010-08	6
Gentilly-2 Installations temporaires de chantier - Buanderie	non disponible			X		2010-08	3
Gentilly-2 Installations temporaires de chantier - Cafétéria	Entre 1M et 3M			X		2010-08	3
La Romaine-2 Fourniture et installation du blindage et bétonnage des conduites forcées et du répartiteur	Entre 20M et 40M			X	X	2010-09	17
Rivières-des-Prairies Réfection de la toiture	Entre 5M et 10M			X	X	2010-09	8

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement et la Société d'énergie de la Baie James

Lignes							
Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition		Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée (mois)	
		Restreint	Ouvert				
			Régional				Provincial
Goémon - Gros-Morne Nouvelle ligne à 230 kV de 100 km Grande-Vallée - Montagne sèche Ligne à 161 kV, 17,5 km Montagne sèche - Anse à Valteau Ligne à 161 kV, 27,6 km Rivière-au-Renard - Jct Anse à Valteau Ligne à 161 kV, 5,8 et 3,8 km	Entre 40M et 60M	X			X	2010-03	15
Parc Éolien - Les Méchins Raccordement 230 kV sur la ligne 2349, 3,9 km Rimouski - Rivière-du-Loup Rehaussement thermique et remplacement d'isolateurs	Entre 1M et 3M	X			X	2010-03	2
Lucerne - Gamelin Ligne souterraine, remplacement L-1109 et L-1369	Entre 500K et 1M			X	X	2010-04	3
Berri - Notre Dame Reconstruction ligne souterraine L-1250	Entre 5M et 10M			X	X	2010-04	5
Goémon- Cap Chat Reconstruction ligne C-720, 2,8 km, y compris le démantèlement de 21 km de ligne en bois	Entre 1M et 3M	X			X	2010-06	3

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement et la Société d'énergie de la Baie James

Lignes

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition		Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée (mois)	
		Restreint	Ouvert				
			Régional				Provincial
Copper Mountain - Micmac Rehaussement thermique et remplacement d'isolateurs	Entre 1M et 3M	X			X	2010-06 2	
Bécancour - Gentilly 2 - Nicolet Reconstruction de lignes biterne à 230 kV, 52 km	Entre 20M et 40M	X			X	2010-07 10	
Eastmain 1 - Sarcelle Nouvelle ligne 315 kV	Entre 10M et 20M	X			X	2010-07 11	

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement et la Société d'énergie de la Baie James

Postes							
Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition			Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée (mois)
		Restreint	Ouvert				
			Régional	Provincial			
Duvernay Remplacement disjoncteurs, TC et sectionneurs	Entre 3M et 5M			X	X	2010-01	18
Copper Mountain Addition d'un compensateur synchrone à 161 kV	Entre 1M et 3M			X	X	2010-01	7
Sherbrooke Remplacement T1, réfection base et bassin récupération	Entre 1M et 3M			X	X	2010-01	4
St-Basile (Lot 3) Installation transfo et remplacement équipement	Entre 500K et 1M			X	X	2010-01	8
Chambly Remplacement protection L-1209 et L-1231							
La Prairie Remplacement protection L-1209 et L-1231							
Cadillac Nouveau départ 120 kV	Entre 1M et 3M			X	X	2010-01	8
Eastmain-1 Addition départ 315 kV et inductance	Entre 3M et 5M			X	X	2010-01	10
Bois-Francs Addition transfo et disjoncteur 120 kV	Entre 3M et 5M			X	X	2010-02	18

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement et la Société d'énergie de la Baie James

Postes							
Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition			Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée (mois)
		Restreint	Ouvert				
			Régional	Provincial			
Landry Addition départ 120 kV	Entre 1M et 3M			X	X	2010-02	7
Matapédia Addition d'une inductance à 230 kV et remplacement d'appareils 315 / 230 kV	Entre 1M et 3M			X	X	2010-02	6
Ste-Rose Démantèlement du 69 kV	Entre 500K et 1M			X	X	2010-02	8
Rivière-des-Prairies Civil, électrique, commande et téléphonie	Entre 1M et 3M			X	X	2010-02	9
Chomedey Addition 4e transfo 315-120 kV	Entre 10M et 20M			X	X	2010-02	20
Hauterive Ajout d'un transformateur 161 / 69 kV	Entre 1M et 3M			X	X	2010-03	6
Leneuf Remplacement de 4 disjoncteurs 315 kV	Entre 1M et 3M			X	X	2010-03	5
Jacques-Cartier XL-2 - Phase C							
Rapide-Blanc Remplacement transfo T5 au poste de la centrale	Entre 500K et 1M			X	X	2010-03	4

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement et la Société d'énergie de la Baie James

Postes							
Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition			Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée (mois)
		Restreint	Ouvert				
			Régional	Provincial			
Duvernay Modification de protections 735 kV (L-7017)	Entre 100K et 500K			X	X	2010-03	3
Richelieu (Lot 2) Remplacement protection, disjoncteurs et sectionneurs	Entre 1M et 3M			X	X	2010-03	15
Rivière-au-Renard Addition d'un départ 161 kV	Entre 1M et 3M			X	X	2010-03	12
Goémon Addition d'un départ 230 kV et travaux de génie civil pour le remplacement du T-12	Entre 1M et 3M			X	X	2010-03	10
Lévis Remplacement de l'inductance XR-9 et l'installation d'un mur coupe son sur XL-2	Entre 500K et 1M			X	X	2010-04	4
Montagne Sèche Nouveau poste de sectionnement 161 kV	Entre 1M et 3M			X	X	2010-06	9
Châteauguay 2 Réfections groupes convertisseur	Entre 5M et 10M			X	X	2010-06	14
L'Annonciation Remplacement transfos, additions départs 25 kV et bâtiment	Entre 1M et 3M			X	X	2010-06	16

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement et la Société d'énergie de la Baie James

Postes							
Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition			Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée (mois)
		Restreint	Ouvert				
			Régional	Provincial			
Mont Royal Addition T-22 et départs 25 kV	Entre 3M et 5M			X	X	2010-06	8
Bois-Francis Addition 1 départ 120 kV	Entre 500K et 1M			X	X	2010-06	6
Waconni Nouveau poste 120-25 kV	Entre 3M et 5M			X	X	2010-07	12
Kingsey Modification de protections	Entre 100K et 500K			X	X	2010-07	7

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement et la Société d'énergie de la Baie James

Maintenance et bâtiments							
Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition			Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée (mois)
		Restreint	Ouvert				
			Régional	Provincial			
PROJETS DE TRANSPORT OUEST							
Notre-Dame Batterie XC1-XC21	Entre 500K et 1M		X	X		2010-02	4
Vignan Remplacement 2 disj 120 kv	Entre100K et 500K		X	X		2010-02	2
Baie-d'Urfé Remplacement de toiture	Entre100K et 500K		X	X		2010-02	1
Renaud Toiture	Entre 500K et 1M		X	X		2010-03	3
Terrebonne Drainage	Entre100K et 500K		X	X		2010-03	2
Montréal-Est Remplacement système de ventilation	Entre 500K et 1M		X	X		2010-03	4
Masson Remplacement de 8 sectionneurs	Entre100K et 500K		X	X		2010-04	6
Lavérendrye Toiture	Entre100K et 500K		X	X		2010-04	1

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement et la Société d'énergie de la Baie James

Maintenance et bâtiments							
Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition		Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée (mois)	
		Restreint	Ouvert				
			Régional				Provincial
PROJETS SUD ET OUEST							
Pylônes (7) Fabrication et livraison	Entre 100K et 500K	X			X	2010-01	4
Carillon Alimentation électrique évacuateur	Entre 1M et 3M			X	X	2010-01	8
Centrale des Cèdres Construction d'un bâtiment administratif	Entre 5M et 10M			X	X	2010-01	8
Poste de Sorel-Sud Fourniture et installation d'une clôture périphérique	Entre 500K et 1M			X	X	2010-01	3
Lignes 1132/1205/1209 Installation 7 pylônes LCM	Entre 100K et 500K	X			x	2010-02	4
Centrale La Citérie Remplacement du système au halon	Entre 1M et 3M			X	X	2010-04	7

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement et la Société d'énergie de la Baie James

Maintenance et bâtiments							
Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition			Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée (mois)
		Restreint	Ouvert				
			Régional	Provincial			
PROJETS TROIS-RIVIÈRES							
Poste Cournoyer Station terminal	non disponible	X		X	X	2010-02	1
Poste St-Titre des Caps Disj 69-2	Entre100K et 500K			X	X	2010-02	1
Poste de Lévis Disj. 230-43	Entre100K et 500K			X	X	2010-02	1
Centrale Drummondville Bâtiment entrepôt	Entre100K et 500K			X	X	2010-02	4
Chaudière / Ultramar Stabilisation des berges	Entre100K et 500K			X	X	2010-02	1
Poste Aubertois Comm. disj.	Entre100K et 500K			X	X	2010-02	1
Poste de Beauceville Prot. 1456, 1460	Entre100K et 500K			X	X	2010-02	3
Centrale de Gentilly-2 Cheminée purge de vapeur	Entre100K et 500K			X	X	2010-02	2
Poste de Québec Remp. Disj. 230-7	Entre100K et 500K			X	X	2010-03	1
Poste de Francheville Départ 25kv	Entre100K et 500K			X	X	2010-04	2
Poste de Lévis Réhabilitation du bâtiment commande	Entre 500K et 1M			X	X	2010-04	4

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement et la Société d'énergie de la Baie James

Maintenance et bâtiments

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition		Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée (mois)	
		Restreint	Ouvert				
			Régional				Provincial
PROJETS TROIS-RIVIÈRES							
Poste de Francheville Protection	Entre100K et 500K			X	X	2010-06 1	
Poste de Charlevoix Disj. 69-19	Entre100K et 500K			X	X	2010-07 1	
PROJETS BAIE-COMEAU							
C.S. Baie-Comeau Mégadôme	Entre100K et 500K			X	X	2010-01 2	
B-1/B-2 Sécurisation pont roulant	Entre100K et 500K			X		2010-01 2	
CT Baie-Comeau Sécurisation	Entre100K et 500K			X		2010-02 1	
Manic-5 Entrepôt forage	Entre100K et 500K			X		2010-02 3	
Poste de Micoua Base de béton Tc	Entre100K et 500K			X		2010-03 2	
Manic-5 Réaménagement bâtiment	Entre 500K et 1M			X		2010-03 3	

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement et la Société d'énergie de la Baie James

Maintenance et bâtiments							
Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition			Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée (mois)
		Restreint	Ouvert				
			Régional	Provincial			
PROJETS RIMOUSKI							
Centrale de Puvirnituk Augmentation de puissance	Entre 1M et 3M			X	X	2010-01	5
Ligne 3084/85 & L3113/14 Rehaussement des lignes, addition de nouveaux pylônes	Entre 500K et 1M			X	X	2010-02	1
Poste de Rimouski Remplacement protections de lignes	Entre 100K et 500K			X	X	2010-02	3
KUUJJUAQ Construction d'une maison de transit	Entre 1M et 3M			X		2010-02	3
Centrale d'Obedjiwan Augmentation de puissance	Entre 1M et 3M			X	X	2010-02	4
Poste de Paspébiac Remplacement disjoncteurs 25 kV.	Entre 100K et 500K			X	X	2010-03	2
Poste des Méchins Démantèlement du poste	Entre 100K et 500K			X	X	2010-04	1
Poste de Cabano Remplacement disjoncteurs 25 kV.	Entre 100K et 500K			X	X	2010-04	2
Ligne 1441 - St-Panphile/Tourville Remplacement de 90 traverses en bois	Entre 100K et 500K			X	X	2010-04	2