



Planification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement et
la Société d'énergie de la Baie James

Planification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement

Société d'énergie de la Baie James

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition			Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
		Restreint	Ouvert				
			Régional	Provincial			
Travaux d'aménagement extérieur Eastmain-1A	Entre 1M et 3M			X		2012-02	4
Ensemencement hydraulique	Entre 500K et 1M			X		2012-02	2
Nettoyage et travaux connexes à la centrale La Sarcelle	Entre 1M et 3M			X		2012-04	6
Travaux d'aménagement extérieur La Sarcelle	Entre 1M et 3M			X		2012-09	4

Planification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement

Production

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition			Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
		Restreint	Ouvert				
			Régional	Provincial			
La Romaine-2 - Excavation et bétonnage de l'ouvrage de débits réservés et installation des vannes (R2-06-03)	Entre 5M et 10M			X	X	2012-01	9
Manic-3 - Installation temporaires (système d'eau)	Entre 500K et 1M		X			2012-01	6
La Romaine-3 - Démantèlement, transport et installation de dortoires au campement km 84 (R3-09-18)	Entre 500K et 1M		X			2012-01	3
La Tuque - Installation des excitations statiques, aux groupes T/A 1, 3 et 5	Entre 500K et 1M				X	2012-02	12
La Romaine-1 - Déboisement, brûlage et récupération du bois marchand pour les aires de travail et aires industrielles (R1-10-01)	non disponible		X			2012-02	6
Beauharnois - Réfection parement et fenestration bâtiment de commande	Entre 1M et 3M			X		2012-03	9
Manic-2 - Installations temporaires	Entre 100K et 500K		X			2012-03	6
La Romaine-1 - Eau potable et eaux usées site des bureaux de chantier (R1-09-32)	non disponible			X		2012-03	3
Barrage Bourque - Remplacement du tablier de l'évacuateur	Entre 3M et 5M			X	X	2012-04	12
Rapides-7 - Remplacement du tablier de l'évacuateur	Entre 5M et 10M			X	X	2012-04	12

Planification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement

Production (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition			Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
		Restreint	Ouvert				
			Régional	Provincial			
La Romaine-1 - Construction d'un centre de service et d'un entrepôt pour l'exploitant (R1-10-02)	Entre 5M et 10M			X	X	2012-04	9
La Romaine-1 - Excavation centrale, excavation prise d'eau et canal d'amenée, excavation conduites forcées, excavation galerie temporaire et excavation canal fosse à poisson (R1-01-01)	non disponible			X	X	2012-04	12
La Romaine-2 - Travaux d'architecture de la centrale (R2-05-05)	Entre 5M et 10M			X	X	2012-04	12
La Romaine-1 - Excavation et bétonnage de la dérivation provisoire (R1-06-02)	non disponible			X	X	2012-05	18
Manic-2 - Installation d'appareillage électrique et de commande	Entre 500K et 1M		X		X	2012-07	12
Manic-1 - Pérennité des services auxiliaires, remise en état des lieux	Entre 500K et 1M		X			2012-09	6
La Romaine-1 - Fourniture et installation pont permanent sur canal d'amenée de la prise d'eau (R1-03-03)	non disponible			X	X	2012-09	6
Manic-3 - Réfection système d'eau	Entre 5M et 10M			X	X	2012-10	24
La Romaine-1 - Bétonnage centrale, architecture phase 1, bétonnage blindages, installation charpente d'acier et colonnes et guides aval, porte principale (R1-02-02)	non disponible			X	X	2012-10	24

Planification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement

Production (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition			Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
		Restreint	Ouvert				
			Régional	Provincial			
La Romaine-1 - Bétonnage de la prise d'eau et des conduites forcées et du bouchon galerie d'accès temporaire et bâtiment prise d'eau (R1-03-01)	non disponible			X	X	2012-10	24
La Romaine-1 - Fourniture et installation superstructure (excluant les colonnes et guides aval, panneaux de béton préfabriqué et mise en place des ponts roulants (R1-02-03)	non disponible			X	X	2012-10	6
La Romaine-1 - Barrage principal et digue auxiliaire, excavation et bétonnage évacuateur de crues, bâtiment évacuateur de crue (R1-06-04)	non disponible			X	X	2012-11	30
La Romaine-1 - Fourniture et installation des systèmes mécaniques, électriques et de commande, mécanique du bâtiment centrale et prise d'eau, évacuateur de crues, architecture centrale phase 2 (R1-05-01)	non disponible			X	X	2012-11	24
Bryson - Drainage des eaux huileuses	Entre 1M et 3M			X	X	2013-01	12

Planification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement

Lignes

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition		Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)	
		Restreint	Ouvert				
			Régional				Provincial
Bois Francs - Plessisville Nouvelle ligne à 120 kV, S.T.	Entre 3M et 5M	X			X	2011-12	4
Parc Éolien Massif du Sud Ste-Germaine Nouvelle ligne à 120 kV, ±25 km	Entre 3M et 5M	X			X	2011-12	5
Montagnais - Normand Nouvelle ligne 315 kV monoterne	Entre 1M et 3M	X			X	2012-01	5
Arnaud - Havre St-Pierre Nouvelle ligne 120 kV monoterne	Entre 1M et 3M	X			X	2012-01	5
Neubois-Ligne Circuits 1418-1431 Nouvelle ligne 120 kV, D.T., 23 km	Entre 10M et 20M	X			X	2012-02	6
St-Blaise - Val D'Or Racc. Client minier Québec Lithium au circuit 1301	Entre 100K et 500K	X			X	2012-02	1
Arnaud - Romaine 2 - section 2 Nouvelle ligne 735 kv 28 km	Entre 10M et 20M	X			X	2012-03	8
Arnaud - Romaine 2 - section 4 Nouvelle ligne 735 kv 63 km	Entre 10M et 20M	X			X	2012-03	11
Île Maligne - Québec (Charlesbourg) Racc. Nouv poste, ligne temporaire et 2 pylones - partie 1 Charlevoix / Baie St-Paul Relocalisation L-763 au croisement route 138	Entre 1M et 3M	X			X	2012-03	4
Québec 2 - Limoilou Liaison aéro-souterraine, canalisations souterraines inclus 5 km	Entre 5M et 10M	X			X	2012-03	6

Planification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement

Lignes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition		Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)	
		Restreint	Ouvert				
			Régional				Provincial
De Léry - St Rémi Construction d'une ligne en acier monoterne à 120 kV	Entre 500K et 1M	X			X	2012-03	2
Francheville - La Gabelle - Sorel Ajout 2e alignement et démantèlement de circuits	Entre 5M et 10M	X			X	2012-05	12
Parc Éolien Des Moulins Racc. Du parc éolien, ligne S.T. au circuit 2373, 3km y compris CGFO	Entre 3M et 5M	X			X	2012-06	3
Riv-des-Prairies - Landry Démantèlement ligne aérienne	Entre 500K et 1M	X			X	2012-07	2
Micoua - Duvernay Ajout d'un pylône anti-cascade entre 237/238 Lévis - Laurentides Sécurisation entre l'autoroute 73 et la ligne 7010	Entre 1M et 3M	X			X	2012-07	3
Bersimis II - Manicouagan AVEC Ségnurie Beaupré Rehaussement thermique du C-3010, 72 km et relocalisation des conducteurs du 3010 et 3026 au poste Hauterive	Entre 10M et 20M	X			X	2012-09	3
Rivière-Du-Loup / Rimouski Rehaussement thermique C-2313 et 2314	Entre 3M et 5M	X			X	2012-09	4
Les Boules / Copper Mountain Rehaussement thermique C-1601	Entre 5M et 10M	X			X	2012-09	5
Île Maligne - Québec (Charlesbourg) Racc. Nouv poste - partie 2	Entre 5M et 10M	X			X	2012-10	7

Planification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement

Postes

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition			Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
		Restreint	Ouvert				
			Régional	Provincial			
Rapide Blanc Rempl transformateurs Beaumont - Lot 2 Rempl transformateur et commandes	Entre 1M et 3M			X	X	2011-11	8
Bélanger Reconstruction du poste 315-120-25 SF-6	Entre 20M et 40M			X	X	2011-12	24
Anse Pleureuse Nouveau poste 230 / 25kV + BAC	Entre 3M et 5M			X	X	2011-12	5
Charlevoix Double boucle et modifications de protections + 4 portiques (trav. Temp. Seigneurie-Beaupré)	Entre 5M et 10M			X	X	2011-12	8
St-Bruno Nouveau poste 315/25 kV	Entre 10M et 20M			X	X	2011-12	4
Lévis Remplacement XL-3 Lévis Modification de protections	Entre 5M et 10M			X	X	2011-12	9
Romaine 2 Nouveau poste de départ 13,8 / 315 kV Desmurailles Nouveau poste	Entre 20M et 40M			X	X	2011-12	20
Cascapédia Addition d'un départ 230 kv	Entre 1M et 3M			X	X	2012-01	8
Neubois Nouveau poste avec BAC	Entre 3M et 5M			X	X	2012-01	8

Planification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement

Postes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition			Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
		Restreint	Ouvert				
			Régional	Provincial			
Paugan Remplacement de protection de XFOS et réfection de murs	Entre 1M et 3M			X	X	2012-01	5
Hauterive - Phase VI Travaux au bâtiment et trav démantèlement Les Basques Modifications de protections L-3020 Bersimis 2 Renforcement du réseau	Entre 1M et 3M			X	X	2012-01	9
Micmac Addition de 2 Xfo 161/25 kV	Entre 3M et 5M			X	X	2012-01	5
De Lachenaie Nouveau poste 315/25	Entre 10M et 20M			X	X	2012-01	15
Ste-Claire - Phase II Modification de protections et intégration de Neubois	Entre 500K et 1M			X	X	2012-01	7
Ste-Rose Démentèlement du 69KV	non disponible			X	X	2012-01	8
Centrale Bryson Rempl. transfo T1/T2/T3 & des automatismes	non disponible			X	X	2012-01	30
Arnaud Intégration de la ligne La Romaine 2 et addition d'un autotransformateur 315/164/12,5kV Nouveau poste 315/25 kV	Entre 5M et 10M			X	X	2012-02	24
Aux Outardes - Phase I Nouveau poste de sectionnement & Travaux de terrassement et infrastructure	Entre 10M et 20M			X	X	2012-02	9

Planification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement

Postes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition		Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)	
		Restreint	Ouvert				
			Régional				Provincial
Matapédia Addition d'un inductance 230 kv	Entre 1M et 3M			X	X	2012-02	7
Nicolet Ajout d'un transfo de mesure pour cc 450	non disponible			X	X	2012-02	3
Beaupré Bouclage et rempl de protections L-3011 et L-3020 Québec 2 Alimentation poste Limoilou	Entre 1M et 3M			X	X	2012-02	4
Laurentides 1 Départ souterrain 230 kV vers Charlesbourg Laurentides 1 Modification de protection L3011/3020	Entre 1M et 3M			X	X	2012-02	10
Chénéville Remplacement des Xfo et des automatisme	Entre 1M et 3M			X	X	2012-02	6
Brossard lot 2 Automatisme, élect, civil	Entre 3M et 5M			X	X	2012-03	18
Charlesbourg Nouveau poste 230/25 kV	Entre 10M et 20M			X	X	2012-03	12
Mont-Royal Addition du T22 et 5 départs 25kV MC	Entre 500K et 1M			X	X	2012-03	11
Goémon Remplacement d'un transfo. 230-161 kv	Entre 1M et 3M			X	X	2012-03	3
Lagabelle, Trois-Rivières, Francheville Ajout d'un circuit	non disponible			X	X	2012-03	6

Planification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement

Postes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition		Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)	
		Restreint	Ouvert				
			Régional				Provincial
Aux Outardes - Phase II Nouveau poste de sectionnement	Entre 10M et 20M			X	X	2012-04 20	
Boucherville (Connexe St-Bruno-de-Montarville) Modification protections L3007 et L3008	Entre 3M et 5M			X	X	2012-04 5	
Des Cantons Add. d'une batterie 230 kv & rempl. de protections Regroupé avec Montérégie, Nicolet, Sherbrooke	Entre 3M et 5M			X	X	2012-05 6	
Bourassa Lot 1 Bâtiment	Entre 10M et 20M			X	X	2012-05 18	
Bergeronnes Modifications banc de compensation série	Entre 1M et 3M			X	X	2012-06 3	
Duvernay Modification protections L3017 et L3050	non disponible			X	X	2012-07 9	
Beauharnois Remplacement du transformateurs T-27	non disponible			X	X	2012-07 13	
Beauharnois Remplacement de Cinq (5) transformateurs Alternat	non disponible			X	X	2012-07 22	
Pierre - Le Gardeur Nouveau poste 315-25 kV et dérivation 315 kV	Entre 10M et 20M			X	X	2012-08 23	
Manicouagan Travaux de génie civil	Entre 1M et 3M			X	X	2012-08 3	
Bourassa Lot 2 Nouveau poste 315-25kV	Entre 10M et 20M			X	X	2012-10 11	

Planification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement

Postes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition		Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)	
		Restreint	Ouvert				
			Régional				Provincial
Madawaska Rempl. d'inductances & travaux de Génie Civil	Entre 1M et 3M			X	X	2012-11	3
Cadillac Addition de trois compensateurs synchronesl	Entre 5M et 10M			X	X	2012-11	10
Cadillac Addition d'une batterie de condensateurs 120 kv	Entre 1M et 3M			X	X	2012-11	3
Figury Travaux de terrassement, add. d'un transfos. 315- 120kv et d'une batterie de condensateurs 120 kv	Entre 1M et 3M			X	X	2012-11	10

Planification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement

Maintenance et bâtiments

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition		Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)	
		Restreint	Ouvert				
			Régional				Provincial
PROJETS DE TRANSPORT OUEST (André Vachon)							
Cadillac - Mise à niveau salle des accumulateurs	Entre 100K et 500K		X		2012-01-23	1	
Kipawa - Rm des batteries et du chargeur	Entre 100K et 500K			X	2012-01-24	1	
High Falls - Rm du sectionneur 1L1 120 KV	Entre 100K et 500K			X	2012-02-03	1	
High Falls - Rm de protections de la ligne 1123	Entre 100K et 500K			X	2012-02-03	1,5	
Varenes - Intégration système de surveillance	Entre 100K et 500K	X			non	2012-03-01	1
Centrale Chelsea - Rm traversées murales	Entre 100K et 500K			X	2012-03-15	1	
Lorrainville - Démolition et const. Travaux civils	Entre 5M et 10M			X	2012-06-15	18	
Rosemont - Réaménagement des lignes 12KV	Entre 1M et 3M			X	2012-06-18	3	
Duvernay - Rm d'un TC 735KV	Entre 100K et 500K			X	2012-06-21	1	
PROJETS SUD ET OUEST (Robert Viens)							
Poste Sutton - Construction d'un chemin d'accès	Entre 100K et 500K			X	X	2012-01-13	1
PROJETS TROIS-RIVIÈRES (Mario Nadeau)							
aucun							

Planification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Équipement

Maintenance et bâtiments (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Mode d'acquisition		Exigence ISO	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)	
		Restreint	Ouvert				
			Régional				Provincial
PROJETS RIMOUSKI (Alain Dancause)							
Aucun							
PROJETS BAIE-COMEAU (Martin Gauthier)							
Manic-2 - Réhabilitation pont évacuateur	Entre 500K et 1M		X		X	2012-01-30	3
Poste Bersimis-2 - Nivellement du poste	Entre 100K et 500K		X		X	2012-01-30	3
Poste Micoua - Ajout bâtiment phase 2	Entre 500K et 1M			X	X	2011-11-18	4
Poste Sept-Iles - RM disjoncteurs phase 3	Entre 100K et 500K			X	X	2012-05-15	1
PROJETS TERRITOIRE NORD (Gervais Pelletier)							
Centrale Brisay-Mur air de service	Entre 500K et 1M			X		2012-02-21	5