



Planification des appels de propositions couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Innovation, équipement et services
partagés

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Innovation, Équipement et Services partagés

Lignes

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux
CHARLEVOIX / LEFRANÇOIS - DÉRIVATION BAIE ST-PAUL □ Démantèlement des lignes 69 kV BERSIMIS 2 / SARAGUAY Démantèlement ligne monoterne à 69 kV de 25 km	Entre 5M et 10M	T3-2017	5
LIMOILOU / STADACONA □ Démantèlement ligne 2363/2364 & liaison aérosouterraine	Entre 1M et 3M	T3-2017	3
QUÉBEC DE LA REINE - DÉMANTÈLEMENT □ Démantèlement de la ligne aérienne 752 à 69 kV	Entre 500K et 1M	T3-2017	2
Grand-Brûlé dérivation Saint-Sauveur □ Travaux déboisement privé 15 km de ligne 120 kV	Entre 1M et 3M	T3-2017	4
QUÉBEC DE LA REINE - DÉMANTÈLEMENT □ Démantèlement des lignes souterraines 749, 750 à 69 kV	Entre 1M et 3M	T3-2017	2
RACCORDEMENT DU POSTE ROMAINE 4 À 315KV □ Construction d'une ligne 315kV D.T. (LIGNE - POSTE)	Entre 1M et 3M	T3-2017	6
Grand-Brûlé dérivation Saint-Sauveur □ Construction de 40 km de ligne 120 kV biterne	Entre 20M et 40M	T4-2017	10

Lignes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux
Chénier - Duvernay (Judith-Jasmin) □ Travaux de déboisement	Entre 100K et 500K	T4-2017	1
SHERBROOKE / ORFORD (DÉRIVATION POINT ORFORD) □ Réaménagement de lignes au poste Sherbrooke, raccordement au point Orford et travaux connexes	Entre 5M et 10M	T4-2017	6
SHERBROOKE / MASSÉ D'HYDRO-SHERBROOKE □ Construction d'une nouvelle ligne biterne 120kV d'environ 7,3km	Entre 5M et 10M	T4-2017	8
Duveray - JR Marcotte □	Entre 1M et 3M	T4-2017	6
Remplacement isolateurs 2017-2018 □ Travaux entrepreneur remplacement isolateurs 2018	Entre 10M et 20M	T4-2017	7
VILLAGE LA ROMAINE (RACCORDEMENT) □ Déboisement	Entre 3M et 5M	T1-2018	3
Chénier - Duvernay (Judith-Jasmin) □	Entre 3M et 5M	T1-2018	15

Lignes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux
PAUGAN MANIWAKI - DÉRIVATION GRACEFIELD □ Construction ligne biterne 120 kV - Dérivation Gracefield / Maniwaki - Phase 2	Entre 10M et 20M	T1-2018	7
LE CORBUSIER □ Nouvelle Ligne 25kV	Entre 10M et 20M	T1-2018	43
VILLAGE LA ROMAINE (RACCORDEMENT) □ Construction ligne	Entre 10M et 20M	T1-2018	6
Bois Franc - Pt Arthabaska □ Const. ligne 120kV D.T	Entre 5M et 10M	T1-2018	8
Duvernay-Saraguay (St-Jean-Des Source) Projet Ligne Saint-Jean / Des Sources 5 km à construire	Entre 5M et 10M	T1-2018	5
Atwater - Viger (St Patrick) □	Entre 3M et 5M	T1-2018	33
DUVERNAY - MONTRÉAL-EST □ Correction des hauteurs des conducteurs ligne 3017-3050	Entre 1M et 3M	T2-2018	3

Lignes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux
SHERBROOKE / COATICOOK □ Raccordement du poste HYDRO-COATICOOK	Entre 1M et 3M	T2-2018	2
Des Cantons-New Hampshire Travaux de déboisement	Entre 5M et 10M	T2-2018	6

Postes			
Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux
SAINT-PATRICK □ Appareillage & commande (inclus la charpente métallique Int & Ext)	Entre 3M et 5M	T3-2017	10
MALARTIC □ Ajout disjoncteurs 25kV et d'un BAC	Entre 1M et 3M	T3-2017	10
HQD Judith-Jasmin.mpp □ Travaux civils Lot 3, Boulevard de Seigneurs	Entre 1M et 3M	T3-2017	8
ST-SAUVEUR □ Ajout d'un 4e transfo 120-25kV et de 6 départs à 25kV	Entre 3M et 5M	T3-2017	27
AQUEDUC □	Entre 3M et 5M	T3-2017	58
SIDBEC □ Remplacement D230-26, XC26 et les équipements associés	Entre 1M et 3M	T4-2017	10
GUY □ Remplacement de XC et ajout de 2 départs 25 KV VIGER Remplacement des protections temporaires de ligne	Entre 3M et 5M	T4-2017	8
VIGER □ Remplacement des toitures	Entre 100K et 500K	T4-2017	5

Postes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux
NOTRE DAME □ Poste 120-44-25 kV converti 120-25 kV	Entre 5M et 10M	T4-2017	19
HQD Judith-Jasmin.mpp □ Travaux civils Lot 3 phase 2, Sud de la 640 et forage	Entre 5M et 10M	T4-2017	7
MICMAC - QPCBR □ Démantèlement T2	Entre 100K et 500K	T4-2017	1
Chibougamau □ Travaux de Génie Civil, Commande et Architecture	Entre 100K et 500K	T4-2017	7
Dorchester □ Travaux de pérennité de la section 12KV	Entre 1M et 3M	T4-2017	15
Appalaches □ Travaux Poste	Entre 1M et 3M	T4-2017	4
HQD Judith-Jasmin.mpp □ Travaux électriques souterrains	Entre 5M et 10M	T1-2018	14
MANICOUAGAN Remplacement T2 et d'appareils 315KV & 735KV	Entre 3M et 5M	T1-2018	6
SAGUENAY Remplacement de protection L7019 et équipement d'appareillages électriques	Entre 500K et 1M	T1-2018	8

Postes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux
MICOUA Remplacement de protection L7019 et équipement d'appareillages électriques	Entre 3M et 5M	T1-2018	5
GRACEFIELD □ Démantèlement Gracefield 69/25 KV	Entre 100K et 500K	T1-2018	3
GRACEFIELD - MANIWAKI	Entre 500K et 1M	T1-2018	3
POSTE LÉVIS □ Remplacement des condensateurs XC41, XC42 et XC43 Rm Disj 230-1, 230-2, Batt Accu #1 et protection A L2399	Entre 1M et 3M	T1-2018	7
MONT-JOLI □ Remplacement des Disjoncteurs réenclencheurs & pérennité du bâtiment de commande. (TRAVAUX 2018)	Entre 1M et 3M	T1-2018	9
St-Georges □ 4 nouveaux départs et protection section 25 KV	Entre 500K et 1M	T1-2018	20
MÉKINAC □ Nouveau poste Mékinac Réfection du chemin du Ruisseau-Le-Bourdaïs	Entre 100K et 500K	T1-2018	5
Démantèlement des postes St-Hilarion & Baie St-paul □ Travaux de démantèlement du poste	Entre 500K et 1M	T1-2018	5
Bersimis 1 □ travaux préparatoire unité construction	Entre 1M et 3M	T1-2018	5

Postes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux
Bersimis 2 <input type="checkbox"/> projet	Entre 1M et 3M	T1-2018	5
MONTMORENCY <input type="checkbox"/> Travaux démantèlement fondations et décontamination	Entre 500K et 1M	T1-2018	1
VAL-ROSE <input type="checkbox"/> Démantèlement et Réhabilitation du site	Entre 100K et 500K	T1-2018	1
De la Reine <input type="checkbox"/> Travaux de démantèlement; bases béton, sols et travaux bâtiment	Entre 1M et 3M	T1-2018	6
CGLC - TOTAL <input type="checkbox"/> CGLC PHASE 1	Entre 500K et 1M	T1-2018	4
MICOUA <input type="checkbox"/> Bâtiment	Entre 1M et 3M	T1-2018	11
MANICOUAGAN <input type="checkbox"/> Bâtiment	Entre 1M et 3M	T1-2018	10
MICOUA <input type="checkbox"/> Terrassement, civil, appareillage et commande MANICOUAGAN Terrassement, civil, appareillage et commande MANICOUAGAN - MICOUA Construction des monopodes aux postes Manicouagan et Micoua	Entre 5M et 10M	T1-2018	28

Postes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux
Arnaud □ Travaux de commande et installation de batteries sur plate-forme de compensation série	Entre 1M et 3M	T1-2018	17
Bout-de-l'île □ Démant. des équipements des lignes L11 et L12	Entre 500K et 1M	T1-2018	3
LA VÉRENDRYE □ Chénier, Duvernay, La Vérendrye	Entre 100K et 500K	T1-2018	3
GROULX □ Remplacement sect. de terre	Entre 100K et 500K	T1-2018	2
SAINTE-ANNES-DES-PLAINES □ Remplacement sect. de terre	Entre 100K et 500K	T1-2018	5
Des Cantons □ TRAVAUX CIVILS (consolidation des sols)	Entre 1M et 3M	T1-2018	7
Kildare & St-Chrysostome □	Entre 5M et 10M	T2-2018	6
DUVERNAY □ Construction nouveau bâtiment 15	Entre 1M et 3M	T2-2018	7
BERRI ET CONNEXES □ Terrassement, civil, appareillage et commande	Entre 5M et 10M	T2-2018	13

Postes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux
DES PATRIOTES □ Démantèlement et Réhabilitation du site	Entre 1M et 3M	T2-2018	3
VAUDREUIL-SOULANGES □ Ajout d'un transfo. 120-25 kV 47 MVA + équip. connexes	Entre 5M et 10M	T2-2018	10
MÉKINAC □ Travaux civil pour chemin d'accès et travaux de poste	Entre 3M et 5M	T2-2018	10
MÉKINAC □ Travaux électrique et de commande	Entre 1M et 3M	T2-2018	2
NICOLET □ Travaux d'ajout d'inductance de neutre	Entre 500K et 1M	T2-2018	34
POSTE SAINTE-CROIX □ RM HT, Txfos et Add. 2 dép. 25 kV	Entre 3M et 5M	T2-2018	25
LAPRAIRIE □ Nouveau bâtiment de commande	Entre 1M et 3M	T2-2018	8