



Planification des appels de propositions couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Innovation, équipement et services
partagés

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Innovation, Équipement et Services partagés

Lignes

| Objet Lieu - Description | Ordre de grandeur \$ | Date d'émission prévue | Durée anticipée des travaux |
|---|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| REPLACEMENT ISOLATEURS 2017-2018 □ Travaux entrepreneur 3001 @ 3004 + 7023, 7027, 7028 | Entre 10M et 20M | T2-2017 | 6 |
| CHAMOUCHOUANE - BOÛT DE L'ÎLE Section #6 dérivation 7017 / BDI | Entre 10M et 20M | T2-2017 | 12 |
| GRAND-BRÛLÉ DÉRIVATION SAINT-SAUVEUR Travaux déboisement privé 15 km de ligne 120 kV | Entre 1M et 3M | T2-2017 | 4 |
| GRAND-BRÛLÉ DÉRIVATION SAINTSAUVEUR Travaux déboisement publique 25 km de ligne 120 kV | Entre 1M et 3M | T2-2017 | 5 |
| RACCORDEMENT DU PARC ÉOLIEN MONT SAINT-MARGUERITE □ Construction d'une ligne à 315 kV & Construction d'une ligne à 120 kV BT | Entre 3M et 5M | T2-2017 | 3 |
| NOTRE-DAME - JEANNE D'ARC Pose câbles souterrain Jeanne d'Arc / Notre-Dame ADÉLARD GODBOUT - DORCHESTER Pose câbles souterrain | Entre 1M et 3M | T2-2017 | 4 |
| QUÉBEC DE LA REINE - DÉMANTÈLEMENT □ Démantèlement des lignes souterraines 749, 750 à 69 kV | Entre 1M et 3M | T2-2017 | 4 |

Lignes (suite)

| Objet Lieu - Description | Ordre de grandeur \$ | Date d'émission prévue | Durée anticipée des travaux |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| GRAND-BRÛLÉ DÉRIVATION SAINT-SAUVEUR Construction de 40 km de ligne 120 kV biterne | Entre 20M et 40M | T3-2017 | 10 |
| CHARLEVOIX - LEFRANÇOIS - DÉRIVATION BAIE ST-PAUL □ Démantèlement des lignes 69 kV BERSIMIS 2 - SARAGUAY Démantèlement ligne monoterne à 69 kV de 25 km | Entre 5M et 10M | T3-2017 | 4 |
| RACCORDEMENT DU POSTE ROMAINE-04 À 315KV □ Construction d'une ligne 315 kV D.T. (LIGNE - POSTE) | Entre 1M et 3M | T3-2017 | 6 |
| SHERBROOKE - ORFORD (DÉRIVATION POINT ORFORD) □ Réaménagement de lignes au poste Sherbrooke, raccordement au point Orford et travaux connexes SHERBROOKE - MASSÉ D'HYDRO-SHERBROOKE Construction d'une nouvelle ligne biterne 120 kV (+/- 7 km) | Entre 5M et 10M | T4-2017 | 8 |
| VILLAGE LA ROMAINE (RACCORDEMENT) □ Déboisement | Entre 3M et 5M | T4-2017 | 3 |
| DUVERNAY - JR MARCOTTE Raccordement de la ligne 315 kV | Entre 1M et 3M | T4-2017 | 6 |
| DUVERNAY - MONTRÉAL-EST □ Correction des hauteur des conducteurs ligne 3017-3050 | Entre 1M et 3M | T1-2018 | 4 |

Lignes (suite)

| Objet Lieu - Description | Ordre de grandeur \$ | Date d'émission prévue | Durée anticipée des travaux |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| PAUGAN MANIWAKI - DÉRIVATION GRACEFIELD □ Construction ligne biterne 120 kV - Dérivation Gracefield / Maniwaki - Phase 2 | Entre 10M et 20M | T1-2018 | 7 |
| VILLAGE LA ROMAINE (RACCORDEMENT) □ Construction ligne | Entre 10 et 20M | T1-2018 | 15 |
| ACHIGAN Travaux entrepreneur CIVIL | Entre 10M et 20M | T1-2018 | 6 |
| LE CORBUSIER □ Nouvelle Ligne 25 kV | Entre 10M et 20M | T1-2018 | 42 |
| BOIS FRANC - PT ARTHABASKA Construction Ligne 120 kV | Entre 5M et 10M | T1-2018 | 8 |
| DUVERNAY-SARAGUAY (ST-JEAN-DES SOURCE) Ligne 315 kV entre les postes Saint-Jean et Des Sources (+/- 5 km) | Entre 5M et 10M | T1-2018 | 5 |
| ATWATER - VIGER (ST PATRICK) □ Ligne biterne à 315 kV | Entre 3M et 5M | T1-2018 | 33 |

Postes

| Objet Lieu - Description | Ordre de grandeur \$ | Date d'émission prévue | Durée anticipée des travaux |
|---|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| SAINT-JEAN □ Construction du bâtiment | Entre 5M et 10M | T2-2017 | 13 |
| SAINT-JEAN □ Conversion du poste en 315-25 kV (Appareillage-civil-commande) | Entre 10M et 20M | T2-2017 | 18 |
| SAINT-PATRICK □ Travaux Civil | Entre 5M et 10M | T2-2017 | 12 |
| DE LORIMIER □ Travaux Protection Incendie TP | Entre 100K et 500K | T2-2017 | 1 |
| DUVERNAY □ Remplacement des TC 735 kV et des protections | Entre 1M et 3M | T2-2017 | 22 |
| CHÂTEAUGUAY □ Remplacement de disjoncteurs | Entre 1M et 3M | T2-2017 | 16 |
| MONT-LAURIER □ LOT 1 - Travaux Civil (terrassment, clôture et grille de MALT) | Entre 1M et 3M | T2-2017 | 4 |
| RIMOUSKI Remplacement de sectionneurs 315 kV | Entre 100K et 500K | T2-2017 | 3 |

Postes (suite)

| Objet Lieu - Description | Ordre de grandeur \$ | Date d'émission prévue | Durée anticipée des travaux |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| VAL-ROSE □ Démantèlement du poste DE LA REINE Travaux de démantèlement hors sol; appareillage et structure MONTMORENCY Travaux démantèlement bâtiments | Entre 1M et 3M | T2-2017 | 3 |
| DE LORIMIER □ Travaux Aménagement paysager | Entre 0 et 100K | T2-2017 | 1 |
| SAINT-PATRICK □ Appareillage & commande (inclus la charpente metallique Int & Ext) | Entre 3M et 5M | T2-2017 | 9 |
| MONT-LAURIER □ LOT 2 | Entre 3M et 5M | T2-2017 | 11 |
| ROMAINE-04 □ Bâtiment de commande et atelier | Entre 5M et 10M | T2-2017 | 7 |
| ROMAINE-04 □ Travaux cvil, appareillage et commande | Entre 10M et 20M | T2-2017 | 16 |
| GRAND-BRÛLÉ □ Ajout d'une inductance SHUNT 735 kV Addition d'un 3e transfo 735-120 kV et de deux départs 120 kV | Entre 3M et 5M | T3-2017 | 9 |

Postes (suite)

| Objet Lieu - Description | Ordre de grandeur \$ | Date d'émission prévue | Durée anticipée des travaux |
|---|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ST-SAUVEUR □ Ajout d'un 4e transfo 120-25 kV et de 6 départs à 25 kV | Entre 3M et 5M | T3-2017 | 27 |
| SIDBEC □ Remplacement D230-26, XC26 et les équipements associés | Entre 1M et 3M | T3-2017 | 11 |
| AQUEDUC □ Travaux entrepreneur Aqueduc | Entre 3M et 5M | T3-2017 | 57 |
| VIGER □ Remplacement des toitures | Entre 100K et 500K | T4-2017 | 5 |
| GUY □ Remplacement de XC et ajout de 2 départs 25 kV VIGER Remplacement des protections de ligne | Entre 3M et 5M | T4-2017 | 8 |
| NOTRE DAME □ Remplacement du transformateur T2 à 315 -120 kV & des TC à 315 kV | Entre 5M et 10M | T4-2017 | 19 |
| MALARTIC □ Ajout disjoncteurs 25 kV et d'un BAC | Entre 1M et 3M | T4-2017 | 6 |
| CHIBOUGAMAU Travaux de Génie Civil, Commande et Architecture | Entre 100K et 500K | T4-2017 | 8 |

Postes (suite)

| Objet Lieu - Description | Ordre de grandeur \$ | Date d'émission prévue | Durée anticipée des travaux |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| MICMAC Travaux de démantèlement | Entre 100K et 500K | T4-2017 | 1 |
| DE LA REINE □ Travaux de démantèlement; bases béton, sols et travaux bâtiment | Entre 1M et 3M | T4-2017 | 7 |
| APPALACHES Travaux Poste | Entre 1M et 3M | T4-2017 | 4 |
| JUDITH-JASMIN Travaux électriques aériens | Entre 500K et 1M | T1-2018 | 6 |
| JUDITH-JASMIN Travaux électriques souterrains | Entre 5M et 10M | T1-2018 | 11 |
| JUDITH-JASMIN Travaux civils Lot 3, Sud de la 640 et traversées | Entre 5M et 10M | T1-2018 | 5 |
| MANICOUAGAN □ Étape-04 - Remplacement T2 et d'appareils 315 kV & 735 kV | Entre 3M et 5M | T1-2018 | 6 |
| SAGUENAY Remplacement de protections L7019 & équipements d'appareillage électrique | Entre 3M et 5M | T1-2018 | 8 |

Postes (suite)

| Objet Lieu - Description | Ordre de grandeur \$ | Date d'émission prévue | Durée anticipée des travaux |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| MICOUA Remplacement de protection L7019 & équipements d'appareillage électrique | Entre 3M et 5M | T1-2018 | 5 |
| GRACEFIELD □ Maniwaki | Entre 500K et 1M | T1-2018 | 3 |
| GRACEFIELD □ Démantèlement Gracefield 69/25 kV | Entre 100K et 500K | T1-2018 | 3 |
| POSTE LÉVIS □ Remplacement des condensateurs XC41, XC42 et XC43 Remplacement des disjoncteurs 230-1, 230-2, Batterie accumulateur # 1 et protection | Entre 1M et 3M | T1-2018 | 7 |
| ST-GEORGES □ Phase 2 - 4 Nouveaux départs et protections section 25 kV | Entre 500K et 1M | T1-2018 | 20 |
| MÉKINAC □ Nouveau poste Mékinac - Réfection du chemin du Ruisseau-Le-Bourdais | Entre 100K et 500K | T1-2018 | 4 |
| CGLC Travaux de commande | Entre 500K et 1M | T1-2018 | 4 |

Postes (suite)

| Objet Lieu - Description | Ordre de grandeur \$ | Date d'émission prévue | Durée anticipée des travaux |
|---|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| MICOUA □ Terrassement, civil, appareillage et commande MANICOUAGAN Terrassement, civil, appareillage et commande MANICOUAGAN - MICOUA Construction des monopodes aux postes Manicouagan et Micoua | Entre 10M et 20M | T1-2018 | 18 |
| MICOUA □ Bâtiment MANICOUAGAN Bâtiment | Entre 3M et 5M | T1-2018 | 10 |
| BOUT-DE-IÎLE □ Démant. des équipements des lignes L11 et L12 | Entre 500K et 1M | T1-2018 | 3 |
| POSTES ST-HILARION & BAIE ST-PAUL □ Travaux de démantèlement du poste | Entre 500K et 1M | T1-2018 | 5 |
| MONT-JOLI □ Remplacement des disjoncteurs réenclencheurs & pérennité du bâtiment de commande | Entre 1M et 3M | T1-2018 | 8 |
| BERSIMIS 2 □ Ajout d'inductance Shunt | Entre 1M et 3M | T1-2018 | 5 |
| BERSIMIS 1 Ajout d'inductance Shunt | Entre 1M et 3M | T1-2018 | 5 |

Postes (suite)

| Objet Lieu - Description | Ordre de grandeur \$ | Date d'émission prévue | Durée anticipée des travaux |
|---|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| MONTMORENCY □ Travaux démantèlement fondations et décontamination | Entre 500K et 1M | T1-2018 | 1 |
| LA VÉRENDRYE, DUVERNAY et CHÉNIER □ Travaux de commande | Entre 500K et 1M | T1-2018 | 3 |
| DES CANTONS Travaux civils (consolidation des sols) | Entre 1M et 3M | T1-2018 | 1 |