



# **Planification des appels de propositions couvrant les 12 prochains mois**

Hydro-Québec Innovation, équipement et services  
partagés

**P** **lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois**  
Hydro-Québec Innovation, Équipement et Services partagés

**Lignes**

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux
<b>REPLACEMENT ISOLATEURS 2017-2018</b> Travaux entrepreneur 3001 @ 3004 + 7023, 7027, 7028	Entre 10M et 20M	2017-04	6
<b>CHAMOUCHOUANE - BOÛT DE L'ÎLE</b> Section #6 dérivation 7017 / BDI	Entre 10M et 20M	2017-04	12
<b>GRAND-BRÛLÉ DÉRIVATION SAINT-SAUVEUR</b> Travaux déboisement privé 15 km de ligne 120 kV	Entre 1M et 3M	2017-05	4
<b>GRAND-BRÛLÉ DÉRIVATION SAINTSAUVEUR</b> Travaux déboisement publique 25 km de ligne 120 kV	Entre 1M et 3M	2017-05	5
<b>RACCORDEMENT DU PARC ÉOLIEN MONT SAINT-MARGUERITE</b> Construction d'une ligne à 315 kV & Construction d'une ligne à 120 kV BT	Entre 3M et 5M	2017-05	3
<b>NOTRE-DAME - JEANNE D'ARC</b> Pose câbles souterrain Jeanne d'Arc / Notre-Dame <b>ADÉLARD GODBOUT - DORCHESTER</b> Pose câbles souterrain	Entre 1M et 3M	2017-06	4
<b>QUÉBEC DE LA REINE - DÉMANTÈLEMENT</b> Démantèlement des lignes souterraines 749, 750 à 69 kV	Entre 1M et 3M	2017-06	4
<b>GRAND-BRÛLÉ DÉRIVATION SAINT-SAUVEUR</b> Construction de 40 km de ligne 120 kV biterne	Entre 20M et 40M	2017-07	10

**P** **Planification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois**  
Hydro-Québec Innovation, Équipement et Services partagés

**Lignes (suite)**

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux
<b>CHARLEVOIX - LEFRANÇOIS - DÉRIVATION BAIE ST-PAUL</b> Démantèlement des lignes 69 kV <b>BERSIMIS 2 - SARAGUAY</b> Démantèlement ligne monoterne à 69 kV de 25 km	Entre 5M et 10M	2017-08	4
<b>RACCORDEMENT DU POSTE ROMAINE-04 À 315KV</b> Construction d'une ligne 315 kV D.T. (LIGNE - POSTE)	Entre 1M et 3M	2017-09	6
<b>SHERBROOKE - ORFORD (DÉRIVATION POINT ORFORD)</b> Réaménagement de lignes au poste Sherbrooke, raccordement au point Orford et travaux connexes <b>SHERBROOKE - MASSÉ D'HYDRO-SHERBROOKE</b> Construction d'une nouvelle ligne biterne 120 kV (+/- 7 km)	Entre 5M et 10M	2017-10	8
<b>VILLAGE LA ROMAINE (RACCORDEMENT)</b> Déboisement	Entre 3M et 5M	2017-11	3
<b>DUVERNAY - JR MARCOTTE</b> Raccordement de la ligne 315 kV	Entre 1M et 3M	2017-11	6
<b>DUVERNAY - MONTRÉAL-EST</b> Correction des hauteur des conducteurs ligne 3017-3050	Entre 1M et 3M	2018-01	4
<b>PAUGAN MANIWAKI - DÉRIVATION GRACEFIELD</b> Construction ligne biterne 120 kV - Dérivation Gracefield / Maniwaki - Phase 2	Entre 10M et 20M	2018-01	7
<b>VILLAGE LA ROMAINE (RACCORDEMENT)</b> Construction ligne	Entre 10 et 20M	2018-02	15

**P** **lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois**

Hydro-Québec Innovation, Équipement et Services partagés

**Lignes (suite)**

<b>Objet Lieu - Description</b>	<b>Ordre de grandeur \$</b>	<b>Date d'émission prévue</b>	<b>Durée anticipée des travaux</b>
<b>ACHIGAN</b> Travaux entrepreneur CIVIL	Entre 10M et 20M	2018-02	6
<b>LE CORBUSIER</b> Nouvelle Ligne 25 kV	Entre 10M et 20M	2018-02	42
<b>BOIS FRANC - PT ARTHABASKA</b> Construction Ligne 120 kV	Entre 5M et 10M	2018-03	8
<b>DUVERNAY-SARAGUAY (ST-JEAN-DES SOURCE)</b> Ligne 315 kV entre les postes Saint-Jean et Des Sources (+/- 5 km)	Entre 5M et 10M	2018-03	5
<b>ATWATER - VIGER (ST PATRICK)</b> Ligne biterne à 315 kV	Entre 3M et 5M	2018-03	33

**P** **Planification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois**  
 Hydro-Québec Innovation, Équipement et Services partagés

**Postes**

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des (mois)
<b>SAINT-JEAN</b> Construction du bâtiment	Entre 5M et 10M	2017-04	13
<b>SAINT-JEAN</b> Conversion du poste en 315-25 kV (Appareillage-civil-commande)	Entre 10M et 20M	2017-04	18
<b>SAINT-PATRICK</b> Travaux Civil	Entre 5M et 10M	2017-04	12
<b>DE LORIMIER</b> Travaux Protection Incendie TP	Entre 100K et 500K	2017-04	1
<b>DUVERNAY</b> Remplacement des TC 735 kV et des protections	Entre 1M et 3M	2017-04	22
<b>CHÂTEAUGUAY</b> Remplacement de disjoncteurs	Entre 1M et 3M	2017-04	16
<b>MONT-LAURIER</b> LOT 1 - Travaux Civil (terrassement, clôture et grille de MALT)	Entre 1M et 3M	2017-04	4
<b>RIMOUSKI</b> Remplacement de sectionneurs 315 kV	Entre 100K et 500K	2017-04	3

**P** **lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois**  
Hydro-Québec Innovation, Équipement et Services partagés

**Postes (suite)**

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des (mois)
<b>VAL-ROSE</b> Démantèlement du poste <b>DE LA REINE</b> Travaux de démantèlement hors sol; appareillage et structure <b>MONTMORENCY</b> Travaux démantèlement bâtiments	Entre 1M et 3M	2017-04	3
<b>DE LORIMIER</b> Travaux Aménagement paysager	Entre 0 et 100K	2017-06	1
<b>SAINT-PATRICK</b> Appareillage & commande (inclus la charpente métallique Int & Ext)	Entre 3M et 5M	2017-06	9
<b>MONT-LAURIER</b> LOT 2	Entre 3M et 5M	2017-06	11
<b>ROMAINE-04</b> Bâtiment de commande et atelier	Entre 5M et 10M	2017-06	7
<b>ROMAINE-04</b> Travaux cvil, appareillage et commande	Entre 10M et 20M	2017-06	16
<b>GRAND-BRÛLÉ</b> Ajout d'une inductance SHUNT 735 kV Addition d'un 3e transfo 735-120 kV et de deux départs 120 kV	Entre 3M et 5M	2017-07	9
<b>ST-SAUVEUR</b> Ajout d'un 4e transfo 120-25 kV et de 6 départs à 25 kV	Entre 3M et 5M	2017-08	27

**P** lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois  
Hydro-Québec Innovation, Équipement et Services partagés

**Postes (suite)**

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des (mois)
<b>SIDBEC</b> Remplacement D230-26, XC26 et les équipements associés	Entre 1M et 3M	2017-09	11
<b>AQUEDUC</b> Travaux entrepreneur Aqueduc	Entre 3M et 5M	2017-09	57
<b>VIGER</b> Remplacement des toitures	Entre 100K et 500K	2017-10	5
<b>GUY</b> Remplacement de XC et ajout de 2 départs 25 kV <b>VIGER</b> Remplacement des protections de ligne	Entre 3M et 5M	2017-10	8
<b>NOTRE DAME</b> Remplacement du transformateur T2 à 315 -120 kV & des TC à 315 kV	Entre 5M et 10M	2017-10	19
<b>MALARTIC</b> Ajout disjoncteurs 25 kV et d'un BAC	Entre 1M et 3M	2017-11	6
<b>CHIBOUGAMAU</b> Travaux de Génie Civil, Commande et Architecture	Entre 100K et 500K	2017-11	8
<b>MICMAC</b> Travaux de démantèlement	Entre 100K et 500K	2017-11	1
<b>DE LA REINE</b> Travaux de démantèlement; bases béton, sols et travaux bâtiment	Entre 1M et 3M	2017-11	7
<b>APPALACHES</b> Travaux Poste	Entre 1M et 3M	2017-12	4

**P** **lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois**  
Hydro-Québec Innovation, Équipement et Services partagés

**Postes (suite)**

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des (mois)
<b>JUDITH-JASMIN</b> Travaux électriques aériens	Entre 500K et 1M	2018-01	6
<b>JUDITH-JASMIN</b> Travaux électriques souterrains	Entre 5M et 10M	2018-01	11
<b>JUDITH-JASMIN</b> Travaux civils Lot 3, Sud de la 640 et traversées	Entre 5M et 10M	2018-01	5
<b>MANICOUAGAN</b> Étape-04 - Remplacement T2 et d'appareils 315 kV & 735 kV	Entre 3M et 5M	2018-01	6
<b>SAGUENAY</b> Remplacement de protections L7019 & équipements d'appareillage électrique	Entre 3M et 5M	2018-01	8
<b>MICOUA</b> Remplacement de protection L7019 & équipements d'appareillage électrique	Entre 3M et 5M	2018-01	5
<b>GRACEFIELD</b> Maniwaki	Entre 500K et 1M	2018-01	3
<b>GRACEFIELD</b> Démantèlement Gracefield 69/25 kV	Entre 100K et 500K	2018-01	3
<b>POSTE LÉVIS</b> Remplacement des condensateurs XC41, XC42 et XC43 Remplacement des disjoncteurs 230-1, 230-2, Batterie accumulateur # 1 et protection	Entre 1M et 3M	2018-01	7



**P** **lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois**  
Hydro-Québec Innovation, Équipement et Services partagés

**Postes (suite)**

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des (mois)
<b>ST-GEORGES</b> Phase 2 - 4 Nouveaux départs et protections section 25 kV	Entre 500K et 1M	2018-01	20
<b>MÉKINAC</b> Nouveau poste Mékinac - Réfection du chemin du Ruisseau-Le-Bourdais	Entre 100K et 500K	2018-01	4
<b>CGLC</b> Travaux de commande	Entre 500K et 1M	2018-02	4
<b>MICOUA</b> Terrassement, civil, appareillage et commande <b>MANICOUAGAN</b> Terrassement, civil, appareillage et commande <b>MANICOUAGAN - MICOUA</b> Construction des monopodes aux postes Manicouagan et Micoua	Entre 10M et 20M	2018-02	18
<b>MICOU</b> Bâtiment <b>MANICOUAGAN</b> Bâtiment	Entre 3M et 5M	2018-02	10
<b>BOUT-DE-ÎLE</b> Démant. des équipements des lignes L11 et L12	Entre 500K et 1M	2018-02	3
<b>POSTES ST-HILARION &amp; BAIE ST-PAUL</b> Travaux de démantèlement du poste	Entre 500K et 1M	2018-02	5
<b>MONT-JOLI</b> Remplacement des disjoncteurs réenclencheurs & pérennité du bâtiment de commande	Entre 1M et 3M	2018-02	8

**P** **lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois**  
 Hydro-Québec Innovation, Équipement et Services partagés

**Postes (suite)**

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des (mois)
<b>BERSIMIS 2</b> Ajout d'inductance Shunt	Entre 1M et 3M	2018-02	5
<b>BERSIMIS 1</b> Ajout d'inductance Shunt	Entre 1M et 3M	2018-02	5
<b>MONTMORENCY</b> Travaux démantèlement fondations et décontamination	Entre 500K et 1M	2018-02	1
<b>LA VÉRENDRYE, DUVERNAY et CHÉNIER</b> Travaux de commande	Entre 500K et 1M	2018-03	3
<b>DES CANTONS</b> Travaux civils (consolidation des sols)	Entre 1M et 3M	2018-03	1