



Planification des appels de propositions couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Innovation, équipement et services
partagés

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Innovation, Équipement et Services partagés

Lignes

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux
DUVERNAY - JR MARCOTTE Constr. ligne acier biterne treillis 315kV (0,5km) Démantèlement ligne monoterne à 69 kV de 25 km	Entre 1M et 3M	T4-2017	6
GRAND-BRÛLÉ DÉRIVATION SAINT-SAUVEUR Construction de 40 km de ligne 120 kV biterne	Entre 20M et 40M	T4-2017	10
BAIE URFÉ - SARAGUAY LIGNE 120kV - Travaux de canalisation et raccord aérien sur pylône treillis (3KM)	Entre 3M et 5M	T4-2017	8
SHERBROOKE / ORFORD (DÉRIVATION POINT ORFORD) Réaménagement de lignes au poste Sherbrooke et construction d'une ligne d'acier biterne 120kV ±2km SHERBROOKE / MASSÉ D'HYDRO-SHERBROOKE Raccordement du poste Massé d'H-S - Construction d'une ligne d'acier biterne 120kV ±7,3km SHERBROOKE / COATICOOK Racc. poste d'Hydro-Coaticook - Construction ligne d'acier moins de 1km (double dériv. C-1401/1402)	Entre 10M et 20M	T4-2017	10
QUÉBEC DE LA REINE - DÉMANTÈLEMENT □ Démantèlement des lignes souterraines 749, 750 à 69 kV	Entre 1M et 3M	T1-2018	3

Lignes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
VILLAGE LA ROMAINE (RACCORDEMENT) Déboisement pour 72 km de ligne 161 kV	Entre 5M et 10M	T1-2018	11
NOTRE-DAME - JEANNE D'ARC Démantèlement Jeanne d'Arc - Notre Dame	Entre 1M et 3M	T1-2018	2
CHÉNIER - DUVERNAY (Judith-Jasmin) Raccordement de ligne L1414-1415, L7046 et L7108	Entre 3M et 5M	T1-2018	15
BOIS FRANC - Pt Arthabaska Ligne en acier biterne à 120 kV, circuit 1164-1159	Entre 5M et 10M	T1-2018	7
DUVERNAY-SARAGUAY (St-Jean-Des Source) Projet Ligne Saint-Jean / Des Sources 5 km 315kV	Entre 5M et 10M	T1-2018	5
Fondations inclinées Baie-James (Remplac. fond.).mpp Remplacement de fondations de pylônes	Entre 1M et 3M	T1-2018	3

Lignes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux
ATWATER - VIGER (St Patrick) Ligne biterne à 315 kV pour raccorder le futur poste St-Patrick (315-25 kV)	Entre 3M et 5M	T1-2018	34
DUVERNAY - MONTRÉAL-EST Rehaussement des conducteurs ligne 3017-3050	Entre 1M et 3M	T2-2018	3
VILLAGE LA ROMAINE (RACCORDEMENT) 72 KM de ligne 161 kV en poteaux de bois	Entre 10M et 20M	T3-2018	10
TRAVERSÉES AUT. 85 TRONÇONS 1 ET 2 Traverse Aut. 85 120 Kv Tronçons 1 et 2	Entre 3M et 5M	T3-2018	3

Postes

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux
SIDBEC Remplacement D230-26, XC26 et les équipements associés	Entre 1M et 3M	T4-2017	10
VIGER Remplacement des toitures	Entre 100K et 500K	T4-2017	5
GUY Remplacement de XC et ajout de 2 départs 25 KV VIGER Remplacement des protections de lignes	Entre 3M et 5M	T4-2017	8
ROMAINE 04 Bâtiment de commande et atelier	Entre 5M et 10M	T4-2017	4
ROMAINE 04 Travaux cvil, appareillage et commande	Entre 10M et 20M	T4-2017	15
ROMAINE 04 Travaux infrastructure	Entre 5M et 10M	T4-2017	23
NOTRE DAME Remplacement du transformateur T2 à 315-120 KV & TC 315 KV	Entre 5M et 10M	T4-2017	19
DORCHESTER Périnnité de la section 12KV	Entre 1M et 3M	T4-2017	15

Postes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux
SAINT-JEAN Construction du bâtiment	Entre 5M et 10M	T4-2017	11
CHIBOUGAMAU Travaux de Génie Civil, Commande et Architecture	Entre 100K et 500K	T4-2017	8
HQD Judith-Jasmin Travaux civils Lot 3 phase 2, Sud de la 640 et forage	Entre 5M et 10M	T4-2017	7
DUVERNAY Construction nouveau bâtiment 15	Entre 1M et 3M	T1-2018	7
POSTE LÉVIS Remplacement des condensateurs XC41, XC42 et XC43 POSTE LÉVIS Rm Disj 230-1, 230-2, Batt Accu #1 et protection A L2399	Entre 1M et 3M	T1-2018	7
MONT-JOLI Remplacement des Disjoncteurs réenclencheurs & pérennité du bâtiment de commande.	Entre 1M et 3M	T1-2018	9
ST-GEORGES Projet phase 2- 4 nouveaux départs et protections section 25 KV	Entre 500K et 1M	T1-2018	8
MÉKINAC Nouveau poste Mékinac Réfection du chemin du Ruisseau-Le-Bourdais	Entre 100K et 500K	T1-2018	5

Postes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
Démantèlement des postes St-Hilarion & Baie St-paul Travaux de démantèlement du poste	Entre 500K et 1M	T1-2018	5
BERSIMIS 2	Entre 1M et 3M	T1-2018	5
DE LA REINE Travaux de démantèlement; bases béton, sols et travaux bâtiment VAL-ROSE Démantèlement de fondations et réhabilitation du site MONTMORENCY Travaux démantèlement fondations et décontamination	Entre 1M et 3M	T1-2018	6
HQD Judith-Jasmin.mpp Travaux électriques souterrains	Entre 5M et 10M	T1-2018	14
CGLC - TOTAL CGLC PHASE 1 - 2018	Entre 500K et 1M	T1-2018	4
MICOUA Bâtiment MANICOUAGAN Bâtiment	Entre 1M et 3M	T1-2018	6

Postes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
ARNAUD Travaux de commande et installation de batteries sur plate-forme de compensation série	Entre 1M et 3M	T1-2018	17
BOUT-DE L'ÎLE Démantèlement des équipements des lignes L11 et L12	Entre 500K et 1M	T1-2018	4
LA VÉRENDRYE Chénier, Duvernay, La Vérendrye	Entre 1M et 3M	T1-2018	3
SAINTE-ANNES-DES-PLAINES Remplacement sect. de terre	Entre 100K et 500K	T1-2018	5
GROULX Remplacement sect. de terre	Entre 100K et 500K	T1-2018	2
DES CANTONS Travaux civils (consolidation des sols)	Entre 1M et 3M	T1-2018	7
ST-CHRYSOSTOME Remplacement de la commande et de la protection	Entre 100K et 500K	T2-2018	7
KILDARE Remplacement de la commande et de la protection	Entre 5M et 10M	T2-2018	14

Postes (suite)

Objet Lieu - Description	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
VAUDREUIL-SOULANGES Ajout d'un transfo. 120-25 kV 47 MVA + équip. connexes	Entre 5M et 10M	T2-2018	10
MÉKINAC Travaux civil pour chemin d'accès et travaux de poste	Entre 3M et 5M	T2-2018	10
MÉKINAC Travaux électrique et de commande	Entre 1M et 3M	T2-2018	2
NICOLET Travaux d'ajout d'inductance de neutre	Entre 500K et 1M	T2-2018	15
POSTE SAINTE-CROIX RM HT, Txfos et Add. 2 dép. 25 kV	Entre 3M et 5M	T2-2018	25
LAPRAIRIE Nouveau bâtiment de commande	Entre 1M et 3M	T2-2018	8
ROUYN	Entre 5M et 10M	T3-2018	6
AQUEDUC Travaux sismique du bâtiment	Entre 1M et 3M	T3-2018	7
MATAGAMI Remplacement du 120-7 et implantation d'un inductance de MALT au 120kV	Entre 1M et 3M	T3-2018	7