

Planification des appels de propositions couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec

Directions:

- Projets de transport et de construction
- Projets de production

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec

LIGNES

Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
PROJETS AÉRIENNES			
REPLACEMENT ISOLATEURS 2023 AER-ISO-315 kV - A/P#1 3118. 7019. 7027. 7028. 7029	Entre 10M et 20M	2023 - Trimestre 1	5
BOUT-DE-ILE - CHARLAND - RACCORDEMENT POSTE ST-MICHEL AER - TRAV - 315kV - 0.4km - Rigide	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 1	5
BEAUHARNOIS-EST AQUEDUC - DEMANTELEMENT DES LIGNES L1201 ET L1202 AER-DEM-120kV-16KM-RIGIDE	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 2	4
MINE KIENA AER - TRAV - 0.1KM - Bois	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 2	2
APPALACHES-MAINE AER-TRAV-320kV-57km-Rigide(section Sud)	Entre 20M et 40M	2023 - Trimestre 3	14
BÉCANCOUR-NORSK HYDRO - GM POSCO AER - TRAV - 230kV - 0.1KM - Rigide	Entre 3M et 5M	2023 - Trimestre 3	5
BÉCANCOUR-NORSK HYDRO - NÉMASKA LITHIUM AER - TRAV - 230kV - 0.5km - Rigide	Entre 3M et 5M	2023 - Trimestre 3	13
BAIE-TRINITÉ_RIVIÈRE-AUX-ROCHERS AER - TRAV - 161kV - 10km	Entre 10M et 20M	2023 - Trimestre 3	20

LIGNES AÉRIENNES suite			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
ANJOU-BDI- L1220-1222-1223-1224-3017-3050-3070-3071-3217-3218-3219-3220-3270-3271 AER. - TRAV - 315kV - 11 km - Rigide	Entre 20M et 40M	2023 - Trimestre 3	19
FIGUERY_VAL DOR AER - TRAV-120kV - 20km - Rigide	Entre 20M et 40M	2023 - Trimestre 4	52
MONTMAGNY_TACHÉ AER - Conversion Ligne 120 kV - 2022	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 4	32
LAURENTIDES - LA SUETE (VANTAGE QC) AER - TRAV 230KV - ±0.5KM - PORT + RIGIDE ACIER BITERNE	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 4	6
MALARTIC-2 - VAL D_OR AER - REH -120kv - 41km - Bois et Acier	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 4	4
STE-EMELIE - PROVOST (NOUVEAU MONDE GRAPHITE) AER - TRAV-120kV-14km-Portiques de bois	Entre 5M et 10M	2024 - Trimestre 1	9
AUBERTOIS - ST-PAMPHILE - CONVERSION 120KV AER TRAV - CONVERSION À 120KV RÉSEAU MONTMAGNY 2024 (1ÈRE PHASE)	Entre 10M et 20M	2024 - Trimestre 1	6
MONTMAGNY - AUBERTOIS - CONVERSION 120KV AER TRAV - CONVERSION À 120KV RÉSEAU MONTMAGNY 2024 (1ÈRE PHASE)	Entre 10M et 20M	2024 - Trimestre 1	9
CHÉNIER-LAFONTAINE (AUTOROUTE 50) AER-REH-315kV-0.844km-RIGIDE	Entre 10M et 20M	2024 - Trimestre 1	6

LIGNES AÉRIENNES suite			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
MONTEREGIE-SAINTE-ROSALIE AER - 49KV/120KV	Entre 1M et 3M	2024 - Trimestre 1	3
ENERKEM INDUSTECH AER - DEB & TRAV - 230KV-3.7KM-Pylônes rigide	Non disponible	2024 - Trimestre 1	14
PROJETS DÉBOISEMENT			
BAIE-TRINITÉ_RIVIÈRE-AUX-ROCHERS DEB - 161KV - 10km	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 2	14
FIGUERY_VAL DOR DEB - 120KV - 20km	Entre 3M et 5M	2023 - Trimestre 3	3
AUBERTOIS - ST-PAMPHILE - CONVERSION 120KV DÉB - 120KV - ±XXKM ET ±14KM	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 3	5
MONTMAGNY - AUBERTOIS - CONVERSION 120KV DÉB - 120KV - ±XXKM ET ±14KM	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 3	6
STE-EMELIE - PROVOST (NOUVEAU MONDE GRAPHITE) DEB - 120KV-7km (Terre Publique)	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 4	5
RACCORDEMENT SERRES TOUNDRA DEB - 161KV - DÉBOISEMENT PUBLIC	Non disponible	2024 - Trimestre 1	6

PROJETS SOUTERRAINS			
ANJOU-BDI- L1220-1222-1223-1224-3017-3050-3070-3071-3217-3218-3219-3220-3270-3271 S.T. - TRAV - 315kV - 0.9 km - Câble	Entre 3M et 5M	2023 - Trimestre 2	2
HERTEL-NY-LIGNE S.T. - TRAV - 400KV - 58km - FORAGE ATTÉRAGE (qualifié)	Entre 20M et 40M	2023 - Trimestre 2	14
HERTEL-NY-LIGNE S.T. - TRAV - 400KV - 58km - MASSIF	+ de 100M	2023 - Trimestre 2	33
ANJOU-BDI- L1220-1222-1223-1224-3017-3050-3070-3071-3217-3218-3219-3220-3270-3271 S.T. - TRAV - 315kV - 0.9 km - Jointage	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 2	19
HERTEL-NY-LIGNE S.T. - TRAV - 400KV - 58km - CÂBLE - TIRAGE	Entre 5M et 10M	2023 - Trimestre 3	17
BÉLANGER-ROSEMONT L1296 S.T. -TRAV - 315kV - 4.6KM - Civil	Entre 10M et 20M	2023 - Trimestre 3	7
SPAC-GAMELIN (SPAC GATINEAU) S.T. - TRAV - 120kV – 4km - Civil	Entre 5M et 10M	2023 - Trimestre 4	5
LANGLOIS LAROCQUE_RACCORDEMENT CLIENT DIAGEO 120KV DERIVATION LS1264 SUR 1.5 KM S.T. - TRAV - 120 kV – 1.5KM - Câble	Non disponible	2023 - Trimestre 4	1
LAPRAIRIE-CENTRAL ST-TRAV-315kV-0km-Civil	Entre 1M et 3M	2024 - Trimestre 1	14
SPAC-GAMELIN (SPAC GATINEAU) S.T. - TRAV - 120kV – 4km - Câble	Entre 1M et 3M	2024 - Trimestre 1	5

PROJETS SOUTERRAINS suite

DONNACONA S.T.-TRAV-69kV-2km-Civil	Entre 5M et 10M	2024 - Trimestre 1	16
LAPRAIRIE-CENTRAL ST-TRAV-315kV-0km-Câble	Entre 1M et 3M	2024 - Trimestre 1	3

POSTES

Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
LE CORBUSIER (PROJET DISTRIBUTION) Souterrain HQD + forage	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 2	4
SAGUENAY BÂTIMENT APB2	Entre 100k et 500k	2023 - Trimestre 1	8
ANJOU Travaux de terrassement et génie civil	Entre 60M et 80M	2023 - Trimestre 1	10
COURNOYER Civil. Électrique & Commande	Entre 5M et 10M	2023 - Trimestre 1	25
POSTE LÉVIS TRAVAUX ENTREPRENEUR 2023-2024	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 1	13
POSTE MONTAGNAIS Nouveau bâtiment de S.A.	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 2	28
POSTE DES CANTONS Pérennité civil, électrique & commande	Entre 5M et 10M	2023 - Trimestre 2	14

POSTES suite			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
POSTE SARAGUAY REEMPLACEMENT D'APPAREILLAGES	Entre 3M et 5M	2023 - Trimestre 2	11
POSTE GAMELIN Pérennité du poste 120-25kv et ajout départ 120kv	Entre 3M et 5M	2023 - Trimestre 2	13
POSTE GAMELIN Pérennité du poste 120-25kv et ajout départ 120kv	Entre 3M et 5M	2023 - Trimestre 2	26
POSTE MONTAGNAIS Nouveaux caniveaux et disj 750kV	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 2	4
DUVERNAY Architecture bâtiment	Entre 500k et 1M	2023 - Trimestre 2	3
MONTMAGNY(2) Travaux de terrassement et le civil de la section 120kV	Entre 3M et 5M	2023 - Trimestre 3	3
DUVERNAY Lot 2C Travaux civils. électrique & commande	Entre 5M et 10M	2023 - Trimestre 3	1
DUVERNAY Lot 2C Travaux civils. électrique & commande	Entre 5M et 10M	2023 - Trimestre 3	41
AUBERTOIS CONVERSION 120 kV - RM DISJ & CONVERSION T2 ET T3	Entre 500k et 1M	2023 - Trimestre 4	14

POSTES suite			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
POSTE MONTAGNAIS Trvx pour nouveau T1. bases. bassins. panneaux. disj 700-12. 700-17 et TC	Entre 5M et 10M	2023 - Trimestre 4	8
ENERKEM Civil. électrique et commande	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 4	2
POSTE DES IRLANDAIS Travaux résiduels et d'aménagement paysager	Entre 500k et 1M	2023 - Trimestre 4	10
DUVERNAY Bâtiment 1 - Remplacement toiture	Entre 500k et 1M	2023 - Trimestre 4	2
MONTMAGNY(2) Travaux civil section 230 et appareillage	Entre 3M et 5M	2023 - Trimestre 4	19
ANJOU Travaux de commande et d'appareillage	Entre 5M et 10M	2023 - Trimestre 4	25
STATION TERMINALE LG2 STATION TERMINAL	Entre 10M et 20M	2023 - Trimestre 4	19
ARNAUD-RM XL5 BC ET XL7 ABC Travaux Remplacement XL5-BC ET XL7-ABC + TRVX CONNEXES	Entre 5M et 10M	2023 - Trimestre 4	20
LES CEDRES Relocalisation salle de commande	Entre 3M et 5M	2023 - Trimestre 4	40

POSTES suite			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
MANICOUAGAN Remplacement tours d'éclairage et RM 700-11 & TC + ICOS + DM D700-23	Entre 5M et 10M	2023 - Trimestre 4	6
MANICOUAGAN AJOUT T2	Entre 5M et 10M	2024 - Trimestre 1	11
SEPT-ÎLES TRAVAUX 2024-2025 - LOT#2 - ENTREPRENEUR - RM SECT 25KV ET AUTOMATISME	Entre 1M et 3M	2024 - Trimestre 1	21
HQD GATINEAU Souterrain HQD + forage	Entre 5M et 10M	2024 - Trimestre 1	8

AN et ICR			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
MISSISKAPIT Construction Nouveau poste sectionnement 161-25kV	Entre 5M et 10M	2023 - Trimestre 1	2
NOTRE DAME DU NORD Génie Civil. Appareillage. Commande et Architecture.	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 1	10
RPTC Némiscau Pérennité 735 kV - Commande	Entre 500k et 1M	2023 - Trimestre 3	27
RPTC Micoua Pérennité 735 kV - Commande	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 3	32
RPTC Abitibi Pérennité 735 kV - Commande	Entre 500k et 1M	2023 - Trimestre 3	19
ST-PAUL-DU-NORD Travaux Appareillage. Commande. Civil et Architecture	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 3	23
COLERAINE ARCHITECTURE-COMMANDE-CIVIL	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 3	16
HERTEL Travaux Civils	Entre 3M et 5M	2023 - Trimestre 1	10
CHATEAUGUAY-ENFOUISSEMENT DES LIGNES 120KV/POSTE HERTEL/CHATEAUGUAY Appareillage. commande. civil 1km Travaux réaménagement de Lignes aériens et souterrains	Entre 5M et 10M	2023 - Trimestre 2	23

AN et ICR suite			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
HERTEL Travaux Appareillage. Civil et Commande	Entre 10M et 20M	2023 - Trimestre 3	19
POSTE APPALACHES (NECEC) Agrandissement du poste et fondations	Entre 3M et 5M	2023 - Trimestre 4	33
CHATEAUGUAY Appareillage. commande et civil	Entre 20M et 40M	2023 - Trimestre 4	24
GPMB			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
TRAVAUX DE PROTECTIONS DE LIGNES			
POSTE ABITIBI, POSTE NÉMISCAU RM protection ligne 7082	Entre 1M et 3M	2023- Trimestre 2	5 mois
POSTE ALBANEL, POSTE LEMOYNE RM protection ligne 7070	Entre 1M et 3M	2023- Trimestre 3	5 mois

GPMB			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
RÉSEAUX AUTONOMES			
Kangiqsujuaq Lot 1 Travaux Civil Construction d'une nouvelle centrale thermique	Entre 10M et 15M	2023 - Trimestre 2	10
Aupaluk Lot 1 Travaux Civil Construction d'une nouvelle centrale thermique	Entre 5M et 10M	2023 - Trimestre 2	10
PUVIRNITUK Lot 2 Construction d'une nouvelle centrale thermique et d'un poste 12 Kv	Entre 20M et 30M	2023 - Trimestre 1	18
Aupaluk Lot 2 Construction d'une nouvelle centrale thermique	Entre 30M et 50M	2024 - Trimestre 1	18
Kangiqsujuaq Lot 2 Construction d'une nouvelle centrale thermique	Entre 30M et 50M	2025 - Trimestre 1	18
UMES			
Programme de remplacement d'unités de mesures (UMES) 2024	Entre 3M et 5M	2023-Trimestre 4	8

PRODUCTION			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
QT717 Romaine-4 (R4-20-02) Nettoyage ligne inter-centrales de RO-1 à RO-4	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 1	4
QT3BX Robert-Bourassa Évacuateur Remplacement des services auxiliaires	Entre 3M et 5 M	2023 - Trimestre 1	8
QT3BK Eastmain Évacuateur Remplacement des services auxiliaires	Entre 3M et 5 M	2023 - Trimestre 1	8
QTACM Opinaca Évacuateur Remplacement des services auxiliaires	Entre 1M et 3 M	2023 - Trimestre 1	8
QTACY Robert-Bourassa Réhabilitation de la station de pompage Desaulniers- Entrepreneur général	Entre 3M et 5 M	2023 - Trimestre 1	à venir
QT3GR Outardes-2 Agrandissement de la porte multi-lames (travaux civil)	Entre 100k et 500k	2023 - Trimestre 1	3
QT3GR Outardes-2 Fourniture et installation de la porte multi-lames	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 1	3
QT3GR Outardes-2 Remplacement du monorail aval	Entre 100k et 500k	2023 - Trimestre 2	4
QT3JG Manic 2 Remplacement des grues portique avals	Entre 3M et 5 M	2023 - Trimestre 2	24
QT3HJ Manic-1 Remplacement des grues portique avals	Entre 3M et 5 M	2023 - Trimestre 2	24
QT3E2 LG3 Pont roulant de la mezzanine	Entre 500k et 1M	2023 - Trimestre 2	1

PRODUCTION Suite			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
QT3H6 Manic-3 Fourniture et installation des ponts roulants	N/D	2023 - Trimestre 2	ND
QT3GR Outardes-2 Travaux services auxiliaire et mécanique.	N/D	2023 - Trimestre 3	4
QTACD Bryson Remplacement stator - Groupe 3	Entre 3M et 5 M	2023 - Trimestre 3	18
QT3B6 LG-2 A Nouveau système pour le traitement des eaux huileuse	N/D	2023 - Trimestre 3	ND
QT3JY Beauharnois Remplacement des barrières motorisées	Entre 100k et 500k	2023 - Trimestre 4	1
QT3E2 LG3 Structure du pont roulant	Entre 500k et 1M	2023 - Trimestre 4	1
QT3CV Barrage Cabonga Chariots-treuil	N/D	2023 - Trimestre 4	23
QTABF LG-2 Services auxiliaires (Entrepreneur général)	Entre 5M et 10 M	2023 - Trimestre 4	18
QTACD Bryson Remplacement stator - Groupe 2	Entre 5M et 10 M	2023 - Trimestre 4	24
QT3GD Beauharnois Canard Illimité Lot A	Entre 3M et 5 M	2023 - Trimestre 4	4
QT3CV Barrage Cabonga Travaux civils (tablier, barrages-poids), bâtiment et installation groupe électrogène	N/D	2023 - Trimestre 4	23

PRODUCTION Suite			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
QT3GR Outardes-2 Cheminé d'équilibre	N/D	2024 - Trimestre 1	4
QTACD Bryson Ouvrage de retenue et connexes	Entre 10M et 20 M	2024 - Trimestre 1	16
QT3H0 Bersimis 2 Réhabilitation de la digue 2 (Tapis filtrant)	N/D	2024 - Trimestre 1	ND
* Les durées anticipées des travaux représente les délais (en mois) entre le début et la fin des travaux. Ces délais pourraient inclure des périodes sans travaux.			