

Planification des appels de propositions couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec

Directions:

- Projets de transport et de construction
- Projets de production

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Innovation, Équipement et Services Partagés

Lignes

Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
PROJETS AÉRIENS			
CHAMOUCHOUANE / ST-FÉLICIEN AER - TRAV 161KV - ±18KM RIGIDE ACIER BITERNE	Entre 20M et 40M	2022 - Trimestre 2	12
HQD ST-PAMPHILE AER - ELECTRIQUE AERIEN ST-PAMPHILE	Entre 1M et 3M	2022 - Trimestre 4	5
APPALACHES-MAINE AER-TRAV-320kV-57km-Rigide(section Sud)	Entre 20M et 40M	2022 - Trimestre 3	19
ANJOU-BDI- L1220-1222-1223-1224-3017-3050-3070-3071-3217-3218-3219-3220-3270-3271 AER+S.T. - TRAV - 315kV - 0.9 km - Câble	Entre 3M et 5M	2022 - Trimestre 3	14
LÉVIS_NICOLET AER - REH - Lot 2b Travaux 2022 L7035	Entre 10M et 20M	2022 - Trimestre 3	7
RACCORDEMENT GALAXY LITHIUM (EASTMAIN-MUSKEG) AER-TRAV-69kV - Haubané 9.5 km	Entre 3M et 5M	2022 - Trimestre 3	5
RACCORDEMENT DU CLIENT AWS AER-TRAV - 315kV-1.3K - Rigide	Entre 5M et 10M	2022 - Trimestre 4	8
REMPACEMENT ISOLATEURS 2023 AER-ISO-735 kV -A/P#2 7019, 7027, 7028, 7029, 7031, 7032, 7042, 7046, 7047	Entre 20M et 40M	2023 - Trimestre 1	8

Lignes Aériens suite			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
REPLACEMENT ISOLATEURS 2023 AER-ISO-315 kV - A/P#1 3052, 3053, 3090, 3118, 3186, 3187, 3188	Entre 5M et 10M	2023 - Trimestre 1	6
BOUT-DE-ILE - CHARLAND - RACCORDEMENT POSTE ST-MICHEL AER - TRAV - 315kV - 0.4km - RIGIDE	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 1	4
LAURENTIDES - LA SUETE (VANTAGE QC) AER - TRAV 230KV - ±0.5KM - PORT + RIGIDE ACIER BITERNE	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 2	5
MALARTIC-2 - VAL D_OR AER - REH -120kv - 41km - BOIS ET ACIER	Entre 20M et 40M	2023 - Trimestre 2	4
THETFORD-FECTEAU - ST-FERDINAND-THETFORD DÉMANTÈLEMENT LIGNES 69kv #634 ET BARRE #43	Entre 3M et 5M	2022 - Trimestre 4	9

PROJETS DÉBOISEMENT

RACCORDEMENT GALAXY LITHIUM (EASTMAIN-MUSKEG) DEB-69kV-9.5km	Entre 1M et 3M	2022 - Trimestre 2	3
CHAMOUCOUANE / ST-FÉLICIEN DEB - 161KV - DÉBOISEMENT PRIVÉ ±9KM	Entre 1M et 3M	2022 - Trimestre 2	5
STE-EMELIE - PROVOST (NOUVEAU MONDE GRAPHITE) DEB - 120kV-7km (Terre Publique)	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 1	4
BAIE-TRINITÉ_RIVIÈRE-AUX-ROCHERS DEB - 161kV - 10km	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 2	5

PROJETS SOUTERRAINS

ANJOU-BDI- L1220-1222-1223-1224-3017-3050-3070-3071-3217-3218-3219-3220-3270-3271 S.T. - TRAV - 315kV - 0.9 km - Civil	Entre 5M et 10M	2022 - Trimestre 3	5
DORCHESTER-ADÉLARD-GODBOUT (1280) S.T. - DEM - 120 kV – 2 km - Civil	Entre 1M et 3M	2022 - Trimestre 3	2
BEAUMONT-FLEURY L1283 S.T. - TRAV - 315kV – 4.2km - Câble (Remplissage et Réfection)	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 1	1
LE CORBUSIER (PROJET DISTRIBUTION) TRAVAUX FORAGE	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 1	4
HERTEL-NY-LIGNE S.T. - TRAV - 400KV - 58km - CÂBLE - TIRAGE	Entre 5M et 10M	2023 - Trimestre 1	22

PROJETS SOUTERRAINS suite

Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
HERTEL-NY-LIGNE S.T. - TRAV - 400kV - 58 km - MASSIFS ET FORAGES	Pas Disponible	2023 - Trimestre 2	14
HERTEL-NY-LIGNE S.T. - TRAV - 400KV - 58km - FORAGE ATTÉRAGE	Entre 20M et 40M	2023 - Trimestre 2	14
ANJOU-BDI- L1220-1222-1223-1224-3017-3050-3070-3071-3217-3218-3219-3220-3270-3271 S.T. - TRAV - 315kV - 0.9 km - Câble	Entre 5M et 10M	2023 - Trimestre 2	9
SPAC-GAMELIN (SPAC GATINEAU) S.T. - TRAV - 120kV – 4km - Civil	Entre 5M et 10M	2023 - Trimestre 2	5

Poste

Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
ST PAMPHILE (2024) Nouveau Poste 120kv	Entre 5M et 10M	2022 - Trimestre 2	15
MONTMAGNY CONVERSION 120KV	Entre 5M et 10M	2022 - Trimestre 3	36
MICMAC 2009-003 TOÎTURES	Entre 100k et 500k	2022 - Trimestre 3	0
GRONDINES Télé-surveillance	Entre 100k et 500k	2022 - Trimestre 3	2

Poste suite			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
DONNACONA QR6AH - DONNACONA - AJOUT DÉPART 25-36	Entre 100k et 500k	2022 - Trimestre 3	3
RÉSEAU CHAUDIÈRE CONVERSION DU RESEAU CHAUDIERE 69 KV A 120 KV	Entre 3M et 5M	2022 - Trimestre 3	18
POSTE DE ST-MAXIME - REMP.DISJ. À 120KV Travaux ajout de 4 départs 25 kV	Entre 1M et 3M	2022 - Trimestre 4	18
MANIWAKI TRAVAUX CIVIL-APPAREILLAGE-COMMANDE	Entre 1M et 3M	2022 - Trimestre 4	7
SAINT-FÉLICIEEN_QR68E AJOUT DE 2 DÉPARTS 161 KV	Entre 1M et 3M	2022 - Trimestre 4	7
MONTAGNAIS Remplacer les disjoncteurs 700-11. 700-12. 700-17 et 700-24 incluant les transformateurs de courant	Entre 3M et 5M	2022 - Trimestre 4	30
POSTE MONTAGNAIS Travaux Remplacement T2. T3 et ajout du T1	Entre 10M et 20M	2022 - Trimestre 4	35
MONT-ROYAL Civil. Électrique & Commande	Entre 3M et 5M	2022 - Trimestre 4	15
SAINT-AGAPIT Démantèlement du poste 6925kV	Entre 1M et 3M	2022 - Trimestre 4	6

Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
NEMISCAU Civil. Électrique & Commande	Entre 1M et 3M	2022 - Trimestre 4	21
THETFORD Travaux de poste Pérennité des Postes Thetford 69/25 KV et 230/120/69 KV	Entre 10M et 20M	2022 - Trimestre 4	31
HERIOT Pérennité disj 120 et serv. aux.	Entre 1M et 3M	2022 - Trimestre 4	39
POSTES FIGUERY ET VAL D OR Travaux d'appareillage. de comande et de génie civil	Entre 1M et 3M	2022 - Trimestre 4	5
ANJOU Travaux de génie civil. de commande et d'appareillage	Entre 10M et 20M	2022 - Trimestre 4	29
HENRI-BOURASSA Travaux de génie civil. de commande et d'appareillage	Entre 10M et 20M	2022 - Trimestre 4	28
SAGUENAY BÂTIMENT APB2	Entre 100k et 500k	2023 - Trimestre 1	8
RECONSTRUCTION DU POSTE ST-MICHEL Appareillage et commande	Entre 10M et 20M	2023 - Trimestre 1	13
DUVERNAY Architecture bâtiment	Entre 500k et 1M	2023 - Trimestre 1	3
(MISSIKAPIT - ANCIEN PENTECÔTE) Construction Nouveau poste sectionnement 161-25kV	Entre 5M et 10M	2023 - Trimestre 1	19

Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
ANJOU Travaux de terrassement et génie civil	Entre 20M et 40M	2023 - Trimestre 1	10
COURNOYER Civil. Électrique & Commande	Entre 5M et 10M	2023 - Trimestre 1	25
POSTE LÉVIS RM SECTIONNEURS 19B44. L14B37. 19B23 & 16B20	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 1	6
POSTE DES CANTONS Pérennité du poste	Entre 5M et 10M	2023 - Trimestre 2	13
POSTE SARAGUAY Remplacement 2 départs 120kV	Entre 3M et 5M	2023 - Trimestre 2	11
SAGUENAY RM ARMOIRE DE BRANCHEMENT APB1	Entre 3M et 5M	2023 - Trimestre 2	52
SEPT-ÎLES TRAVAUX 2024 - 2025 -LOT#2 - ENTREPRENEUR -RM SECT 25KV ET AUTOMATISME	Entre 1M et 3M	2023 - Trimestre 4	16
HQD ST-PAMPHILE Civil - Poste Saint-Pamphile_ Nouveau poste 120 - 25 kV	Entre 100k et 500k	2022 - Trimestre 2	12

AN et ICR			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
RPTC Commande	Entre 1M et 3M	2022 - Trimestre 3	24
RPTC Commande	Entre 500k et 1M	2022 - Trimestre 4	31
RPTC Commande	Entre 500k et 1M	2022 - Trimestre 4	19
RPTC Commande	Entre 500k et 1M	2022 - Trimestre 4	27
LA POCATIERE TRAVAUX COMMANDE. APPAREILLAGE.GENIE CIVIL	Entre 1M et 3M	2022 - Trimestre 4	12
NOTRE DAME DU NORD Architecture (nouveau bâtiment préfab.). Génie civil. Appareillage et Commnade	Entre 1M et 3M	2022 - Trimestre 4	17
RPTC Commande	Entre 500k et 1M	2022 - Trimestre 4	19
MISSISKAPIT Commande	Entre 500k et 1M	2023 - Trimestre 1	2
POSTE CHIBOUGAMAU Architecture - Réfection/Commande/Commande - Services auxiliaires/Génie civil/Sécurisation (NERC)/Appareillage électrique	Entre 5M et 10M	2022 - Trimestre 4	19

AN et ICR suite			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
CHATEAUGUAY Architecture. commande. appareillage et civil	Entre 5M et 10M	2022 - Trimestre 4	12
HERTEL Travaux Civils	Entre 3M et 5M	2022 - Trimestre 4	2
DT-QP7UA-LAVERENDRYE Architecture - Réfection/Appareillage électrique/Génie civil	Entre 3M et 5M	2022 - Trimestre 4	19
HERTEL Travaux Architecture	Entre 3M et 5M	2023 - Trimestre 1	6
CHATEAUGUAY Génie Civil	Entre 20M et 40M	2023 - Trimestre 1	16
HERTEL Travaux Civils	Entre 5M et 10M	2023 - Trimestre 1	5
CHATEAUGUAY Appareillage. commande. civil	Entre 3M et 5M	2023 - Trimestre 1	7
CHÉNIER Commande appareillage civil	Entre 100k et 500k	2023 - Trimestre 2	9

GPMB			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
TRAVAUX DE PROTECTIONS DE LIGNE			
POSTE LAURENTIDES Rm protections de transformateurs et barres	Entre 500k et 1M	2023- Trimestre 1	12 mois
POSTE ABITIBI, POSTE NÉMISCAU RM protection ligne 7082	Entre 1M et 3M	2023- Trimestre 1	6 mois
GPMB			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
RÉSEAUX AUTONOME			
AUPALUK Lot 1 Travaux Civil Construction d'une nouvelle centrale thermique	Entre 5M et 10M	2023 trimestre 4	5
PUVIRNITUK Lot 2 Construction d'une nouvelle centrale thermique et d'un poste 12 Kv	Entre 25M et 50M	2022 - Trimestre-3	18
INUKJUAQ Construction d'une centrale thermique de réserve	Entre 10M et 20M	2022 - Trimestre 2-3	18
QUAQTAQ Augmentation de puissance et bâtiments connexes de la centrale thermique existante	Entre 10M et 20M	2022 - Trimestre 4	11
UMES			
Programme de remplacement d'unités de mesures 2023	5M à 10M	2022 - Trimestre 4	7 mois

PRODUCTION			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
QT717 Romaine-4 (R4-08-06) - Resurfaçage route principale km 0 à Romaine-4	40 à 60 M	2022 - Trimestre 2	16
QT717 Romaine-4 (R4-09-05) Fermeture du campement Mista et disposition des actifs	10 à 20 M	2022 - Trimestre 2	16
QT717 Romaine-4 (R4-09-29) - Contrôle des insectes piqueurs 2023	0 à 1 M	2023 - Trimestre 1	à venir
QT3CW Beauharnois Remplacement du système d'alimentation électrique des ponts roulants	1 à 3 M	2022 - Trimestre 1	6
QT717 Romaine-4 (R4-02-03) Nettoyage final de la centrale et de bâtiments divers DATE PUBLICATION À VALIDER	1 à 2 M	2022 - Trimestre 3	6
QT717 Romaine-4 (R4-02-05) - F-I Métaux ouvrés (incluant estacade environnementale centrale) DATE PUBLICATION À VALIDER	0 à 1 M	2022 - Trimestre 3	3
QT717 Romaine-4 (R4-02-06) - F-I clôtures et signalisation DATE PUBLICATION À VALIDER	0 à 1M	2023 - Trimestre 4	à venir
QT717 Romaine-4 (R4-02-53) - Fourn. du mobilier de la résidence pour l'Exploitant à Romaine-3	0 à 1M	2022 - Trimestre 2	6
QT717 Romaine-4 (R4-20-02) Nettoyage ligne inter-centrales de RO-1 à RO-4	1 à 5 M	2022 - Trimestre 2	3
QT3GR Outardes-2 Réfection des 2 Ponts roulants + remplacement du mono-rail aval	1 à 5 M	2022 - Trimestre 1	8
QTACY Robert-Bourassa Réhabilitation de la station de pompage Desaulniers- Réfection Moteurs	à venir	2022 - Trimestre 1	à venir

PRODUCTION Suite			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
QT2DD Des Cèdres F/I freins anti-mouvements sur les nouvelles grues portiques	à venir	2022 - Trimestre 1	à venir
QTACY Robert-Bourassa Réhabilitation de la station de pompage Desaulniers- Conduite de refoulement	3 à 5 M	2022 - Trimestre 1	12
QT3GD Beauharnois Intervention sur le massif de stabilisation aval	3 à 5 M	2022 - Trimestre 1	4
QT2BP Beauharnois Remplacement Groupe T/A 1 et 4	110 M	2022 - Trimestre 1	24
QT3H6 Manic-3 Remplacement des Ponts roulants	à venir	2022 - Trimestre 1	à venir
QTACY Robert-Bourassa Réhabilitation de la station de pompage Desaulniers- Réfection des pompes	3 à 5 M	2022 - Trimestre 2	à venir
QT3E1 LG3 Pont roulants	à venir	2022 - Trimestre 2	à venir
QTACZ Beaumont Réhabilitation des services auxiliaires	5 à 10 M	2022 - Trimestre 2	12
QT3E2 LG3 Pont roulant de la mezzanine	à venir	2022 - Trimestre 2	à venir
QT5CG LG4 Travaux d'architecture	0 à 1M	2022 - Trimestre 3	1
QT3GR Outardes-2 Agrandissement de la porte multi-lames	1 à 5 M	2022 - Trimestre 3	3

PRODUCTION Suite			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
QTACY Robert-Bourassa Réhabilitation de la station de pompage Desaulniers- Entrepreneur général	3 à 5 M	2022 - Trimestre 4	à venir
QT3BX Robert-Bourassa Évacuateur Remplacement des services auxiliaires	à venir	2022 - Trimestre 4	à venir
QT3BK Eastmain Évacuateur Remplacement des services auxiliaires	à venir	2022 - Trimestre 4	à venir
QTACM Opinaca Évacuateur Remplacement des services auxiliaires	à venir	2022 - Trimestre 4	à venir
QT3E2 LG3 Structure du pont roulant	à venir	2022 - Trimestre 4	à venir
QTABZ Rapide - 2 Réhabilitation des ponts et remplacement de la vanne télécommandée de l'évacuateur	50 M	2022 - Trimestre 4	60
QTACD Bryson Ouvrage de retenue et connexes	5 à 10 M	2022 - Trimestre 4	16
QT3GR Outardes-2 Réfection des 2 ponts Roulants	6 - 8 M	2022 - Trimestre 1	8
QT3GR Outardes-2 Remplacement du monorail aval	3 - 5 M	2022 - Trimestre 4	4
QT3GR Outardes-2 Porte multilame	1 - 5 M	2022 - Trimestre 4	4
QT3GR Outardes-2 Aménagement des installations temporaires de chantier	1 - 2 M	2022 - Trimestre 4	5

PRODUCTION Suite

Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
QT3GR Outardes-2 Fourniture et installation des roulottes de chantier et du bloc sanitaire	1 - 3 M	2022 - Trimestre 3	4
QT3GR Outardes-2 Fourniture et installation du mégadôme	1 - 2 M	2022 - Trimestre 3	2

* Les durées anticipées des travaux représente les délais (en mois) entre le début et la fin des travaux. Ces délais pourraient inclure des périodes sans travaux.