



Planification des appels de propositions couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec - Équipement

Décembre 2020

Planification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec - Équipement

Lignes

Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
PROJETS AÉRIENS			
LÉVIS_NICOLET AER - REH - Lot 2a Travaux 2021 L7005/7035	Entre 10M et 20M	2021 - Trimestre 1	6
REPLACEMENT ISOLATEURS 2021 AER - REH - Lot 2a Travaux 2021 L7005/7035	Entre 10M et 20M	2021 - Trimestre 1	9
REPLACEMENT ISOLATEURS 2021 AER/A/P #1 3001.3002.3004.3011.3012.3052.3053.3054.3055.3089.3090	Entre 20M et 40M	2021 - Trimestre 1	7
REPLACEMENT ISOLATEURS 2021 AER/A/P #2 7004. 7007 et 7031	Entre 10M et 20M	2021 - Trimestre 1	4
MICOUA/SAGUENAY Construction S7-S8 - 68km	Entre 40M et 60M	2021 - Trimestre 1	18
MICOUA/SAGUENAY Construction S1-S2- 43km	Entre 20M et 40M	2021 - Trimestre 2	16
APPALACHES-MAINE AER - Ligne 230CC - Sud 56,4km et Nord 46,4 Km	Entre 60M et 80M	2021 - Trimestre 2	18
LA VÉRENDRYE-PARENT -L1475 AER-TRAV-120kV-58km-Haubané	Entre 10M et 20M	2021 - Trimestre 2	9
BEAUMONT - TROIS-RIVIERES - DERIV MEKINAC AER - Dem - Démant. 2 Lignes 69KV ±50km Total (C-671/672)	Entre 3M et 5M	2021 - Trimestre 3	6
DUVERNAY - CHOMEDAY- LE CORBISIER-L3047-L3048 Construction 0.45 km de ligne biterne à 315 KV. pylônes à treillis	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 3	4
CHAUDIÈRE-ST-AGAPIT - QSCALE Construction 0.5 km ligne biterne 120kV	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 4	5
PROJETS DÉBOISEMENT			
APPALACHES-MAINE DEB - Déboisement Section Domtar sur 11km	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 1	6
APPALACHES-MAINE DEB - Déboisement Section Nord sur 46,4km	Entre 5M et 10M	2021 - Trimestre 1	8
APPALACHES-MAINE DEB - Déboisement Section Sud sur 56,4km	Entre 3M et 5M	2021 - Trimestre 1	9
STE-EMELIE - PROVOST (NOUVEAU MONDE GRAPHITE) DEB - 120kV-15km	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 2	9
ST-PAUL-DU-NORD-FORESTVILLE - L734 DEB - 69 kV - 8.2 km - Déboisement Phase 2	Entre 500k et 1M	2021 - Trimestre 3	3

PROJETS SOUTERRAINS			
BÉLANGER-ROSEMONT L1295 ST - Canalisation Souterraine	Entre 5M et 10M	2021 - Trimestre 1	7
DORCHESTER-ADÉLARD-GOUBOUT (1280) Travaux Civil 2021	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 1	4
BEAUMONT - DORCHESTER - L1281-1282 Démantèlement	Entre 100k et 500k	2021 - Trimestre 1	13
BÉLANGER-ROSEMONT L1295 Installation des Câbles	Entre 3M et 5M	2021 - Trimestre 2	4
BEAUMONT- FLEURY-1287 Travaux électriques	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 2	4
NOTRE-DAME - JEANNE D ARC - L1299 Démantèlement ligne souterraine sur 5km	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 2	3
MARIE VICTORIN - ST MAXIME-L1210-L1211 Démantèlement 2	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 2	3
BEAUMONT-FLEURY L1283 S.T - TRAV - 315kV – 4.2km - Civil (forage)	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 3	3
DORCHESTER-ADÉLARD-GOUBOUT (1280) Enlèvement de Câbles	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 4	3
LE CORBUSIER (PROJET DISTRIBUTION) Travaux Civil	Entre 10M et 15M	2021 - Trimestre 1	8
LE CORBUSIER (PROJET DISTRIBUTION) Travaux forage	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 1	7
LE CORBUSIER (PROJET DISTRIBUTION) S.T Travaux Élect. Souterraine	Entre 5M et 10M	2021 - Trimestre 1	13

Poste			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
ANNE-HÉBERT Travaux Civil	Entre 5M et 10M	2021 - Trimestre 1	15
BOUT-DE-L-ÎLE Ajout d'un transfo 735-315kV et remplacement de la section 330kV	Entre 5M et 10M	2021 - Trimestre 1	22
DUVERNAY Travaux civil, électrique & commande + Bâtiment 4	Entre 3M et 5M	2021 - Trimestre 1	38
POSTE DES IRLANDAIS Travaux décontamination, terrassement et archéologie	Entre 5M et 10M	2021 - Trimestre 1	21
CHARLAND Démantèlement poste 120-12kV	Entre 3M et 5M	2021 - Trimestre 2	23
THURSO Démantèlement du poste Thurso 120-25kV	Entre 100k et 500k	2021 - Trimestre 2	2
LEBEL Remplacement de la toiture du bâtiment de commande	Entre 100k et 500k	2021 - Trimestre 1	3
POSTE DES IRLANDAIS Construction des bâtiments	Entre 10M et 20M	2021 - Trimestre 2	12
POSTE DES IRLANDAIS Travaux d'appareillage et de commande	Entre 3M et 5M	2021 - Trimestre 2	15
ST-EUSTACHE Remplacement équipements 120-25kv	Entre 3M et 5M	2021 - Trimestre 2	36
ST PAMPHILE Conversion 120kV	Entre 500k et 1M	2021 - Trimestre 3	3
VIGNAN Lot#1-Architecture-civil-appareillage-commande	Entre 5M et 10M	2021 - Trimestre 3	30
ROSEMONT Pérennité 120kV & 25kV	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 3	23
BEAUHARNOIS Remplacement T-2, T-19 et T-35	Entre 10M et 20M	2021 - Trimestre 4	16
POSTE DES IRLANDAIS Travaux d'appareillage et de commande	Entre 100k et 500k	2021 - Trimestre 4	11
POSTE DES IRLANDAIS Travaux de terrassement, Génie civil et drainage	Entre 5M et 10M	2021 - Trimestre 4	8

ICR			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
WYMAN Remplacement de la commande et protection CRÉA	Entre 500k et 1M	2021 - Trimestre 2	10
SAINT-BLAISE Remplacement de la commande et protection CRÉA	Entre 500k et 1M	2021 - Trimestre 2	7
GRANTHAM Génie Civil. électrique & commande	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 2	5
GRANTHAM Génie Civil. électrique & commande	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 2	16
DT-QP7UA-LAVERENDRYE Terrassement/Civil	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 1	4
POSTE APPALACHES (NECEC) 2e entrée. Portiques et travaux mineurs	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 1	30
POSTE DES MONTAGNAIS, ARNAUD, SEPT ÎLES Prot.lignes et appareillage	Entre 5M et 10M	2021 - Trimestre 1	14
POSTE APPALACHES (NECEC) Raccordement au convertisseur	Entre 5M et 10M	2021 - Trimestre 2	15
DT-QP7UA-LAVERENDRYE Appareillage/Commande/Civil	Entre 3M et 5M	2021 - Trimestre 4	15

GPMB			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
SALLUIT (Confirmé) Augmentation de puissance et bâtiments connexes de la centrale thermique existante	Entre 5M et 10M	2021 - Trimestre 1	11
IVUJIVIK (Confirmé) Augmentation de puissance et bâtiments connexes de la centrale thermique existante	Entre 3M et 5M	2021 - Trimestre 1	11
INUKJUAQ (Confirmé) Construction d'un nouveau poste 25kV et de son bâtiment de commande	Entre 5M et 10M	2021 - Trimestre 1	18
CAP-AUX-MEULES (ÎLES- DE-LA-MADELEINE) (Confirmé) Remplacement des aéroréfrigérants de la centrale thermique	Entre 10M et 20M	2021 - Trimestre 4	28
SCHEFFERVILLE (À l'étude) Démantèlement poste et certains équipements et bâtiments connexes	Entre 500k et 1M	2021 - Trimestre 2	3
BLANC-SABLON (À l'étude) Remplacement des réservoirs d'emménagement de carburant de la centrale thermique	Entre 100k et 500k	2021 - Trimestre 4	2
BLANC-SABLON (À l'étude) Remplacement de deux transformateurs du poste de Blanc-Sablon	Entre 1M et 3M	2022 - Trimestre 1	6
KUUJJUARAPIK (À l'étude) Augmentation de puissance et bâtiments connexes de la centrale thermique existante	Entre 5M et 10M	2022 - Trimestre 1	11
INUKJUAQ (À l'étude) Construction d'une centrale thermique de réserve	Entre 10M et 20M	2022 - Trimestre 3	18
QUAQTAQ (À l'étude) Augmentation de puissance et bâtiments connexes de la centrale thermique existante	Entre 3M et 5M	2022 - Trimestre 4	11
PUVIRNITUK (À l'étude) Construction d'une nouvelle centrale thermique et d'un poste 12 Kv	Entre 20M et 40M	2022 - Trimestre 4	20

PRODUCTION			
Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
QT717 Romaine-4 (R4-14-16) - Aménagements de frayères à Ouananiches	1 à 5 M\$	2021 - Trimestre 1	10
QT716 Romaine 3 (R3-14-05) - Aménagement de milieux humides au banc d'emprunt de l'étang du till (RO3-5C-Est) et divers	1 à 3 M\$	2021 - Trimestre 1	4
QT5GW Laforge -1 Installation des excitations statiques et régleurs de vitesse	1 à 3 M\$	2021 - Trimestre 1	40
QT3BD Rapide-Farmer Remplacement de protection et commande	3 à 5 M\$	2021 - Trimestre 1	30
QT3AB Carillon Agrandissement de la porte et garde corps	1 à 3 M\$	2021 - Trimestre 1	4
QT2DD Des Cèdres Fourniture et installation de freins anti-mouvement	0 à 1 M\$	2021 - Trimestre 1	2
QT717 Romaine-4 (R4-09-06) - Transport et installation de six modules administratifs pour personnel de mise en route HQP	1 à 3 M\$	2021 - Trimestre 1	3
QT3ER Manic-5-PA Remplacement des excitations statiques, commande et protection	5 à 10 M\$	2021 - Trimestre 1	20
QTADJ Bersimis-2 Remplacement des vannes de garde.	10 à 20 M\$	2021 - Trimestre 1	60
QT3AB Carillon Eaux potables / Eaux usées	0 à 1 M\$	2021 - Trimestre 1	2
QT3B1 Des Cèdres Travaux de compensations environnementales	1 à 3 M\$	2021 - Trimestre 1	7
QT717 Romaine-4 (R4-05-05) - Fourniture et installation d'un bâtiment d'entreposage des pièces d'assurance	0 à 1 M\$	2021 - Trimestre 1	1
QT717 Romaine-4 (R4-14-04) - Instal. de nichoirs arboricoles au pourtour du réservoir	0 à 1M\$	2021 - Trimestre 1	1
QT3CW Beauharnois Remplacement des ponts roulants 1, 2 et 3.	10 à 20 M\$	2021 - Trimestre 1	14
QT3CW Beauharnois Remplacement du système d'alimentation électrique des ponts roulants	1 à 3 M\$	2021 - Trimestre 1	6
QT3CW Beauharnois Travaux préparatoires, renforcement de la charpente, réparations structurales et modifications à la plateforme mobile.	9 à 12 M\$	2021 - Trimestre 1	25
QT2DD Des Cèdres Remplacement de poutres (Île Juillet-1) et ajout de supports de vanne (Île Juillet-2) et travaux connexes	5 à 10 M\$	2021 - Trimestre 2	24
QT3AB Carillon Déplacement de la guérite	à venir	2021 - Trimestre 2	à venir
QT3GD Beauharnois Réfection des digues de Beauharnois (Rive droite secteur 4)	0 à 1 M\$	2021 - Trimestre 2	4
QT3GD Beauharnois Réfection des digues de Beauharnois (Secteur 2: Intervention sur le massif de stabilisation aval)	1 à 3 M\$	2021 - Trimestre 2	4
QT717 Romaine-4 (R4-09-08) - Agrandissement du LEET du km 4	0 à 1M\$	2021 - Trimestre 2	2
QT3H6 Manic-3 Remplacement des GTA et services auxiliaires, mécaniques et automatisme	100 M\$ et +	2021 - Trimestre 3	72
QT3GR Outarde-2 Remplacement des GTA et services auxiliaires, mécaniques et automatisme	100 M\$ et +	2021 - Trimestre 3	36
QT3E1 La Grande-3 Remplacement des ponts roulants	à venir	2021 - Trimestre 3	à venir
QT3AB Carillon Réfection des barres blindées	à venir	2021 - Trimestre 3	à venir
QT3F4 Chesea Remplacement du tablier amont, réfection de la voie d'évacuation	15 à 25 M\$	2021 - Trimestre 3	9
QT5CG LG4 Travaux d'architecture	0 à 1M\$	2021 - Trimestre 3	1
QT717 Romaine-4 (R4-02-06) - F-I clôtures et signalisation	0 à 1M\$	2021 - Trimestre 3	à venir
QTACZ Beaumont Réhabilitation des services auxiliaires	5 à 10 M\$	2021 - Trimestre 3	10
QT3CV Cabonga Fourniture et installation du chariot treuil	5 à 10 M\$	2021 - Trimestre 4	7
QT717 Romaine-4 (R4-09-05) - Fermeture du campement Mista et disposition des actifs	à venir	2021 - Trimestre 4	à venir
QT717 Romaine-4 (R4-14-17) - Aménagement d'un milieu humide à l'étang D8	1 à 3 M\$	2021 - Trimestre 4	4
QT3EZ Brisay Installation des excitations statiques et régleurs de vitesse	0 à 1 M\$	2021 - Trimestre 4	40
QT717 Romaine-4 (R4-14-19) - F-I estacade environnementale au canal de fuite de la centrale	0 à 1M\$	2021 - Trimestre 4	9
QT3E6 Laforge -2 Installation des excitations statiques	0 à 1 M\$	2021 - Trimestre 4	40
QT717 Romaine-4 (R4-08-06) - Resurfaçage route principale km 84 à Romaine-4	10 à 20 M\$	2021 - Trimestre 4	8