



# **Planification des appels de propositions couvrant les 12 prochains mois**

Hydro-Québec Innovation, équipement et services  
partagés

**P** lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec Innovation, Équipement et Services Partagés

**LIGNES (suite)**

Lieu Objet	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)
<b>BEAUMONT- FLEURY</b> Travaux électrique	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 2	4
<b>BÉLANGER - ROSEMONT</b> Travaux	Entre 5M et 10M	2020 - Trimestre 1	5
<b>BÉLANGER - ROSEMONT</b> Installation des Câbles	Entre 3M et 5M	2021 - Trimestre 1	5
<b>LEBEL - AUTHIER - RENFORCEMENT RÉSEAU ABITIBI</b> Contrat Déb. Études Géo. Section #1	Non disponible	2020 - Trimestre 4	2
<b>APPALACHES-MAINE</b> Travaux Contrat Section Nord seq1	+ de 100M	2020 - Trimestre 4	10
<b>APPALACHES-MAINE</b> Travaux Contrat Section Nord seq2	+ de 100M	2021 - Trimestre 1	15
<b>APPALACHES-MAINE</b> Travaux Contrat Section Sud seq3	+ de 100M	2021 - Trimestre 1	14
<b>CHIBOUGAMAU-CHAPAIS DEMANTELEMENT DE LA LIGNE 1627 (13KM)</b> Démantèlement	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 4	4
<b>DUVERNAY / JR MARCOTTE</b> Aménagement paysagé	Entre 100k et 500k	2020 - Trimestre 2	2
<b>SAINT-MAXIME/MARIE-VICTORIN</b> Démantèlement	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 3	3

<b>LIGNES (suite)</b>			
<b>Lieu Objet</b>	<b>Ordre de grandeur \$</b>	<b>Date d'émission prévue</b>	<b>Durée anticipée des travaux (mois)</b>
<b>BOUL. LABELLE / JUDITH-JASMIN</b> Déboisement	Entre 100k et 500k	2020 - Trimestre 4	1
<b>BRYSON/CHENAUX (HYDRO ONE) LIGNE X2Y</b> Remplacement d'une section de ligne c-8113	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 2	5
<b>SAINT-AGAPIT/DOSQUET</b> Conversion - travaux 2021	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 1	7
<b>SAINT-AGAPIT/DOSQUET</b> Conversion - Déboisement	Non disponible	2021 - Trimestre 1	5
<b>LAURENTIDES / NEUCHATEL</b> Rehaussement	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 1	4
<b>LÉVIS_NICOLET</b> Travaux 2020 L7005	Entre 5M et 10M	2020 - Trimestre 2	12
<b>LÉVIS_NICOLET</b> Travaux 2020-2021 L7005/7035	Entre 20M et 40M	2021 - Trimestre 1	19
<b>LÉVIS_NICOLET</b> Travaux Ampjack	Entre 10M et 20M	2020 - Trimestre 1	24
<b>RACCORDEMENT GALAXY LITHIUM (EASTMAIN-MUSKEG)</b> Construction 69kV de 10 km	Entre 5M et 10M	2020 - Trimestre 4	14
<b>MICOUA/SAGUENAY</b> Déboisement S1	Entre 3M et 5M	2020 - Trimestre 2	4
<b>MICOUA/SAGUENAY</b> Déboisement S2	Entre 5M et 10M	2020 - Trimestre 2	6

<b>LIGNES (suite)</b>			
<b>Lieu Objet</b>	<b>Ordre de grandeur \$</b>	<b>Date d'émission prévue</b>	<b>Durée anticipée des travaux (mois)</b>
<b>MICOUA/SAGUENAY</b> Déboisement S5	Entre 5M et 10M	2020 - Trimestre 2	11
<b>MICOUA/SAGUENAY</b> Déboisement S6	Entre 5M et 10M	2020 - Trimestre 2	12
<b>MICOUA/SAGUENAY</b> Construction C	Entre 80M et 100M	2020 - Trimestre 3	32
<b>MICOUA/SAGUENAY</b> Construction AB-DE	+ de 100M	2020 - Trimestre 3	29
<b>MICOUA/SAGUENAY</b> Construction S7-S8	Entre 50M et 70M	2020 - Trimestre 4	16
<b>MICOUA/SAGUENAY</b> Construction S1-S2	Entre 20M et 40M	2021 - Trimestre 1	15
<b>BEAUHARNOIS-EST AQUEDUC - DEMANTELEMENT DES LIGNES L1201 ET L1202</b> Travaux entrepreneur autochtone	Entre 10M et 20 M	2020 - Trimestre 3	9
<b>BEAUMONT-FLEURY</b> Canalisation	Entre 10M et 20M	2021 - Trimestre 1	17
<b>BEAUMONT / DORCHESTER (1282)</b> Démantèlement	Entre 100k et 500k	2021 - Trimestre 1	5
<b>JEANNE-D'ARC / NOTRE-DAME (L1299)</b> Démantèlement ligne souterraine sur 5km	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 1	2
<b>LA VÉRENDRYE-PARENT</b> Construction de la ligne	Entre 20M et 30M	2020 - Trimestre 4	9

<b>POSTE</b>			
<b>Lieu Objet</b>	<b>Ordre de grandeur \$</b>	<b>Date d'émission</b>	<b>Durée anticipée des travaux (mois)</b>
<b>NICOLET</b> RM Disj. Sect. 230kv & Tx de mesure	Entre 3M et 5M	2020 - Trimestre 4	20
<b>SAINT-AGAPIT</b> Construction nouveau poste 120-25 kV	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 1	9
<b>SAINT-AGAPIT</b> Agrandissement et décontamination	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 2	4
<b>LUCERNE</b> LOT#1-architecture-civil-appareillage-commande	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 3	36
<b>PROJET TÉMOIN DE DEUX TRANSF MOBILES</b> Ajout de deux transformateurs mobiles	Entre 500k et 1M	2020 - Trimestre 4	6
<b>POSTE DE ST-MAXIME - REMP.DISJ. À 120KV</b> Ajout cap depart et rM de disjoncteurs 120kV	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 4	7
<b>ANNE-HÉBERT</b> Travaux Civil	Entre 5M et 10M	2021 - Trimestre 1	14
<b>BOUT-DE-L-ÎLE</b> Ajout d'un transfo 735-315kV et remplacement de la section 330kV	Entre 5M et 10M	2021 - Trimestre 1	38
<b>POSTE DE CADILLAC</b> RM de 7 disjoncteurs et pérennité en automatisme	Entre 3M et 5M	2020 - Trimestre 2	27
<b>SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ</b> Remplacer disjoncteurs 25 et 69kV. sectionneurs et nouveau bâtiment	Entre 3M et 5M	2020 - Trimestre 4	19
<b>SAINT-RÉMI</b> Canalisations souterraines	Entre 0k et 100k	2020 - Trimestre 2	2

<b>POSTE (suite)</b>			
<b>Lieu Objet</b>	<b>Ordre de grandeur \$</b>	<b>Date d'émission prévue</b>	<b>Durée anticipée des travaux (mois)</b>
<b>POSTE DES IRLANDAIS</b> Construction des bâtiments	Entre 5M et 10M	2021 - Trimestre 1	13
<b>POSTE DES IRLANDAIS</b> Travaux décontamination, terrassement et archéologie	Entre 5M et 10M	2020 - Trimestre 2	21
<b>DUVERNAY</b> Travaux Perennité 315kV	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 1	42
<b>ACHIGAN (PROJET DISTRIBUTION)</b> Travaux entrepreneur électrique aérien L2	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 2	12
<b>ACHIGAN (PROJET DISTRIBUTION)</b> Travaux entrepreneur électrique aérien L3	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 1	6
<b>ROUYN</b> Ajout de 2 départs 120 kV	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 1	5
<b>THURSO</b> Démantèlement du poste Thurso 120-25kV	Entre 100k et 500k	2021 - Trimestre 1	2
<b>BOURDAIS (DÉMANT. POSTE)</b> Démolition du poste Bourdais 69-25kV	Entre 500k et 1M	2020 - Trimestre 4	4
<b>POSTE DE BECANCOUR - 230-120 KV</b> Ajout de 2 Batteries de Condensateurs 230 kv	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 4	4

<b>ICR</b>			
<b>Lieu Objet</b>	<b>Ordre de grandeur \$</b>	<b>Date d'émission prévue</b>	<b>Durée anticipée des travaux (mois)</b>
<b>DES CULTURES (PARC ÉOLIEN 24 MW)</b> Raccordement au parc promoteur	Entre 0k et 100k	2020 - Trimestre 2	2
<b>SAINT-BLAISE</b> Remplacement de la commande et protection CRÉA	Entre 500k et 1M	2021 - Trimestre 1	5
<b>ALBANEL_LEMOYNE_NÉMISCAU</b> Projet	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 1	54
<b>LA VÉRENDRYE ET ABITIBI</b> Travaux de commande + appareillage L7093 & L7094	Entre 3M et 5M	2020 - Trimestre 4	29
<b>ACTON</b> Remplacement d'appareillage et projet témoin créa	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 4	35
<b>POSTE DES MONTAGNAIS</b> Prot.lignes et appareillage	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 2	24
<b>POSTE APPALACHES (NECEC)</b> Travaux civils préparatoires	Entre 3M et 5M	2020 - Trimestre 2	13
<b>POSTE APPALACHES (NECEC)</b> Agrandissement du poste	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 1	5
<b>GRANTHAM</b> Génie Civil. électrique & commande	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 4	6
<b>POSTE LÉVIS</b> Travaux électrique & Commande	Entre 500k et 1M	2020 - Trimestre 2	14
<b>WYMAN</b> Remplacement de la commande et protection CRÉA	Entre 500k et 1M	2021 - Trimestre 1	4

<b>ICR (suite)</b>			
<b>Lieu Objet</b>	<b>Ordre de grandeur \$</b>	<b>Date d'émission prévue</b>	<b>Durée anticipée des travaux (mois)</b>
<b>POSTE LEMOYNE</b> Prot.lignes et appareillage	Entre 1M et 3M	2020 - Trimestre 2	34
<b>LAVERENDRYE</b> Terrassement/Civil	Entre 1M et 3M	2021 - Trimestre 1	7
<b>LAVERENDRYE</b> Déboisement	Entre 100k et 500k	2020 - Trimestre 3	4
<b>POSTE CHAMOUCOUANE</b> remplacement commande et protection des CLC (conventionnel)	Entre 500k et 1M	2020 - Trimestre 4	3
<b>MICOUA</b> Nouveau départ de ligne 735kV et réaménagement des départs de lignes	Entre 3M et 5M	2020 - Trimestre 1	18
<b>SAGUENAY</b> Travaux génie civil. appareillage et commande	Entre 3M et 5M	2020 - Trimestre 2	16



<b>PRODUCTION</b>			
<b>Lieu Objet</b>	<b>Ordre de grandeur \$</b>	<b>Date d'émission prévue</b>	<b>Durée anticipée des travaux (mois)</b>
<b>QT716 Romaine-3</b> (R3-08-15-2) - Const. d'une route de contournement au km 48.	5 à 10 M\$	2020 - Trimestre 1	8
<b>QT716 Romaine-3</b> (R3-09-35) - Démantèlement du campement des Murailles	5 à 10 M\$	2020 - Trimestre 1	3
<b>QT717 Romaine-4</b> (R4-14-16) - Aménagements de frayères à ouananiches	1 à 5 M\$	2020 - Trimestre 1	10
<b>QT717 Romaine-4</b> (R4-08-04-1) - Resurfaçage route principale km 0 à 84	20 à 50 M\$	2020 - Trimestre 1	8
<b>QT716 Romaine-3</b> (R3-06-09) - Construction d'un déversoir de jaugeage au barrage Romaine-3	0 à 1M\$	2020 - Trimestre 1	8
<b>QT717 Romaine-4</b> (R4-09-06) - Transport et installation de six modules administratifs pour personnel de mise en route HQP	0 à 1 M\$	2020 - Trimestre 2	3
<b>QTACT Rapide-Blanc</b> Appareillage 11kv Excitations , Services électriques et commande	20 à 50 M\$	2020 - Trimestre 1	60
<b>QTADR Manic-5</b> Remplacement des armoires de branchement (APB) 13,8 kV.	500 K\$ à 1M\$	2020 - Trimestre 1	37
<b>QT2DD Des Cèdres</b> Remplacement des poutres et rails du pertuis #105, Fourniture et Installation d'un support de vannes - juillet Sud et Démantèlement-grue portique Juillet-2.	500 K\$ à 1M\$	2020 - Trimestre 1	5
<b>QT3D9 Tranche</b> Remplacement grue-portique aval fourniture et installation	3 à 5 M\$	2020 - Trimestre 2	4
<b>QT3CW Beauharnois</b> Remplacement des ponts roulants 1, 2 et 3.	10 à 20 M\$	2020 - Trimestre 2	14
<b>QT3CW Beauharnois</b> Modification du système d'alimentation électrique des ponts roulants et modification de la plate-forme mobile.	3 à 5 M\$	2020 - Trimestre 2	10
<b>QT5BK Laforge-1</b> Réhabilitation éclairage et chauffage centrale et prise d'eau	à venir	2020 - Trimestre 2	à venir
<b>QT3AB Carillon</b> Contrat de Main d'oeuvre sur demande- Travaux préparatoire de la porte	à venir	2020 - Trimestre 2	3
<b>QT3FH Manic-5</b> Remplacement mur rideau	0 à 1 M\$	2020 - Trimestre 2	2
<b>QT3GD Beauharnois (Secteur 1)</b> Réfection des digues de Beauharnois	0 à 1 M\$	2020 - Trimestre 2	à venir
<b>QT3FF Bersimis 2</b> Vanne de prise d'eau	3 à 5 M\$	2020 - Trimestre 3	5
<b>QT3F9 Bersimis-2</b> Remplacement systèmes auxiliaire et commande.	10 à 20 M\$	2020 - Trimestre 3	58
<b>QT3F9 Bersimis 2</b> Travaux civil / structure et Services auxiliaire et commande	à venir	2020 - Trimestre 3	à venir
<b>QTADJ Bersimis-2</b> Remplacement des vannes de garde.	10 à 20 M\$	2020 - Trimestre 3	60
<b>QT3FF Bersimis 2</b> Déplacement ligne HQD	à venir	2020 - Trimestre 3	1
<b>QT3GD Beauharnois</b> Réfection des digues de Beauharnois (Rive droite secteur 4)	3 à 5 M\$	2020 - Trimestre 3	à venir
<b>QTADJ Bersimis-2</b> Remplacement des vannes de garde. (Installation Temporaires)	1 à 3 M\$	2020 - Trimestre 3	4
<b>QT717 Romaine-4</b> (R4-02-07) - Fourniture et Installation de la porte multi-lames	0 à 1 M\$	2020 - Trimestre 2	8
<b>QT717 Romaine-4</b> (R4-14-04) - Instal. de nichoirs arboricoles au pourtour du réservoir	0 à 1M\$	2020 - Trimestre 3	1
<b>QTADJ Bersimis-2</b> Remplacement des vannes de garde - Installations temporaires.	1 à 3 M\$	2020 - Trimestre 3	4

<b>PRODUCTION (suite)</b>			
<b>Lieu Objet</b>	<b>Ordre de grandeur \$</b>	<b>Date d'émission prévue</b>	<b>Durée anticipée des travaux (mois)</b>
<b>QTAAX Rapide-7</b> Réhabilitation de l'évacuateur et des ponts.	20 à 50 M\$	2020 - Trimestre 3	24
<b>QTABZ Rapide-2</b> Réhabilitation de l'évacuateur et des ponts.	20 à 50 M\$	2020 - Trimestre 3	36
<b>QT3CW Beauharnois</b> Renforcement de la charpente.	5 à 10 M\$	2020 - Trimestre 3	14
<b>QT3AB Carillon</b> Passage hydraulique fournitures et installation.	100 M\$ et +	2020 - Trimestre 4	80
<b>QT5GZ Pamouscachiou</b> Fabrication de poutrelles pour inspection	à venir	2020 - Trimestre 4	à venir
<b>QT3CV Cabonga</b> Fourniture et travaux civils - tablier et des bâtiments	à venir	2020 - Trimestre 4	à venir
<b>QT3CV Cabonga</b> Fourniture et installation du chariot treuil	à venir	2020 - Trimestre 4	à venir
<b>QT3AB Carillon</b> Agrandissement de la porte et garde corps	1 à 3 M\$	2020 - Trimestre 4	4
<b>QTACD Bryson</b> Remplacement des GTA	à venir	2020 - Trimestre 4	à venir
<b>QT717 Romaine-4</b> (R4-08-06) - Resurfacement route principale km 84 à Romaine-4	10 à 20 M\$	2020 - Trimestre 4	8
<b>QT717 Romaine-4</b> (R4-20-02) - Nettoyage ligne intercentrale de RO-1 à RO-4	0 à 1 M\$	2021 - Trimestre 1	3
<b>QT717 Romaine-4</b> (R4-06-04) - Installation de stations hydrométriques permanentes et permanentisation de stations météorologiques temporaires.	0 à 1 M\$	2020 - Trimestre 4	2