

PROGRAMME DES TRAVAUX 2025 - SITE TROIS-RIVIÈRES (TR-majeur) - ES-CQ-MAU

Étape Éla	Priorités Éla	Priorité	Pôle	Site	Poste Ligne	Km	Qté ÉLAGAGE
1	1	1er janvier 2025 au 31 mars 2025	ES-CQ-MAU	TR	FRV 265	48,6	226
1	2	1er janvier 2025 au 31 mars 2025	ES-CQ-MAU	TR	FRV 254	12,4	94
1	3	1er janvier 2025 au 31 mars 2025	ES-CQ-MAU	TR	GRP 220	69,5	425
1	4	1er janvier 2025 au 31 mars 2025	ES-CQ-MAU	TR	DEC 239	18,0	250
2	5	1 avril 2025 au 30 juin 2025	ES-CQ-MAU	TR	MEK 238	238,0	775
3	6	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	ES-CQ-MAU	TR	DUR 226	133,2	800
3	7	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	ES-CQ-MAU	TR	DEC 235	9,5	125
3	8	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	ES-CQ-MAU	TR	CHR 236	143,5	800
4	9	1 octobre 2025 au 31 décembre 2025	ES-CQ-MAU	TR	DEC 234	15,5	230
4	10	1 octobre 2025 au 31 décembre 2025	ES-CQ-MAU	TR	DEC 242	9,9	183
4	11	1 octobre 2025 au 31 décembre 2025	ES-CQ-MAU	TR	CAP 237	17,0	120
4	12	1 octobre 2025 au 31 décembre 2025	ES-CQ-MAU	TR	DEC 262	14,5	196
4	13	1 octobre 2025 au 31 décembre 2025	ES-CQ-MAU	TR	DEC 252	12,0	90
TOTAL						741,6	4 314

Version 23 juillet 2024

ESTIMÉES 2026-2029	
Année	Quantités estimées TR(majeur)
	ÉLAGAGE
2026	4 080
2027	4 080
2028	4 080
2029	4 080