

PROGRAMME DES TRAVAUX 2025 - SITE DES CANTONS (DC)-majeur - ES-CQ-MAU

Étape Aba/Déb	Priorités Aba/Déb	Période	Pôle	Site	Poste Ligne	Km	Qté DÉB	Qté DÉBROUSSAILLAGE	Qté ABA
1	1	1er janvier 2025 au 31 mars 2025	ES-CQ-MAU	DC	BOL 214	126,5	650	66	2 200
2	2	1 avril 2025 au 30 juin 2025	ES-CQ-MAU	DC	COW 227	250,4	390	214	800
2	3	1 avril 2025 au 30 juin 2025	ES-CQ-MAU	DC	MAG 245	127,2	265	100	400
3	4	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	ES-CQ-MAU	DC	LAW 233	116,5	290	75	404
3	5	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	ES-CQ-MAU	DC	ADV 222	31,4	150	50	109
3	6	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	ES-CQ-MAU	DC	CTK 231	252,1	390	285	700
4	7	1 octobre 2025 au 31 décembre 2025	ES-CQ-MAU	DC	BLU 238	215,1	270	270	700
4	8	1 octobre 2025 au 31 décembre 2025	ES-CQ-MAU	DC	BLU 236	15,9	75	20	55
4	9	1 octobre 2025 au 31 décembre 2025	ES-CQ-MAU	DC	EAN 235	17,0	75	25	50
4	10	1 octobre 2025 au 31 décembre 2025	ES-CQ-MAU	DC	WIN 239	22,9	50	25	70
TOTAL						1 174,9	2 605	1 130	5 488

Version 23 juillet 2024 (modifié)

ESTIMÉES 2026-2029			
Année	Quantités estimées DC(majeur)		
	DÉBOISEMENT	DÉBROUSSAILLAGE	ABATTAGE
2026	2 010	1 135	4 995
2027	1 628	1 159	4 695
2028	1 163	1 428	4 495
2029	698	1 696	4 295