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Etudes d’ingénierie, études de
slreté et approvisionnement

Aménagement de I'lGDRS II

*Phase 1 (2007)
Construction IGDRS-1

+Phase 2 (2009 - 2010)
Construction IGDRS-2 v
(pour les besoins de réfection)

+Phase 3 (2012 - 2013)
Construction IGDRS-3
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*Phase 4 (2024 - 2042)
Construction IGDRS-4
(selon les besoins de I'exploitation)

installations de stockage

Construction et exploitation des

Agrandissement de I’ASSCI

Exploitation des aires de stockage
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Poursuite de I'exploitation
Déclassement des systémes et des
structures du complexe nucléaire

*Dormance
Planification

Etat statique

*Démantéelement IIII

Planification

Déclassement

oh

Opérations

+Réhabilitation du site

I Activité réalisée en continu TIRRNI Activité réalisée par phases, selon les besoins WV Mise en service

Calendrier des différentes phases du projet




