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Equipement Projet de la Péribonka — En bref

La direction du projet de la Péribonka souhaite faire le point sur ses activités dans cette
chronique de fin d'année.

TRAVAUX EN COURS Avancement - fin novembre
Campement : 630 lits disponibles sur les 1 300 prévus en 2005 50 %
Construction de la route permanente en rive droite 100 %
Déboisement des sites du campement, des structures et des acceés 100 %
Galerie de dérivation temporaire et canal de fuite de la centrale 80 %
Excavation de la galerie d'accés et de la centrale — phase 1 35 %
Infrastructures du campement — phase 1 90 %
Déboisement du réservoir 30 %
Construction des batardeaux et excavation de I'évacuateur — phase 1 début
Mesures d'atténuations 2004 95 %

ATTRIBUTIONS PREVUES — PREMIER TRIMESTRE 2005

Construction de la paroi étanche du barrage et de la digue "A"
Excavation et bétonnage de la prise d'eau et des conduites forcées
Excavation phase 2 et bétonnage de la centrale

Fourniture de dortoirs cadres (20 personnes et 14 personnes)

QUELQUES STATISTIQUES EN DATE DU 30 NOVEMBRE

Population au chantier : prés de 600 travailleurs
Proportion régionale actuelle : 82 % (Saguenay-Lac-St-Jean)
Volume d'affaires attribué en région : 150 M$ sur 296 M$

UTILISATEURS DU TERRITOIRE

Pour des raisons de déneigement et de sécurité, la direction du projet vous informe que le
stationnement en bordure de la route permanente en rive droite n'est pas autorisé, soit du
km 78 du Chemin-des-Passes jusqu'a la guérite du chantier. Nous vous remercions de votre
compréhension.

CENTRAIDE 2004

Nous tenons a féliciter tous les bénévoles et les partenaires impliqués dans la levée de
fonds Centraide 2004 : travailleurs, entrepreneurs, sous-traitants et firmes de services
professionnels.

CONGE DES FETES

Du 17 décembre 2004 au 3 janvier 2005, vous pourrez joindre la Sécurité industrielle
au chantier au numéro (418) 668-1441.

Pour plus d'information, visitez notre site internet www.hydroqguebec.com/peribonka




