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Etude d’impact
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Dérivation Rupert

{ DEMANDE DE CERTIFICAT AU MDDEP ;—?

Infrastructures permanentes
Routes d'accés aux biefs

Lignes a 25 kV

Installations et services temporaires
Construction du campement de la Rupert

Construction des campements sur le
cours aval de la Rupert

Ouvrages de retenue
Barrage C-1 et évacuateur de la Rupert

Seuil, tunnel de transfert, canaux 15616
et digues C-P-16-19 et C-P-17A

Digues CR-15 a CR-23B et
barrage de la Lemare (C-R-21A)

Digues C-68 a C-80, barrage C-76,
digues PV-1 a PV-3, canaux C et Z

Digues C-51D a C-108, barrage C-108 et
canaux 4 et 5

Digues CR-01 a CR-14 et canal S-73

Lignes de transport
d’énergie électrique
Déplacement des pylones n®9, 10 et 11

Travaux remédiateurs
Déboisement

Usine d’eau potable et
stabilisation des berges a
Waskaganish

Mesures d'atténuation

Routes d’acces aux biefs 4> O
Lignes & 25 kV ¢ &
Campement de la Rupert 4 ® MISE EN EAU DU BIEF AMONT
MISE EN EXPLOITATION DE LA DERIVATION RUPERT
Campements sur le cours aval de la Rupert ¢ O
o Excavation et bétonnage de I'évacuateur
v
Traitement des fondations et MEP des remblais du barrage
Excavation du tunnel de transfert et travaux connexes 9> ®
O @ Ouvrage de restitution
Traitement des fondations et MEP des remblais du barrage et des digues ¢ é O
Traitement des fondations et MEP des remblais du barrage et des digues € O
‘—. Ouvrage de restitution
Traitement des fondations et MEP des remblais du barrage et des digues, excavation des canaux O O
‘—. Ouvrages de restitution
Excavation du canal S-73 et construction des digues € &
Déplacement des pylénes existants & 735 kV ¢ O
Déboisement ¢ &

Construction des ouvrages ¢

L 2

Construction de I'usine d’eau potable et stabilisation des berges ¢ O

Fabrication des composantes du pont <> @@ Conistruction de la route et du pont
Mesures d’atténuation @

L 2

Centrale de ’Eastmain-1-A

Infrastructures permanentes
Route d'accés Muskeg — Eastmain-1

Ouvrages d’amenée

Excavation et bétonnage de la prise
d'eau et des conduites forcées

Centrale
Excavation et bétonnage de la centrale

Ouvrage de restitution
Excavation du canal de fuite

Turbines et alternateurs

Fourniture et installation des groupes
turbines-alternateurs

Equipements mécaniques,
électriques, de commande et
de télécommunications
Fourniture et installation des systémes
mécaniques et électriques

Fourniture et installation des systémes
de commande et de télécommunications

Poste de départ et ligne a 315 kV
(Hydro-Québec TransEnergie)

Route d’accés

®
&

MISE EN EAU DE LA PRISE D’EAU
Excavation et bétonnage des conduites forcées et de la prise d’eau ﬁ

¢

Excavation et bétonnage de la centrale

L 4

o
\ 4

Excavation du canal de fuite

o
@

@

o Ingénierie et fabrication des groupes turbines-alternateurs ° 112 3
J A4\ A 4
@

Ingénierie et fabrication
<

llnstallation des systemes mécaniques et électriques, y compris les éléments d’architecture
o
v v

Ingénierie et fabrication <

O
l Installation des systemes de commandget de télécommunications
v v

Construction du poste de départ de la ligne a 315 kV

<9
<4

Centrale de la Sarcelle

Installations et services temporaires
Construction du campement de la Sarcelle

Dérivation provisoire
Construction de la dérivation provisoire

Centrale

Excavation et bétonnage de la centrale,
y compris la prise d’eau et le canal de fuite

Turbines et alternateurs

Fourniture et installation des groupes
turbines-alternateurs

Equipements mécaniques,
électriques, de commande et
de télécommunications
Fourniture et installation des systemes
mécaniques et électriques

Fourniture et installation des systemes
de commande et de télécommunications

Ligne a 315 kV
(Hydro-Québec TransEnergie)

Construction de la ligne de la Sarcelle —
Eastmain-1a 315 kV

Lac Sakami

Ouvrage hydraulique

Poste de départ de I'ouvrage
(Hydro-Québec TransEnergie)

Construction du campement ¢ &

Construction de la dérivation provisoire @<

Excavation et bétonnage de la centrale
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Centrale de 'Eastmain-1-A et dérivation Rupert

O VS
v v
gl oL ! 3 2 1
Ingénierie et fabrication des groupes turbines-alternateurs <> ‘ (@) v IV |V
Ingénierie et fabrication
% o)
1Insta||ation des systémes mécaniques et électriques y compris les éléments d'architecture
V'S
<@ \ 4

Ingeénierie et fabrication Fourniture et installation des systémes de commande

N et de télécommunications

Echéancier sommaire
Octobre 2004

o
v v
Construction de la ligne & 315 kV o Source : Données SEBJ, octobre 2004
¢
T Fichier : 6675_cm_259_p57-1_051109.FH9

Construction de I'ouvrage @ ———— Planche 57-1

~ Construction du poste de départ N Novembre 2005

¢ ®
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