
Année Étape 
Aba/Déb

Priorités 
Aba/Déb Période Pôle Site Poste 

Ligne Km Qté DÉB Qté 
Débrouss- Qté ABA

2025 1 1 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 MTL-MTG MO AQU 2282 9,9 19 8 33
2025 1 2 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 MTL-MTG MO AQU 2322 7,3 0 0 21
2025 1 3 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 MTL-MTG MO BDU 112B 19,5 28 23 302
2025 1 4 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 MTL-MTG MO BDU 119B 6,0 0 25 1
2025 1 5 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 MTL-MTG MO BDU 2422 22,3 0 0 67
2025 1 6 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 MTL-MTG MO SAR 282 3,6 34 15 51
2025 2 7 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG MO SAR 286 4,2 26 29 33
2025 2 8 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG MO DES 2392 9,8 12 10 49
2025 2 9 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG MO DES 2432 25,4 13 0 49
2025 2 10 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG MO DES 2442 15,4 3 5 33
2025 2 11 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG MO DES 294 10,3 1 2 21
2025 2 12 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG MO DES 2322 24,8 0 15 0
2025 2 13 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG MO DES 2372 17,4 20 29 43
2025 2 14 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG MO SAR 295 16,0 13 2 74
2025 2 15 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG MO JEA 110B 1,2 1 0 1
2025 3 16 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO LAU 144B 6,9 15 15 4
2025 3 17 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO LAU 115B 3,8 15 5 2
2025 3 18 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO LAU 113B 2,0 10 5 1
2025 3 19 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO LAU 2251 4,1 0 0 3
2025 3 20 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO LAU 2352 1,1 0 0 1
2025 3 21 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO LAU 2372 5,2 15 5 3
2025 3 22 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO SAR 274 6,3 0 0 4
2025 3 23 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO SAR 273 3,0 0 0 2
2025 3 24 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO SAR 284 3,3 10 1 2
2025 3 25 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO REE 2661 0,0 0 0 1
2025 3 26 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO REE 272 10,2 0 0 6
2025 3 27 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO REE 2312 12,1 0 0 7
2025 3 28 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO REE 270 1,0 0 0 1
2025 3 29 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO REE 104B 6,4 0 0 4
2025 3 30 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO BDU 142B 10,9 60 30 7
2025 3 31 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO BDU 118B 12,6 0 33 8
2025 3 32 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO ROC 116 0,6 0 0 1
2025 3 33 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO AQU 2222 14,1 1 0 9
2025 3 34 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO AQU 2232 13,0 0 0 8
2025 3 35 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO AQU 2252 9,0 15 5 6
2025 3 36 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO AQU 2542 12,9 0 1 8
2025 3 37 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO BDU 116B 7,8 50 45 5
2025 3 38 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO BDU 248 10,0 0 1 6
2025 3 39 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO DES 2861 1,4 0 0 1
2025 3 40 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO DES 2452 26,2 0 0 15
2025 3 41 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO DES 273 3,3 1 0 2
2025 3 42 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO DES 283 4,2 1 0 3
2025 3 43 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO REE 2671 10,6 0 0 6
2025 3 44 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO REE 2382 10,8 0 0 6
2025 3 45 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO LAU 2362 8,9 0 0 6
2025 3 46 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO AQU 2382 7,7 0 0 5
2025 3 47 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO AQU 2272 8,8 0 0 6
2025 3 48 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG MO AQU 2582 9,1 10 7 6
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2025 4 49 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO SAR 293 3,3 15 0 2
2025 4 50 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO JEN 243 11,5 10 0 7
2025 4 51 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO JEA 120B 10,2 0 0 6
2025 4 52 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO JEN 230 13,6 0 0 9
2025 4 53 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO JEN 250 10,2 0 0 6
2025 4 54 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO JEN 251 7,2 3 0 5
2025 4 55 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO REE 106B 4,4 0 0 3
2025 4 56 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO REE 107A 4,5 0 0 3
2025 4 57 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO REE 110B 4,3 0 0 3
2025 4 58 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO REE 113A 2,4 0 0 2
2025 4 59 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO REE 113B 2,6 0 0 2
2025 4 60 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO SAR 283 1,3 8 0 1
2025 4 61 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO SAR 292 4,4 20 0 3
2025 4 62 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO SAR 297 8,5 15 2 5
2025 4 63 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO SAR 262 4,0 0 4 3
2025 4 64 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO ROC 142B 9,9 0 6 6
2025 4 65 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO ROC 103B 6,9 0 0 4
2025 4 66 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO AQU 2572 14,5 12 2 8
2025 4 67 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO DES 2271 0,3 0 0 1
2025 4 68 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO DES 2272 3,4 0 1 2
2025 4 69 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO DES 275 5,4 0 0 3
2025 4 70 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO DES 277 16,0 0 1 48
2025 4 71 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO DES 2871 4,9 50 10 3
2025 4 72 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO REE 114B 4,4 0 0 3
2025 4 73 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO REE 102B 9,0 0 1 6
2025 4 74 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO REE 105B 8,1 60 15 5
2025 4 75 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO REE 108A 1,9 0 0 1
2025 4 76 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO REE 108B 0,4 0 0 1
2025 4 77 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO DOL 111B 3,0 0 0 2
2025 4 78 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO BDU 253 0,7 0 0 1
2025 4 79 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO JEN 228 3,3 14 5 2
2025 4 80 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO JEN 233 2,3 0 0 1
2025 4 81 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO JEN 242 1,3 0 0 1
2025 4 82 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO JEN 244 7,5 0 19 5
2025 4 83 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO LAU 114B 2,9 10 0 2
2025 4 84 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO LAU 119A 0,0 0 0 1
2025 4 85 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO JEN 249 0,9 0 0 1
2025 4 86 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO SAR 287 1,0 5 0 1
2025 4 87 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO SAR 294 1,9 7 1 1
2025 4 88 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG MO SAR 296 2,9 8 2 2

645,7 610 385 1 104

DÉB Débrouss- ABA TOTAUX
2026 524 396 1099 2019
2027 427 415 1099 1941
2028 305 507 1099 1911
2029 183 599 1099 1881

 MAJ : 2024-07-26

ESTIMATION 2026-2029

Année
Quantités estimées
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