
Les travaux progressent bien et se poursuivront jusqu’à la fin 
de 2025. La construction des canalisations souterraines et des 
baies de jonction est en avance sur l’échéancier planifié, et sera 
complétée au printemps.

Cette année, les travaux consisteront principalement à installer 
les câbles souterrains dans les canalisations existantes. Sauf 
exception, les entraves routières seront partielles et de plus courtes 
distances grâce à la mise en place de voies de contournement près 
des baies de jonction. Nous terminerons également l’installation 
des conducteurs dans la rivière Richelieu à Lacolle.

Description des travaux
Grandes étapes Statut

1.	 Construction des canalisations  
et installation des baies de jonction

Presque terminé

2.	 Installation des câbles souterrains  
et des équipements électriques

En cours

3.	 Réaménagement de la structure  
de la chaussée

En cours

Mesures d’atténuation

•	 Accès aux résidences, aux commerces et aux aires de 
stationnement en tout temps, sauf exception.

•	 Maintien des services publics offerts par les municipalités  
et du passage des véhicules d’urgence.

•	 Mise en place de détours et d’itinéraires facultatifs.
•	 Signalisations adaptées, surveillance de chantier et périmètres 

sécurisés permettant d’assurer la sécurité du public, des 
travailleurs et travailleuses et des véhicules prioritaires.

•	 Application d’autres mesures spécifiques telles qu’un plan 
de suivi sonore, l’utilisation d’écrans coupe-son et d’abat-
poussière, le nettoyage des rues, etc.

•	 Communications proactives avec les municipalités  
et les parties prenantes concernées.

Info-travaux 
Construction de la ligne 
d’interconnexion Hertel–New York



Pour plus d’informations
 	 hydroquebec.com/projets/hny

	 1 877 653-1139

	 ramrichelieu@hydro.qc.ca

This publication is also available in English.

Nous vous offrons trois moyens faciles sur notre page Web  
hydroquebec.com/projets/hny pour vous tenir au courant des étapes 
des travaux et des entraves routières le long du tracé de la future ligne 
souterraine :	

1.	 Abonnez-vous à l’infolettre du projet 
2.	 Consultez la carte interactive des travaux et entraves routières
3.	 Demandez à recevoir nos messages textes (SMS) concernant  

les entraves routières 

Une opération de 
déroulage du câble, 
à Lacolle.

Des travaux  
de canalisation  
adjacents  
à l’Autoroute 15.

Le site du forage atterrage,  
à Lacolle. Grâce à ce forage,  
le câble souterrain sera relié  
au câble sous-marin, positionné 
dans le lit de la rivière Richelieu.

La construction d’une baie de  
jonction à proximité de la sortie 21  
de l’Autoroute 15, à Saint-Cyprien- 
de-Napierville.
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https://www.hydroquebec.com/projets/interconnexion-hertel-new-york/
http://hydroquebec.com/projets/hny

