



Planification des appels d'offres pour l'année 2009

Hydro-Québec TransÉnergie

Novembre 2008

Maîtrise de la végétation SECTEUR NORD/EST

Secteurs	Circuits	Plan de localisation*	Objet - Description	Ordre de grandeur en ha	Mode d'intervention	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)	Dates anticipées du début des travaux
	Portées ou régions							
LA GRANDE	7069	carte # 1	Coupe manuelle, travaux hélicoptés	± 700	M 117 - 127	Janvier	4	Mai
	250 à 359							
	7059	carte # 2	Coupe manuelle, travaux hélicoptés	± 200	M 117 - 127	Janvier	4	Mai
	391 à 467							
	7079	carte # 3	Coupe et traitement de souche	± 50	C 202	Janvier	3	Juin
6 à 71Z								
SAGUENAY	7019	carte # 4	Coupe manuelle	± 410	M 112 - 127	À déterminer	5	Mai
	422 à 529							
	7024	carte # 5	Coupe manuelle	± 110	M 112 - 127	Janvier	5	Mai
	34 à 38, 119 à 125, 186 à 190, 199 à 204							
	1625	carte # 6	Coupe manuelle	± 140	M 112 - 127	Janvier	5	Mai
	1 à 240							
	7090	carte # 7	Coupe manuelle	± 140	M 112 - 127	Janvier	5	Mai
	37 à 71							
	7080	carte # 8	Coupe manuelle	± 240	M 112 - 127	Janvier	5	Mai
	473 à 502							
	1642	carte # 9	Coupe manuelle	± 30	M 112 - 127	À déterminer	5	Mai
	déviations Jonquière							
	2325	carte # 10	Coupe manuelle	± 110	M 112 - 127	À déterminer	5	Mai
	5 à 288							
3095	carte # 11	Coupe manuelle	± 540	M 112 - 127	À déterminer	5	Mai	
2 à 275								
MAURICIE	2331	carte # 12	Coupe manuelle	± 400	M112 - 127	À déterminer	5	Mai
	294 à 458							
	7024	carte # 13	Coupe manuelle	± 600	M112 - 127	À déterminer	5	Mai
	375 à 475							

* Les plans de localisation peuvent être consultés en cliquant sur les liens hypertextes.

Note : Cette planification des appels d'offres est faite avec la plus grande précision possible, toutefois les éléments présentés sont sujets à changement. Cette planification n'est pas exhaustive. Elle ne comprend pas l'ensemble des appels d'offres liés aux projets d'Hydro-Québec TransÉnergie.

Maîtrise de la végétation SECTEUR NORD/EST								
Secteurs	Circuits	Plan de localisation*	Objet - Description	Ordre de grandeur en ha	Mode d'intervention	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)	Dates anticipées du début des travaux
	Portées ou régions							
MATAPÉDIA	1601	carte # 14	Coupe manuelle	± 420	M 112 - 127	À déterminer	3	Août
	337 à 717							
MONTMORENCY-NORD	3001	carte # 15	Coupe manuelle	± 800	M 112	À déterminer	5	Juin
	635-840							
	767	carte # 16	Coupe manuelle	± 30	M 112	À déterminer	5	Juin
	3003 à 3062							
	2325	carte # 17	Coupe manuelle	± 120	M 112	À déterminer	5	Juin
	444 à 587							
	3095	carte # 18	Coupe manuelle	± 380	M 112	À déterminer	5	Juin
	276 à 446							
	3100	carte # 19	Coupe manuelle	± 90	M 112	À déterminer	5	Juin
	84 à 139							
3107	carte # 20	Coupe manuelle	± 40	M 112	À déterminer	5	Juin	
146 à 182								
MONTMORENCY-SUD	779	carte # 21	Coupe manuelle	± 80	M 112	À déterminer	5	Juin
	17 à 171							
	794	carte # 22	Coupe manuelle	± 50	M 112	À déterminer	5	Juin
	372 à 483							
	2312	carte # 23	Coupe manuelle	± 30	M 112	À déterminer	5	Juin
	4A à 80							
	2399	carte # 24	Coupe manuelle	± 150	M 112	À déterminer	5	Juin
1 à 190A								

* Les plans de localisation peuvent être consultés en cliquant sur les liens hypertextes.

Note : Cette planification des appels d'offres est faite avec la plus grande précision possible, toutefois les éléments présentés sont sujets à changement. Cette planification n'est pas exhaustive. Elle ne comprend pas l'ensemble des appels d'offres liés aux projets d'Hydro-Québec TransÉnergie.

Maîtrise de la végétation SECTEUR SUD/OUEST

Secteurs	Circuits	Plan de localisation*	Objet - Description	Ordre de grandeur en ha	Mode d'intervention	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)	Dates anticipées du début des travaux
	Portées ou régions							

Les informations pour les appels d'offres du secteur Sud/ouest seront disponibles à la prochaine mise à jour de ce document