

**Planification provisoire des appels de propositions ACIER DE LIGNES couvrant les 18 prochains mois\_2024 trimestre #1**

\*Note: Le présent tableau est fourni à titre indicatif seulement, toutes les informations qui y sont contenu sont approximatives et sont sujettes à changement.

PROJETS LIGNES AÉRIENNES	NOMBRE SUPPORTS	QUANTITÉ APPROXIMATIVE	TYPE SUPPORTS	PUBLICATION APPELS DE PROPOSITIONS	LIVRAISON APPROXIMATIVE
SÉC1	N/D	1 600 T	CNZ / EPZ / EPK / EPS / AUTRE	2024-01-15	2024-12-01 2025-03-01
SÉC2	N/D	3 100 T	Familles BB / BS / BQ / B7 / CE / CL / CN / DS / EP / EG / EA	2024-02-15	SEPTEMBRE 2025 À AVRIL 2026
QPAIK	3	75 ML	Caissons 2,438m dia	2024-02-26	2024-06-03
QPAMN	7	60 T	EAY / DAD	2024-03-15	2025-05-15
QPAKC	6	270 T	2 EWM / 4 EEM	2024-05-06	2025-04-08
QPAFN	5	110 T	1 B7H / 2 B7M / 2 CLM	2024-06-08	2025-04-24
QPAMI	2	65 T	PYL TUBULAIRE (À DÉTERMINER)	2024-06-15	2025-04-28
QPALR	19	360 T	11 DSC / 4 DSM / 4 CLM	2024-08-12	2025-11-04
QPAJZ	41	615 ML	41 caissons 1,9m dia	2024-08-18	2025-09-29
QPALR	3	60 ML	3 caissons 2,4m dia	2024-10-11	2025-11-04
QPAMJ	16	285 T	Famille DA	2025-01-03	2025-10-16
QPAMO	24	520 T	Famille DA	2025-01-10	2025-10-16
QPAKY	9	400 T	Famille EP	2025-01-31	2025-11-20
QPAHM	13	170 T	1 D9M / 2 DAM / 6 DAG / 4 DAI	2025-05-29	2026-05-25