

PROGRAMME DES TRAVAUX 2025 – SITE GASPÉSIE – DÉBOISEMENT / ABATTAGE

Étape Aba/Déb	Priorités Aba/Déb	Période	Pôle	Site	Poste Ligne	Km	Qté DÉB	Qté débroussaillage	Qté ABA
1	1	1er janvier 2025 au 31 mars 2025	CHAU-BS	GA	ANS 233	90	429	119	121
1	2	1er janvier 2025 au 31 mars 2025	CHAU-BS	GA	NLE 137	64	200	45	100
2	3	1er avril 2025 au 30 juin 2025	CHAU-BS	GA	NLE 138	79	556	115	512
3	4	1er juillet 2025 au 30 septembre 2025	CHAU-BS	GA	GAS 239	76	150	0	268
3	5	1er juillet 2025 au 30 septembre 2025	CHAU-BS	GA	GAS 237	30	40	0	106
3	6	1er juillet 2025 au 30 septembre 2025	CHAU-BS	GA	CAT 237	45	50	139	160
4	7	1er octobre au 31 décembre 2025	CHAU-BS	GA	MAT 241	176	200	447	622
4	8	1er octobre au 31 décembre 2025	CHAU-BS	GA	MAR 139	59	175	35	211
Totaux						619	1800	900	2100

Version du 19 juillet 2024

ESTIMÉS 2026-2029				
Qté estimé par année	DEB	DCC	ABA	Totaux
2026	1716	1189	2098	5003
2027	1397	1244	2098	4739
2028	998	1521	2098	4617
2029	599	1797	2098	4494