

# Info-travaux

Raccordement des parcs éoliens de la Forêt-Domaniale et de Saint-Paul-de-Montminy à 230 kV

**2026-2027**

Hydro-Québec planifie la construction d'une ligne de transport à 230 kilovolts (kV) d'une longueur totale de 8,1 km afin de raccorder le parc éolien de la Forêt-Domaniale, d'une puissance de 180 mégawatts (MW), et le parc éolien de Saint-Paul-de-Montminy, d'une puissance de 196 MW, tous les deux situés dans la MRC de Montmagny.



## Description des travaux

Les travaux débuteront au printemps 2026, près du poste de Montmagny, et progresseront graduellement vers les postes des promoteurs. Ils s'échelonneront sur environ une année et seront réalisés en deux segments : le premier pour raccorder le parc éolien de la Forêt-Domaniale et le deuxième pour raccorder le parc éolien de Saint-Paul-de-Montminy. La mise en service de la ligne est prévue pour 2027.

## Calendrier des travaux (voir la carte au verso)

- **Printemps-été 2026** : début des travaux près du poste de Montmagny.
- **Fin août 2026** : début du déboisement pour la construction de la ligne.
- **De septembre à décembre 2026** : construction d'un premier segment de la ligne, raccordant le parc éolien de la Forêt-Domaniale au réseau.
- **Hiver 2027** : mise en service de la ligne (segment du parc éolien de la Forêt-Domaniale).
- **Hiver 2027** : déboisement et construction du second segment de la ligne, raccordant le parc éolien de Saint-Paul-de-Montminy au réseau.
- **Été 2027** : mise en service de la ligne (segment du parc éolien de Saint-Paul-de-Montminy).



Pour plus d'information

**Catherine Gibeau**

**Conseillère – Relations avec le milieu**

[Affairesregionales@hydroquebec.com](mailto:Affairesregionales@hydroquebec.com)

**Ligne Info-projets** : 1 866 388-1978

**Vitrine web** : [Raccordement du parc éolien de la Forêt-Domaniale | Hydro-Québec](#)



# Info-travaux

Raccordement des parcs éoliens de la Forêt-Domaniale et de Saint-Paul-de-Montminy à 230 kV

2026-2027


## Zone de travaux

Les travaux débuteront au poste de Montmagny et progresseront graduellement vers Notre-Dame-du-Rosaire afin de raccorder les postes des promoteurs au réseau.

## Mesures d'atténuation

- Maintien de l'accès aux commerces et aux résidences en tout temps.
- Coordination des travaux avec l'ensemble des parties prenantes concernées.
- Installation d'une signalisation appropriée et affectation de signaleurs et signaleuses au besoin.
- Épandage d'abat-poussière au besoin.

**Note :** aucune interruption du service d'électricité n'est prévue dans le cadre de ces travaux.



Pour plus d'information

**Catherine Gibeau**

**Conseillère – Relations avec le milieu**

[Affairesregionales@hydroquebec.com](mailto:Affairesregionales@hydroquebec.com)

**Ligne Info-projets : 1 866 388 1978**

**Vitrine web :** [Raccordement du parc éolien de la Forêt-Domaniale | Hydro-Québec](#)

