Hydro
Québec

Niveau de confidentialité : Confidentiel

Avenant -

Avenant n®
005
N° demande d'achat N° de contrat-cadre / commande Nom du foumisseur-
4511131355 Maintenance TransQuébec
Objet du contrat
Conciergerie Poste Lévis
Responsable ds I'administration du contrat HQ Téléphone
Katia Lavoie 418-805-2055

Sommaire de la modification

D Option de prolongation

Description

de 44 mois 3 Il mois =

D Pége en annexe, espace insuffisanl avec une note 4 cet effet

Poste Lévis: Batiment 6: passer de 1F/sem a 5F/sem. Donc de Illl/mois & M mois au poste 30 ligne 10. Pour une augmentation
du 27 février jusqu'a la fin du contrat. }

Echéancier et modalités de paiement

D Page en annexe, espace insuffisant avec une note a cel effet

Montant de 'avenant pour les travaux ci-haut décrits {laxes exclues) :

Signatures

Veuillez effectuer les modifications mentionnées selon les dispositions décrites au présent document. Les autres modalités du
copxrat\demeurent inchaggées, notamment Farticle « Changements au contrat » des clauses générales.

Reorésentaht du fournisseur (Ndnl_ Prénafn)

Signalure

AAAA-MM-)

201 F-03+4F

Responsable de I'administration du contral (Nom, Prénom)

ARAA-MM-J]

Signature numenque de BVAS8S

DN ¢=CA, st=QC, e=tydro-Quebec,
ousUthisatewrs, crneBv4680

Date 201903 19 15 20 27 -04'00°

Signature

963-1815 (18-10)





