Niveau de confidentialité : Confidentiel

Hydrq Demande de modification a un contrat
Québec .

DMCn® Rév. n®
002

N° demande d'achat ) N° de contrat-cadre / commande Nom du foumisseur
4511131515 Nettoyage A. Giguére

Objet du contrat
Conciergerie Postes Chaudiéres Applaches

Responsable de 'administration du contrat HQ Téléphone
Katia Lavoie 418-805-2055

Description de la modification

Nature de I modification : O Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) O Autres

(® Complémentaire (O Option de prolongation @ Callez ici vate ligr -lvraDoc

Sommaire de la modification

Poste Thetford: Ajout de fréquences les 1, 8 et 15 avril 2019. 3 X =
Poste Coleraine: Ajout de fréquences les 4 et 11 mars 2019. 2 X[ =
Pour un total de

Imputation Modalité de paiement

O Centre de cofit O Ordre O OTP

N°

Justification / Evaluation des colits

Mise en situation

Poste Thetford: Ajout de fréquences les 1,8 et 15 avril 2019.3 X[ =
Poste Coleraine: Ajout de fréquences les4et 11 mars 2019.2X . =
Pour un {otal de 380,00

Evaluation des coiits

Poste Thetford: Ajout de fréquences les 1, 8 et 15 avril 2019. 3 X | =,
Poste Coleraine: Ajout de fréquences les 4 et 11 mars 2019. 2 X =
Pour un total de 380,00

Valeur initiale Modifications antérieures Modification actuelle Nouvelle valeur

66 816,80 $

Avis préalable selon Pobjet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires Chef 4 responsable de |'approvisionnement AAAA-MM-JJ

Signature

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant AAAA-MM-JJ Cadre niveau 5 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 4 AAAA-MM-JJ

Stgnature numérique de BV4889

DN : c=CA, St=QC. o=Hydro- 2019.03.27

Quebee, cu=Utilisateurs,

cn=BV4889 . 17:02:44 -04'00"

Date : 2019.03 22 11.27:25 -0400"

Signature Signature : Signature

Cadre niveau 3 . AAAA-MM-JJ Cadre niveau 2 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 1 AAAA-MM-JJ

Signature ) Signature Signature

963-1814 (18-09)



Niveau de confidentialité : Confidentiel

Q‘I\-Iydro, Demande de modification a un contrat
Québec
DMC n® Rév. n®
DMC-003
N° demande d'achat N° de contrat-cadre / commande Nom du foumnisseur
4511131515 Nettoyage A. Giguére -
Objet du contrat
Conciergerie région Chaudiéres Appalaches
Responsable de I'administration du contrat HQ Téléphone
Katia Lavoie 418-805-2055

Description de la modification
Nature de la modification :

O Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) O Autres

(® Complémentaire (O Option de prolongation “w Collez ic, vote ien | fyurcDoc

Sommaire de la modification

Augmentation de fréquences aux postes Appalaches et St-Georges:
Appalaches: 4 visites supplémentaires X =

St-Georges: 2 visites supplémentaires X =

Imputation Modalité de paiement

O Centre de colit O Ordre O OTP

Ne

Justification / Evaluation des colts
Mise en situation

Augmentation de fréquences aux postes Appalaches et St-Georges:
Appalaches: 4 visites supplémentaires X : =
St-Georges: 2 visites supplémentaires X | =

Evaluation des colits

Augmentation de fréquences aux postes Appalaches et St-Georges:
Appalaches: 4 visites supplémentaires X =
St-Georges: 2 visites supplémentaires X =

Valeur initiale Modifications antérieures Modification actuelle Nouvelle valeur
66 816,80
Avis préalable selon 'objet de décision et les seuils établis au RPD
Commentaires Chef 4 responsable de 'approvisionnement AAAA-MM-JJ
Signature

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant AAAA-MM-JJ Cadre niveau 5 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 4 Tl AAAA-MM-J)
. 201905 07
Cravicol | - 1 - 11:15:29 -04'00"
Signature Signature Signature
Cadre niveau 3 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 2 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 1 AAAA-MM-JJ
Signature Signature Signature

963-1814 (18-09)



Niveau de confidentialité : Confidentiel

ydro Demande de modification a un contrat
Québec
DMC n® Rév.n°
005
N° demande d'achat N° de contrat-cadre / commande Nom du fournisseur
4511131346 Maintenance TransQuébec
Objet du contrat

Conciergerie poste Laurentides

Responsable de I'administration du contrat HQ ) Téléphone
Katia Lavoie 418-805-2055

Description de la modification
Nature de la modification :

O Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) O Autres

@ Complémentaire O Option de prolongation g Callez inr votre fien HydroDor,

Sommaire de la modification

Laurentides: Augmentation de fréquences a partir du 4 janvier jusqu'a la fin du contrat soit le 30 septembre 2022, de 4F/sem
a 5F/sem pour I'ensemble du poste et les bureaux de batiment 6 de 1F/sem & 5F/sem.

Imputation Modalité de paiement

O Centre de colt O Ordre O OoTP

N°

Justification / Evaluation des codts
Mise en situation

Laurentides: Augmentation de fréquences a partir du 4 janvier jusqu'a fa fin du contrat soit le 30 septembre 2022, de
4F/sem a 5F/sem pour I'ensemble du poste et les bureaux de batiment 6 de 1F/sem a 5F/sem.

Evaluation des cotits

Pour le poste en entier de 4F/sem a 5F/sem 3H X =[/sem soit mois X 45 mois=
Pour les bureaux du Béat. 6 1F/sem a 5F/sem a 0,5H X 3jours X 27 =[" " "§/sem soit /mois X 45 mois =
Pour un grand total de

Valeur initiale Modifications antérieures Modification actuelle Nouvelle valeur
275 383,69 %

Avis préalable selon I'objet de décision et les seuils établis au RPD
Commentaires Chef 4 responsable de I'approvisionnement AAAA-MM-JJ

Signature

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant AAAA-MM-JJ Cadre niveau 5 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 4 AAAA-MM-JJ
Signature numérique de BV4889 Signature numérique de
DN : ¢=CA, _s|=oc. o=Hydro- CX7806
o C X7 8 O 6 Date : 2019.03.25 16:15:27
Date : 2019.03.22 1028:30-0400° -04'00" .
Signature Signature Signature
Cadre niveau 3 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 2 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 1 AAAA-MM-JJ
Signature . Signature Signature

963-1814 (18-09)




Niveau de confidentialité : Confidentiel

Hydro Demande de modification a un contrat
Québec
DMC n°® Rév. n°
005
N° demande d'achat N° de contrat-cadre / commande Nom du foumnisseur
4511131355 Maintenance TransQuébec

Objet du contrat

Conciergerie Poste Lévis

Responsable de I'administration du contrat HQ : Téléphone

Katia Lavoie 418-805-2055
Description de la modification

AT O Supplémentaire {joindre copie signée du formulaire 963-1813) O Autres

(® Complémentaire - (O optior de prolongation % Caiiez o1 volre lier HycroDoc

Sommaire de la modification

Poste Lévis: Batiment 6: passer de 1F/sem a 5F/sem. Donc de /moi a /mois au poste 30 ligne 10. Pour une
augmentation de 44 mois a = . du 27 février jusqu'a la fin du contrat.

imputation Modalité de paiement

O Centre de colt O Ordre O OoTP

N°
Justification / Evaluation des colts

Mise en situation

Poste Lévis: Batiment 6: passer de 1F/sem a 5F/sem. Donc de . /moi a /mois au poste 30 ligne 10. Pour une

augmentation de 44 mois a. = du 27 février jusqu'a la fin du contrat.

Evaluation des colts

Poste Lévis: Batiment 6: passer de 1F/sem a 5F/sem. Donc de _ /moia 'mois au poste 30 ligne 10. Pour une

augmentation de 44 mois a = du 27 février jusqu'a la fin du contrat.

Valeur initiale ' Modifications antérieures .| Modification actuelle ‘ Nouvelle valeur

180 946,94 $ '

Avis préalable selon I'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires Chef 4 responsable de 'approvisionnement AAAA-MM-JJ

Signature

Approbétion (RPD APPLICABLE)

Requérant AAAA-MM-JJ Cadre niveau 5 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 4 AAAA-MM-JJ

o S 2019031
B 30150319 151632 0400 17:14:45 -04'00'
Signature Signature Signature )
Cadre niveau 3 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 2 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 1 AAAA-MM-JJ
Signature Signature Signature |-

963-1814 (18-09)



Niveau de confidentialité : Confidentiel

Hydro Demande de modification a un contrat
Québec -
DMC n® Rév. n®
003
N° demande d'achat N° de contrat-cadre / commande / Nom du foumnisseur
4511130816 Philippe Héon
Objet du contrat

Entretien Ménager Postes Rive Sud

Responsable de 'administration du contrat HQ Téléphone
Katia Lavoie 418-805-2055

Description de la modification
Nature de la modification :

O Supplémentaire {joindre copie signée du formulaire 963-1813) O Autres

@ Complémentaire (O Option de prolongation . @

Collez ict vetie Yien HydroDor,

Sommaire de la modification

Aubertois et La Durantaye: Augmentation de fréquences a 2F/sem. du 27-01-2020 au 4-12-2020 sous toute

réserve. Soit 90 fréquences - 10 forfaitaires= 80 fréq. X = pour chacun des postes pour un
total de

lmputation‘ Modalité de paiement

O Centre de colt O Ordre O oTP

N

Justification / Evaluation des colits
Mise en situation

Aubertois et La Durantaye: Augmentation de fréquences a 2F/sem. du 27-01-2020 au 4-12-2020 sous toute
réserve. Soit 90 fréquences - 10 forfaitaires= 80 fréq. X =l pour chacun des postes pour un total de

Evaluation des colts

Aubertois et La Durantaye: Augmentation de fréquences a 2F/sem. du 27-01-2020 au 4-12-2020 sous toute

réserve. Soit 90 fréquences - 10 forfaitaires= 80 fréq. X = . pour chacun des postes pour un total
de
Valeur initiale Modifications antérieures Modification actuelle Nouvelle valeur
18 902,10 $
Avis préalable selon I'objet de décision et les seuils établis au RPD
Commentaires ' Chef 4 responsable de F'approvisionnement AAAA-MM-JJ
Signature
Approbation (RPD APPLICABLE) . .
Requérant AAAA-MM-JJ Cadre niveau 5 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 4 AAAA-MM-JJ
2020.02.03
09:58:28 -05'00'
Signature Signature Signature
Cadre niveau 3 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 2 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 1 AAAA-MM-JJ
Signature Signature Signature

963-1814 (19-06)



‘Niveau de confidentialité : Confidentiel

Q:lydro, Demande de modification a un contrat
Québec
DMCn® Rév. n°®
003
N° demande d'achat N° de contrat-cadre / commande Nom du foumisseur
4511131346 Maintenance Trans-Québec Inc.
Objet du contrat
Entretien ménager Postes Rive Nord
Responsable de I'administration du contrat HQ Téléphone
Katia Lavoie 418-805-2055

Description de la modification
Nature de la modification :

O Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) O Autres

(@ Complémentaire (O Option de prolongation % Collec ici votie fien HydroDoc

Sommaire de la modification

Faire le ménage de la roulotte-cuisine (45m2) au poste La Suéte 2F/mois a partir du 30 novembre 2018 jusqu'a la fin du
contrat. A été oubliée dans le contrat. g

Imputation Modalité de paiement

(O centre de cott QO orare O orp _ '

N°

Justification / Evaluation des colts
Mise en situation

Faire le ménage de la roulotte-cuisine (45m2) au poste La Suéte 2F/mois comme le batiment de commande a partir du 30
novembre 2018 jusqu'a la fin du contrat. A été oubliée dans le contrat.

Evaluation des colits

Comme le contrat stipule que la fréquence de 2F/mois colite pour le batiment de comimande au complet et que
j'évalue que nous pourrions payer pour 2F/mois pour les 2 batiments, ce qui fait une différence de /mois X 46
mois restant au contrat a partir du 30 novembre 2018 au 30 septembre 2022 pour un total de

Valeur initiale Modifications antérieures Modification actuelle Nouvelie valeur
275 383,69 $
Avis préalable selon objet de décision et les seuils établis au RPD
Commentaires Chef 4 respansable de I'approvisionnement AAAA-MM-JJ
Signature

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant : AAAA-MM-JJ Cadre niveau 5 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 4 AAAA-MM-JJ
Signature numérique de BV4883 N
BV4889 .
Gn=BY4889 )
, Date :2018.12,12 11.:49,57 -0800° . R .
Signature . Signature : Signature
Cadre niveau 3 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 2 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 1 AAAA-MM-JJ
Signature Signature Signature

963-1814 (18-09)



Niveau de confidentialité : Confidentiel

Hydro ' Demande de modification a un contrat
Québec

DMC n® Rév. n°
004

N° demande d'achat N° de contrat-cadre / commande Nom du foumisseur

4511131515 Nettoyage A. Giguére Enr.

Objet du contrat

Conciergerie postes Chaudiére-Appalaches

Responsable de I'administration du contrat HQ " | Teléphone

Katia Lavoie ) 418-805-2055

Description de la modification
AT T e O Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) O Autres
@ Complémentaire O Option de prolongation % . Colles ici votie fien HvdroDoo

Sommaire de la modification

Beauceville: Passer de 1F/mois a 1F/semaine du 1er avril au 30 juin 2019.
St-Evariste: Passer de 1F/mois & 1F/semaine + roulotte du 1er avril au 30 juin 2019.

Imputation Modalité de paiement

O Centre de colt O Ordre O OTP

N°

Justification / Evaluation des couts
Mise en situation

]

Beauceville: 10 fréquences supplémentaires a . . Modifier poste 40 ligne 50.
St-Evaristes: 10 fréquences supplémentaires a[ = .. Modifier poste 120 ligne 50.

Evaluation des coits

Beauceville: 10 fréquences supplémentaires a L= - Modifier poste 40 ligne 50.

St-Evaristes: 10 fréquences supplémentaires al = Modifier poste 120 ligne 50.

Valeur initiale Modifications antérieures Modification actuelle Nouvelle valeur
66816,80 % ’

Avis préalable selon I'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires Chef 4 responsable de I'approvisionnement AAAA-MM-JJ

Signature

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant AAAA-MM-JJ Cadre niveau 5 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 4 AAAA-MM-JJ
et d 2019.05.16
“Quebec, cu=Utilisateurs, R . ' +
Dot 2015.05.16 14:56:29 0400 - 15:44:20 -04'00
Signature Signature Signature
Cadre niveau 3 i AAAA-MM-JJ Cadre niveau 2 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 1 AAAA-MM-JJ
Signature | Signature Signature

963-1814 (18-09)



Niveau de confidentialité : Confidentiel

Hydro ' Demande de modification a un contrat
Québec

DMCn°® Rév. n°®
004

N°® demande d'achat N° de contrat-cadre / commande Nom du foumisseur

4511131355 Maintenance TransQuébec

Objet du contrat )

Conciergerie poste Chaudiére

Responsable de I'administration du contrat HQ Téléphone

Katia Lavoie ) 418-805-2055

Description de la modification
Nature de la modification :

O Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) O Autres

(® Complémentaire (O Option de prolongation @ : Collez ici votre lier HydroDor,

Sommaire de la modification

Poste Chaudiére: Modifier le forfaitaire de 1F/mois a 1F/sem pour travaux majeurs au poste Chaudiére du 27 février jusqu'a
la fin du contrat. 44 fréquences de augmentées de pour un total de . Imois. Pour un total de au
poste 20 ligne 10.

Imputation Modalité de paiement

O Centre de colt O Ordre O OTP

N°

Justification / Evaluation des coiits
Mise en situation

Poste Chaudiére: Modifier le forfaitaire de 1F/mois a 1F/sem pour travaux majeurs au poste Chaudiére du 27 février jusqu'a
la fin du contrat. 44 fréquences de augmentées de pour un total de ° /mois. Pour un total de au
poste 20 ligne 10.

Evaluation des cofits

Poste Chaudiére: Modifier le forfaitaire de 1F/mois a 1F/sem pour travaux majeurs au poste Chaudiére du 27 février jusqu'a
la fin du contrat. 44 fréquences de augmentées de pour un total de /mois. Pour un total de au
poste 20 ligne 10.

Valeur initiale Modifications antérieures Modification actuelle Nouvelle valeur
180 946,94 $

Avis préalable selon I'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires Chef 4 responsable de |'approvisionnement AAAA-MM-JJ

Signature

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant AAAA-MM-JJ Cadre niveau 5 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 4 AAAA-MM-JJ
DN oA, e0C. crryae 2019.03.19
Quebeg. cu=Utllisateurs, ) . FY~0
Da’lssyggfg 0319 125652 -0400° 14:56:37 -04'00
Signature Signature Signature
Cadre niveau 3 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 2 . AAAA-MM-JJ Cadre niveau 1 AAAA-MM-JJ
Signature Signature Signature

963-1814 (18-09)




Niveau de confidentialité : Confidentiel

Demande de modification a un contrat

Hydro
Québec

DMCn® Rév. n°®
005

N° demande d'achat N° de contrat-cadre / commande Nom du foumisseur

4511130841 Philippe Héon
Objet du contrat
Entretien Ménager Postes Rive Nord
Responsable de I'administration du contrat HQ Téléphone
Katia Lavoie 418-805-2055

Description de la modification
Nature de la modification :

O Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813)

@

O Autres

Callez ici volre lier HydroDoe

@ Complémentaire O Opfion de prolongation

Sommaire de la modification

Poste Alain Grandbois: Augmentation de fréquence du 27-01-2020 au 04-12-2020 sous toute réserve. 90 Fréquances - 20 forfaitaires = 70 fréquences a
pour un total de

Poste Deschambault: Augmentation de fréquences les 3 et 5 mars: 2 fréquences a

Poste Donnacona: Augmentation de fréquences les 3 et mars: 2 fréquences &

pour un total de

pour un total de ! . Le tout pour un grand total de:

Imputation

O Centre de colt
N°

Modalité de paiement

O Ordre O oTP

Justification / Evaluation des coits
Mise en situation

Poste Alain Grandbois: Augmentation de fréquence du 27-01-2020 au 04-12-2020 sous toute réserve. 90 Fréquances - 20 forfaitaires = 70 fréquences
a pour un total de :

Poste Deschambault: Augmentation de fréquences les 3 et 5 mars: 2 fréquences a
Poste Donnacona: Augmentation de fréquences les 3 et mars: 2 fréquences a

pour un total de

pour un total de . Le tout pour un grand total de:

Evaluation des coits

Poste Alain Grandbois: Augmentation de fréquence du 27-01-2020 au 04-12-2020 sous toute réserve. 90 Fréquances - 20 forfaitaires = 70 fréquences
a pour un total de

Poste Deschambault: Augmentation de fréquences les 3 et 5 mars: 2 fréquences 2
Poste Donnacona: Augmentation de fréquences les 3 et mars: 2 fréquences &

pour un total de

pour un total de Le tout pour un grand total de:

Valeur initiale Modifications anterieures Modification actuelle Nouvelle valeur
80242,60 %
Avis préalable selon Pobjet de décision et les seuils établis au RPD
Commentaires Chef 4 responsable de I'approvisionnement AAAA-MM-JJ
Signature
Approbation (RPD APPLICABLE)
Requérant AAAA-MM-JJ Cadre niveau 5 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 4 AAAA-MM-JJ
Signature numérique de CX7806
DN . ¢=CA st=QC, o=Hydro-
‘Quebec, cu=Utilisateurs,
cn=CX7806
Date . 2020 01.31 13:35 28 -05'00° N
Signature Signature Signature
Cadre niveau 3 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 2 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 1 AAAA-MM-JJ
Signature Signature Signature

963-1814 (19-06)




Niveau de confidentialité : Confidentiel

Hydro Demande de modification a un contrat
Québec

DMC n® Rév. n®
007

N° demande d'achat N° de contrat-cadre / commande Nom du foumisseur

4511131515 Nettoyage A. Giguére Enr.

Objet du contrat

Conciergerie postes région Thetford

Responsable de 'administration du contrat HQ Téléphone

Katia Lavoie 418-805-2055

Description de la modification
Nature de la modification : O Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) O Autres
O Complémentaire O Option de prolongation % ' Colisz ic votre lier HydreDoo

Sommaire de la modification

Poste East-Broughton, ajout d’'une toilette le 25 novembre. Faire 1 fois par mois jusqu'a la fin
du contrat, ce qui représente 35 fréquences a

Imputation Modalité de paiement

O Centre de colt @ Ordre O OTP

N°

Justification / Evaluation des couts
Mise en situation

Poste East-Broughton, ajout d'une toilette le 25 novembre. Faire 1 fois par mois jusqu'a la fin
du contrat, ce qui représente 35 fréquences a

Evaluation des colits

X 35 fréquences: :

Valeur initiale Modifications antérieures Modification actuelle Nouvelle valeur
66 816,80 $
Avis préalable selon I'objet de décision et les seuils établis au RPD
Commentaires . Chef 4 responsable de I'approvisionnement AAAA-MM-JJ
Signature

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant AAAA-MM-JJ Cadre niveau 5 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 4 AAAA-MM-JJ
- Signature numérique de BV4889
BV 4 8 8 9 DN: =CA.s-0C, o~Hyaro- Date : 2019.12.10 |-
GneBY4889 ) ) . 11:46:44 -05'00"
Date : 2019 12.04 13:19.:54 -05'00"
Signature Signature i Signature
Cadre niveau 3 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 2 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 1 AAAA-MM-JJ
Signature Signature ' Signature

963-1814 (19.06)



Niveau de confidentialité : Confidentiel

Hydro Demande de modification a un contrat
Québec _
DMCn® Rév.n°®
008
N° demande d'achat N° de contrat-cadre / commande Nom du foumisseur
4511131515 Nettoyage A. Giguére
Objet du contrat -
Conciergerie poste région Thetford
Responsable de I'administration du contrat HQ Teléphone
Katia Lavoie ' 418-805-2055
Description de la modification
Nature de la modiication: (™ g pplementaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) O Autres
@ Complémentaire O Option de prolongation ﬁ; Coiiez ici votie fier HivdreDoc

Sommaire de la modification

Poste Thetford R: Augmentation de fréquence de 2F/mois a 1F/sem du 13 décembre au 27

mars. les vendredis. Moins les 2 semaines des fétes. 10 fréquences a| pour
Imputation Modalité de paiement

O Cenire de cot O Ordre O OTP

"

Justification / Evaluation des couts
Mise en situation

Poste Thetford R: Augmentation de fréequence de 2F/mois a 1F/sem du 13 décembre au 27
mars. les vendredis. Moins les 2 semaines des fétes. 10 fréquences a pour

Evaluation des colits

Poste Thetford R: Augmentation de fréquence de 2F/mois a 1F/sem du 13 décembre au 27
mars. les vendredis. Moins les 2 semaines des fétes. 10 fréquences a pour

Valeur initiale Modifications antérieures Modification actuelle Nouvelle valeur
66 816,80 $

Avis préalable selon I'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires Chef 4 responsable de I'approvisionnement AAAA-MM-JJ

Signature

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant AAAA-MM-JJ Cadre niveau 5 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 4 AAAA-MM-JJ
Signature numérique de BV4889
BV4 88 9 g‘r:e:b:z!::ﬁ::mfa.‘:::ydw Date : 2019.12.10
oneBV4889 . ) 11:42:31 -05'00'
Date * 2019.42.10 1035143 -0500"
Signature . Signature Signature
Cadre niveau 3 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 2 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 1 AAAA-MM-JJ
Signature Signature Signature

963-1814 (19-06)



Niveau de confidentialité : Confidentiel

Hydro Demande de modification a un contrat
Québec
DMCn® Rév. n°
008 )
N° demande d'achat N° de contrat-cadre / commande Nom du foumisseur
4511131355 Maintenance Trans-Québec

Objet du confrat
Conciergerie postes Bourget, Chaudiére et Lévis
Responsable de I'administration du contrat HQ

Téléphone
Katia Lavoie : 418-805-2055

Description de la modification
Nature de la modification :

O Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) O Autres

(® Complémentaire (O Option de prolongation @

Collaz ics vohie lien HydreDoo

Sommaire de la modification

Modification des montants forfaitaire suite a I'indexation en vigueur a partir du 1er janvier
2019.

Imputation Modalité de paiement

O Centre de colt O Ordre O oTP

N°

Justification / Evaluation des couts

Mise en situation

Poste Bourget: Montant forfaitaire de [ " al'"" | & partir de février 2020. De janvier 2019 a Janvier 2020 (13 mois}, un montant de est alloué.
Poste Chaudiére: Montant forfaitaire de a & partir de février 2020. De janvier 2019 a janvier 2020 (13 mois), un montant de est alloué.
Poste Lévis: Montant forfaitaire de o a a partir de février 2020. De janvier 2019 a janvier 2020 (13 mois), un montant de est alloue.
Ce qui fait un ajout de . ala commande.

Evaluation des colits

Dongc, a partir de février 2020, les montants forfaitaires seront facturé comme suit:
Bourget: | 'mois ,Chaudiére: /mois, Lévis: fmois . Un montant de

pourra étre facturé pour couvrir I'indexation de janvier
2019 a janvier 2020. (13 mois)

Valeur initiale Modifications antérieures Modification actuelle
180 946,94 $

Nouvelle valeur

Avis préalable selon I'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires Chef 4 responsable de 'approvisionnement AAAA-MM-JJ
Signature
Approbation (RPD APPLICABLE)
Requérant . AAAA-MM-JJ Cadre niveau 5 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 4 AAAA-MM-JJ
2020.04.14
11:36:57 -04'00'
Signature Signature Signature
Cadre niveau 3 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 2 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 1 AAAA-MM-JJ
Signature Signature Signature

963-1814 (19-06)



Niveau de confidentialité : Confidentiel

Hydro Demande de modification a un contrat
Québec ,

DMC n® Rév. n°
009

N° demande d'achat N° de contrat-cadre / commande Nom du fournisseur

4511131515 Nettoyage A. Giguére Enr.

Objet du contrat

Conciergerie postes région Thetford

Responsable de I'administration du contrat HQ Téléphone

Katia Lavoie 418-805-2055

Description de la modification
LD el g O Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) O Autres
@ Complémentaire O Option de prolongation % Collez ici votre lien HydroDoc

Sommaire de la modification

Nous prévoyons avoir besoins de fréquences supplémentaires pour plusieurs postes d'ici la
fin du contrat en septembre 2021. Nous évaluons le tout a

Imputation Modalité de paiement

O Centre de colt O Ordre O OTP

N°

Justification / Evaluation des colts
Mise en situation

Nous prévoyons avoir besoins de fréquences supplémentaires pour plusieurs postes d'ici la
fin du contrat en septembre 2021. Nous évaluons le tout a

Evaluation des coits

Valeur initiale Modifications antérieures Modification actuelle ) Nouvelle valeur
68 816,80 $
Avis préalable selon I'objet de décision et les seuils établis au RPD .
Commentaires Chef 4 responsable de ['approvisionnement AAAA-MM-JJ
Signature

Approbation (RPD APPLICABLE)
Requérant AAAA-MM-JJ Cadre niveau 5 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 4 AAAA-MM-JJ

Date : 2020.01.16
) 10:19:41 -05'00" )

Signature Signature Signature
Cadre niveau 3 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 2 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 1 AAAA-MM-JJ

Signature Signature Signature

963-1814 (19-06)




Niveau de confidentialité : Confidentiel

B

Qt’ydfo, Demande de modification a un contrat
Québec .
DMC n® Rév. n°®
009
N° demande d'achat N° de contrat-cadre / commande Nom du fournisseur
4511131355 Maintenance Trans-Québec
Objet du contrat
Conciergerie postes Bourget, Chaudiére et Lévis
Responsable de 'administration du contrat HQ Téléphone
Katia Lavoie 418-805-2055

Description de la modification
Nature de la modification :

O Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) O Autres

@ Complémentaire O Option de prolongation % Collez ics votre lign |lydraDot

Sommaire de la modification

Bourget: Ajout de 3 fréquences pour les 03, 10 et 17 octobre 2019 pour un montant de |
Bourget: Ajout de fréquences a 2F/sem 4 partir du 29-janvier jusqu'au 18 décembre 2020. 72 fréquences a =
Chaudiére: Nettoyage du sous-sol suite a une contamination fongique et des armoires de cuisines les 4 et 5 mars 2020=

Chaudiére: La présente DMC annule la DMC-004 car nous augmentons a fréquence a 4F/sem. plus une roulotte cuisine pour /fmois du 16 janvier jusqu'a la fin du contrat te 30
septembre 2022. Donc ajout de mois pour un total de . '

Imputation Modalité de paiement

O Centre de cofit O Ordre O oTP

N°

Justification / Evaluation des cofts
Mise en situation

Bourget: Ajout de 3 fréquences pour les 03, 10 et 17 octobre 2019 pour un montant de

Bourget: Ajout de fréquences a 2F/sem a partir du 28-janvier jusqu'au 18 décembre 2020. 72 fréquences a =

Chaudiére: Nettoyage du sous-sol suite & une contamination fongique et des armoires de cuisines les 4 et 5 mars 2020=

Chaudiére: La présente DMC annule et remplace la DMC-004 car nous augmentons la fréquence & 4F/sem. plus une roulotte cuisine pour Imois du 16 janvier jusqu'a la fin du contrat
e 30 septembre 2022. Donc ajout de mois pour un total de DMC-004: { mois de changé pour )

Evaluation des cofits

Bourget: 255,00$

Bourget: 6120,00$

Chaudigére: 648,00%

Chaudiéres: 33638,02% - remplacement de la dmc-004 -5568,64= 28069,38
Pour un grand total de: 35092,38

Valeur initiale Modifications antérieures Modification actuelle Nouvelle valeur
180 946,94 $

Avis préalable selon I'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires Chef 4 responsable de |'approvisionnement AAAA-MM-JJ

Signature

Approbation (RPD APPLICABLE)
Requérant AAAA-MM-JJ Cadre niveau 5 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 4 AAAA-MM-J
' 2020.04.23
14:31:42 -04'00'

Signature Signature Signature
Cadre niveau 3 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 2 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 1 AAAA-MM-JJ

Signature Signature Signature

963-1814 (19-06)



Niveau de confidentialité : Confidentiel

Hydro Demande de modification a un contrat
Québec :
DMC n°® Rév. n®
009
N° demande d'achat N° de contrat-cadre / commande Nom du foumisseur .
‘ 4511131515 Nettoyage A. Giguére Enr.
Objet du contrat :
Conciergerie postes région Thetford
Responsable de 'administration du contrat HQ Téléphone
Katia Lavoie ‘ 418-805-2055
Description de la modification
IO e O Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) O Autres
(®) Complémentare O Option de prolongation % Collez ici votre lien HydioDoc

Sommaire de la modification

Nous prévoyons avoir besoins de fréquences supplémentaires pour plusieurs postes d'ici la
fin du contrat en septembre 2021. Nous évaluons le tout a

Imputation Modalité de paiement

O Centre de colt O Ordre O oTP

Ne

Justification / Evaluation des cotits
Mise en situation

Nous prévoyons avoir besoins de frequences supplémentaires pour plusieurs postes d'ici la
fin du contrat en septembre 2021. Nous évaluons le tout a

Evaluation des colits

Valeur initiale Modifications antérieures Modification actuelle . Nouvelle valeur
68 816,80 $

Avis préalable selon I'objet de décision et les seuils établis au RPD .
Commentaires Chef 4 responsable de I'approvisionnement AAAAMM-JJ

Signature

Approbation (RPD APPLICABLE)
Requérant AARA-MM-JJ Cadre niveau 5 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 4 AAAA-MM-JJ

Date : 2020.01.16

. 10:19:41 -05'00'
Signature Signature Signature
Cadre niveau 3 i AAAA-MM-JJ Cadre niveau 2 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 1 AAAA-MM-JJ

Signature Signature Signature

963-1814 (18-06)




Niveau de confidentialité : Confidentiel

Hydro Demande de modification a un contrat
, Québec .

DMC n® Rév. n°
010

N° demande d'achat N° de contrat-cadre / commande Nom du foumisseur

4511131515 Nettoyage A. Giguére

Objet du contrat

Conciergerie Chaudiére-Appalaches - Région Montmorency

Responsable de I'administration du contrat HQ Téléphone

Katia Lavoie 418-805-2055

Description de la modification
Nature de la modification :

O Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) O Autres

@ Complémentaire O Option de prolongation %

Caollez ic vobre liwn rlvareDoc

Sommaire de ta modification

Augmenter la fréquence a 2F/mois pour les postes Appalaches, Beauceville et Thetford & partir du mois de mai 2020 jusqu'a la fin du contrat.
Appalaches: augmentation de ./mois pendant 29 mois:
B ille: aug ion de Imois pendant 29 mois:
Thetford: augmentation de|  /mois pendant 29 mois:
Pour un montant total de:

Donc on enléve 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 70 29X
Donc on enléve 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 80 29X
Donc on enléve 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 70X

Imputation

O Centre de colt O Ordre O OTP

N°

Modalité de paiement

Justification / Evaluation des colts
Mise en situation

Augmenter la fréquence a 2F/mois pour les postes Appalaches, Beauceville et Thetford a partir du mois de mai 2020 jusqu’a la fin du contrat.
Appalaches: augmentation de fmois pendant 29 mois:

Beauceville: augmentation de ‘mois pendant 29 mois:
Thetford: augmentation de I mois pendant 29 mois:
Pour un montant total de:

Donc on enléve 29 frequences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 70 29)
Donc on enléve 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 80 29X
Donc on enléve 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 70X

Evaluation des cotits

Augmenter |a fréquence a 2F/mois pour les postes Appalaches, Beauceville et Thetford a partir du mois de mai 2020 jusqu'a la fin du contrat.
Appalaches: augmentation de J/mois pendant 29 mois: Donc on enléve 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute ia ligne 70 29X
Beauceville: augmentation de /mois pendant 29 mois: Donc on enléve 29 fréquences de ia ligne 10 et on ajoute la ligne 80 29X

Thetford: augmentation de /mois pendant 29 mois: Donc on enléve 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 70X
Pour un montant total de:

Valeur initiale ! Modifications antérieures Modification actuelle Nouvelle valeur
66 816,80 $
Avis préalable selon I’objet de décision et les seuils établis au RPD
Commentaires Chef 4 responsable de 'approvisionnement AAAA-MM-4J
Signature
Approbation (RPD APPLICABLE)
Requérant AAAA-MM-JJ Cadre niveau 5 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 4 AAAA-MM-JJ
Date : 2020.05.05
. . 07:51:54 -04'00"
Signature Signature Signature
Cadre niveau 3 AAAA-MM-JJ | Cadre niveau 2 AAAA-MM-JJ | Cadre niveau 1 AAAA-MM-JJ
Signature Signature Signature

963-1814 (19-06)



Niveau de confidentialité : Confidentiel

Hydro , Demande de modification a un contrat
Québec :
DMCn° Rév.n°
010
N°® demande d’achat N€ de contrat-cadre / commande Nom du foumnisseur
4511131515 Nettoyage A. Giguére
Objet du contrat
Conciergerie Chaudiére-Appalaches - Région Montmorency
Responsable de I'administration du contrat HQ Téléphone
Katia Lavoie 418-805-2055
Description de la modification
ML ST R O Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) O Autres
@ Complémentaire O Option de prolongation @\ Collez ici votre lier: FyareDoc
Sommaire de fa modification

Augmenter la fréquence a 2F/mois pour les postes Appalaches, Beauceville et Thetford & partir du mois de mai 2020 jusqu'a la fin du contrat.
Appalaches: augmentation de 125%/mois pendant 29 mois: 3625,00$ Donc on enléve 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 70 29X241,67 $
Beauceville: augmentation de 85$/mois pendant 29 mois: 2465,00$ Donc on enléve 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 80 29X155$

Thetford: augmentation de 70$/mois pendant 29 mois: 2030,00$ Donc on enléve 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 70X130$
Pour un montant total de: 8120,00$

imputation

O Centre de coit O Ordre O OTP

N°

Modalité de paiement

Justification / Evaluation des colits
Mise en situation

Augmenter la fréquence a 2F/mois pour les postes Appalaches, Beauceville et Thetford a partir du mois de mai 2020 jusqu'a la fin du contrat.
Appalaches: augmentation de _Imois pendant 29 mois: |

Donc on enléve 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 70 29X;
Beauceville: augmentation de " /mois pendant 29 mois: Donc on enléve 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 80 29X
Thetford: augmentation de /mois pendant 29 mois: Donc on enléve 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 70X
Pour un montant total de:

Evaluation des colits

Augmenter la fréquence a 2F/mois pour les postes Appalaches, Beauceville et Thetford & partir du mois de mai 2020 jusqu‘a la fin du contrat.
Appalaches: augmentation de 'mois pendant 29 mois: Donc on enléve 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 70 29X

Beauceville: augmentation de /mois pendant 29 mois: Donc on enléve 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 80 29X
Thetford: augmentation de Imois pendant 29 mois:

Donc on enléve 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 70X
Pour un montant total de:
Valeur initiale Modifications antérieures Modification actuelle Nouvelle valeur
) 66 816,80 $
Avis préalable selon I'objet de décision et les seuils établis au RPD
Commentaires i Chef 4 responsable de I'approvisionnement AAAA-MM-JJ
Signature
Approbation (RPD APPLICABLE)
Requérant AAAA-MM-JJ Cadre niveau 5 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 4 AAAA-MM-JJ
Date : 2020.05.04
. 10:52:57 -04'00"
Signature Signature Signature
Cadre niveau 3 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 2 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 1 AAAA-MM-JJ
Signature Signature Signature

963-1814 (19-06)



Niveau de confidentialité : Confidentiel

Hydro Demande de modification a un contrat
Québec :
DMC n® Rév. n®
010
N° demande d'achat : N° de contrat-cadre / commande Nom du foumisseur

4511131355

Maintenance Trans-Québec

Objet du contrat

Conciergerie postes Bourget, Chaudiére et Lévis
Responsable de Fadministration du contrat HQ
Katia Lavoie

Téléphone
418-805-2055

Description de la modification
Nature de la modification :

O Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) O Autres

@ Complémentaire O Opfion de prolongation

Cottez ici votre lien HydroDoc

Sommaire de la modification

Chaudiére: Nouvelle roulotte chantier: Grand ménage: et 4F/semaine du 18 au 24 mars 2020. 1 semaine X = Pour un total de
Lévis: Décaper et cirer le plancher du bureau des électriciens suite 4 un réaménagement le 04-12-2019: |

Lévis Batiment 1: Nettoyage du sous-sol le 2 mars 2020;

Lévis Batiment 5: Nettoyage du sous-sol le 05-04-2020:

Pour un grand total de

imputation

O Centre de colt O Ordre O oTP

N°

Modalité de paiement

Justification / Evaluation des co(ts
Mise en situation

Chaudiére: Nouvelle roujotte chantier: Grand

et 4F/semaine du 18 au 24 mars 2020. 1 semaine X = Pour un total de
Lévis: Décaper et cirer le plancher du bureau des électriciens suite a un réaménagement le 04-12-2019:

Lévis Batiment 1: Nettoyage du sous-sol le 2 mars 2020:

Lévis Batiment 5: Nettoyage du sous-sol le 05-04-2020:

Pour un grand total de

Evaluation des codts

Chaudiére: Nouvelle roulotte chantier: Grand ménage: et 4F/semaine du 18 au 24 mars 2020. 1 semaine X = Pour un total de
Lévis: Décaper et cirer le plancher du bureau des électriciens suite a un réaménagement le 04-12-2019:

Lévis Batiment 1: Nettoyage du sous-sol le 2 mars 2020:

Lévis Batiment 5: Nettoyage du sous-sol le 05-04-2020:

Pour un grand total de

Valeur initiale Modifications antérieures Modification actuelle Nouvelle valeur
180 946,94 $
Avis préalable selon I'objet de décision et les seuils établis au RPD
Commentaires Chef 4 responsable de I'approvisionnement AAAAMM-JJ
Signature
Approbation (RPD APPLICABLE)
Requérant AAAA-MM-JJ Cadre niveau 5 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 4 AAAA-MM-JJ
2020.04.23 '
14:33:25 -04'00"
Signature Signature Signature
Cadre niveau 3 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 2 . AAAA-MM-JJ Cadre niveau 1 AAAA-MM-JJ
Signature Signature Signature

963-1814 (19-06)



Niveau de confidentialité : Confidentiel

Q:Iydro, ‘ Demande de modification a un contrat
Québec
DMC n°® Rév. n®
012
N° demande d'achat N° de contrat-cadre / commande Nom du foumisseur
4511131346 Maintenance Trans-Québec
Objet du contrat
Conciergerie postes Rive Nord - Région Montmorency
Responsable de I'administration du contrat HQ Téléphone
Katia Lavoie 418-805-2055

Description de 1a modification
Nature de la modification :

O Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) O Autres

(® Compiémentaire (O Option de prolongation @ Collez ici voire fien HydroDoc

Sommaire de la modification

Anne-Hébert: Augmentation de fréquence de 1F/mois a 2F/sem du 16 mars au 22 avril: 9 fréquences supplémentaire a
Beauport: Augmentation de fréquences pour les 5, 19 et 16 novembre 2019: 3 X =

Beaupré: Augmentation de fréquences de 1F/mois & 2F/sem du 3 février au 10 avril 2020: 15 X =

Pour un total de:

imputation Modalité de paiement

O Centre de colit O Ordre O OTP

N°

Justification / Evaluation des colits
Mise en situation

Anne-Hébert: Augmentation de fréquence de 1F/mois & 2F/sem du 16 mars au 22 avril: 9 fréquences supplémentaire a
Beauport: Augmentation de fréquences pour les 5, 19 et 16 novembre 2019: 3 X[ =,

Beaupré: Augmentation de fréquences de 1F/mois a 2F/sem du 3 février au 10 avril 2020: 15 X =

Pour un total de:

Evaluation des colits

Anne-Hébert: Augmentation de fréquence de 1F/mois a 2F/sem du 16 mars au 22 avril: 9 fréquences supplémentaire a
Beauport: Augmentation de fréquences pour les 5, 19 et 16 novembre 2019: 3 X\ =

Beaupré: Augmentation de fréquences de 1F/mois a 2F/sem du 3 février au 10 avril 2020: 15 X[1=

Pour un total de: .

Valeur initiale Modifications antérieures Modification actuelle Nouvelle valeur
275 388,69 $ ’ ]
Avis préalable selon I'objet de décision et les seuils établis au RPD
Commentaires Chef 4 responsable de ['approvisionnement AAAA-MM-JJ
Signature

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant AAAA-MM-JJ Cadre niveau 5 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 4 AAAA-MM-JJ
N Slgnatura numérique de CX7806
DN | c=CA, st=QC, o=Hydro-
Quebec, ou=Ulifisateurs.,
€n=CX7806
. . Date : 2020 04.29 1'{ 33:28-04'00" .
Signature Signature : Signature
Cadre niveau 3 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 2 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 1 AAAAMM-JJ
Signature Signature Signature

963-1814 (19-08)



Niveau de confidentialité : Confidentiel

Demande de modification a un contrat

Hydro
Québec

DMC n® Rév. n°
014

N® demande d'achat N° de contrat-cadre / commande Nom du foumnisseur

4511131346 Maintenance Trans-Québec

Objet du contrat

Conciergerie postes de la rive nord - Région Montmorency

Responsable de I'administration du contrat HQ Téléphone

Katia Lavoie 418-805-2055

Description de la modification

LS LTS O Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) O Autres

(® Complémentaire (O option de prolongation & Coliez ici votie lier HyareDog

Sommaire de la modification .

Frontenac 1 et 2: Ajout de fréquence de 2F/mois a 2F/semaines pour/_.,___/fréq a partir du 11 février jusqu’au 18 décembre 2020 soit 45

semaines X 2=90 - 20 fréquences déja au contrat pour un total de 70 X =

Québec: Ajout roulotte cuisine pour automatismes a 4F/sem a partir du 16 janvier jusqu'au 24 avril 2020. : fréq X 4 x 14 semaines pour un total

de ° Le tout pour un grand total de

Imputation Modalité de paiement
O Centre de colt O Ordre O OTP

N°

Justification / Evaluation des coflits
Mise en situation

Frontenac 1 et 2: Ajout de fréquence de 2F/mois a 2F/semaines pour

2=90 - 20 fréquences déja au contrat pour un total de 70 X =

Québec: Ajout roulotte cuisine pour automatismes a 4F/sem a partir du 16 janvier jusqu'au 24 avril 2020.
Le tout pour un grand total de

'fréq a partir du 11 février jusqu'au 18 décembre 2020 soit 45 semaines X

Jfréq X 4 x 14 semaines pour un total de

Evaluation des colts

Frontenac 1 et 2: Ajout de fréquence de 2F/mois a 2F/semaines pour ~ [fréq a partir du 11 février jusqu'au 18 décembre 2020 soit 45 semaines X
2=90 - 20 fréquences déja au contrat pour un total de 70 X =
Québec: Ajout roulotte cuisine pour automatismes a 4F/sem a partir du 16 janvier jusqu'au 24 avril 2020

Le tout pour un grand fotal de

~fréq X 4 x 14 semaines pour un total de

Valeur initiale Modifications antérieures Modification actuelle Nouvelle valeur

275 388,69 $

Avis préalable selon I'objet de décision et les seuils établis au RPD
Commentaires

Chef 4 responsable de I'approvisionnement AAAA-MM-JJ
Signature '
Approbation (RPD APPLICABLE)
Requérant AAAA-MM-JJ Cadre niveau 5 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 4 AAAA-MM-4J
Signature numériqua de CX7806
DN : ¢=CA, st=QC, o0=Hydro-
Quebec, ou=Ulilisataurs.
cn=CX7806
) Date . 2620.04.29 14.:08 15 -04'00"
Signature Signature Signature )
Cadre niveau 3 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 2 AAAA-MM-JJ Cadre niveau 1 AAAA-MM-JJ
Signature Signature Signature

963-1814 (19-06)






