DALI: 2023-0498
DEMANDE DE SUSPENSION DE PROJET

[informations sur le projet a suspendre

PHASE "AVANT-
PROJET" ou
NO. INTITULE "PROJET"
P PIT300590 Granby Pérennité ciblée AVANT-PROJET
QIPS. QP-BIG GRANBY
Date de suspension 01-déc-22

CLASSIFICATION

La date de suspension peut étre antérieure a la date de la demande mais ne doit pas précéder la date des derniéres imputations significatives

La section 2.6 du Chapitre 16 du MPCC précise que la date de suspension est la premiére des deux dates suivantes:
Date ol cela fait 12 mois que les travaux sont amétés

ou
Date ol la direction décide d'arréter les travaux

REEL CUM.
(000)

3409

L'amimage de la croissance et de la pérenité est prévue pour 2035. Ced nous permetira de reconstruire le poste sur le méme terrain. De cette fagon nous allons éliminier 'enjeux des

structures en béton qui sont en fin de vie d'ici 2035. La solution étudiée est reportée et est prévue de redémarrer vers 2028.

1)

2)

3)

Criteres a respecter pour traiter la suspension

Veuillez cocher lorsque le point a été validé ou complété

Le projet dinvestissement initial a été approuvé

* Une copie de la recommandation initiale du projet d investissement diment approuvée doit étre jointe a la présente demande de suspension.

La section 2.6 du Chapitre 16 du MPCC précise qu'un projet peut étre considéré comme suspendu dans la mesure ou les travaux du projet

sont arrétés ou seront armétés pour une période de plus de 12 mois:

e Les travaux sont amrétés depuis plus de 12 mois

ou

e Lestravaux seront arrétés pour plus de 12 mois

ou

e Les travaux sont amétés pour une période indéterminée a la demande du client de HQT

* Si le projet a été suspendu pour une période inférieure a 12 mois, selon la section 2.6 du Chapitre 16 du MPCC, les frais financiers
devront étre imputés au projet et ce depuis sa suspension, sans toutefois dépasser | année courante.

Les colits du projet seront toujours pertinents a la reprise des travaux
* Pour étre maintenu capitalisé, le projet doit représenter des avantages futurs pour Hydro-Québec donc de respecter les 3 conditions
suivantes (voir Procédure P-04) :

1. il est rentable a la lumiére des conditions du marché qui prévaudront au moment de sa mise en service;

2. il est acceptable du point de vue environnemental, conformément aux principes du développement duranble;

3. il est accueilli favorablement par les communautés locales.

ou
Une partie des colts ne pourra étre réutilisée a la reprise des travaux (ex: étude d'ingénierie qui sera désuéte)

Sassurer que le matériel du projet pouvant servir a autre projet a été retiré par | unité responsable des travaux (transfert de codt dans un
autre projet ou retour en inventaire)

Veuillez préciser la nature ainsi que le montant devant étre radiés.

eee

NA

4)

5)

Les engagements sont annulés ou terminés

Veuillez préciser la nouvelle date de MES (mois/année) ainsi que les colts supplémentaires reliées a ce report et son justificatif.

1l est obligatoire pour de raisons de pérennité et de croissance d'aller de I'avant avec ce projet qui sera repris vers 2028 avec une MES avant 2035.

Approbation de la suspension

Signature numerique de CN3176
art 53-59 e T
2 Date : 2022.11.29 13:56:01 -0500
Nom en lettres moulées du demandeur de la suspension, titre Signature du demandeur de la suspension Date
d'emploi
_ _ _ _ N art 53-59 2022.11.29 14:22:25 -05'00"
Charles-Eric Langlois, Chef Conception des réseaux régionaux —
Nom en lettres moulées de la personne ayant approuve la Signature de la personne ayant approuvé la recommandation du projet ou Date
recommandation du projet ou niveau hiérarchique équivalent, niveau hiérarchique équivalent
titre d'emploi oy
IFrangois Brassard, VP Concept intég sys énerg & proj techno l 2022.12.06 12:43:12 -0500 |Date—|
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