
Étapes de développement d’un parc éolien

Détermination 
de la zone 
du projet
(6 à 18 mois)

1

Élaboration  
du projet  
y compris l’étude 
d’impact sur 
l’environnement
(24 à 36 mois)

2

Autorisations 
gouvernementales
(12 à 24 mois)

3

Construction
(≈24 mois)

4

Opération et 
maintenance
(30 ans et plus)

5

Note : La séquence et les durées présentées sont fournies à titre indicatif uniquement.

Participation du milieu d’accueil en continu

Démarche de participation du public


