



Projet de la Romaine

Hydro-Québec vous invite à lire cette chronique estivale qui fait le point sur l'avancement des travaux.

Route et infrastructures des campements

La construction des 48 premiers kilomètres de la route principale progresse bien et l'asphaltage de ses 40 premiers kilomètres débutera au cours de l'été pour se terminer à l'automne. L'attribution du contrat pour la construction de la section de route suivante, du kilomètre 48 au kilomètre 86, aura lieu cette semaine. Ces travaux débuteront en juillet.

Le campement des Murailles, situé au kilomètre 36 de la route principale, compte maintenant 640 lits installés sur une capacité totale prévue de 1 800 à l'automne 2011. Le campement du kilomètre 1 a une capacité totale de 371 lits.

Ouvrages permanents de la centrale de la Romaine-2

L'excavation de la **galerie de dérivation**, une galerie temporaire longue de 700 mètres, débutera en juillet et se poursuivra jusqu'à l'été 2011 ; l'excavation de son portail amont est en cours. Ces travaux terminés, nous pourrions procéder à la dérivation de la rivière en vue d'assécher le site des travaux pour la construction du barrage. La société qui réalise ces travaux, Neilson EBC, s'est aussi vu attribuer le contrat de l'excavation phase 1 de l'**évacuateur de crues**, dont les travaux débuteront en juillet. Adjacent au barrage, cet ouvrage agira, au besoin, comme soupape de sécurité pour évacuer le trop-plein d'eau du réservoir. Le bétonnage de l'évacuateur fera l'objet d'un contrat ultérieur. Ce contrat comprendra aussi la construction de routes d'accès secondaires et d'un pont qui enjambera la rivière Romaine dans ce secteur.

Les deux contrats pour la construction de la **galerie d'amenée** de 5,5 kilomètres qui acheminera l'eau du réservoir à la centrale ont été attribués à l'entrepreneur Louisbourg SBC. Les travaux en aval ont débuté et ceux en amont, qui incluent l'excavation du portail de la **prise d'eau**, seront entrepris en juillet. On prévoit que la galerie d'amenée sera terminée à l'automne 2013.

Un appel d'offres est en cours pour la réalisation des travaux d'excavation de la **centrale**. Ces travaux débuteront à l'automne.

Le **déboisement du réservoir** de la Romaine 2 débutera en juillet et sera réalisé par l'entreprise Produits forestiers innus. Ces travaux se poursuivront jusqu'au printemps 2014.

Finalement, la dernière campagne d'**études géotechniques** du site de la **Romaine 1** sera réalisée en juillet et en août. Elle permettra de préciser l'ingénierie en

vue de la préparation des appels d'offres permettant le début des travaux de construction en 2012.

Quelques chiffres

Des 495 M\$ en contrats attribués depuis le début des travaux, plus de 178 M\$ ont été accordés à des entreprises de la Côte-Nord, dont 32 M\$ en clauses de sous-traitance régionale. Le projet emploie actuellement plus de 850 personnes à des activités liées à la construction. De ce nombre, près de 65 % proviennent de la Côte-Nord.

À surveiller

Pour connaître les **entrepreneurs généraux actifs au chantier** et leur offrir vos services, consultez le [www.hydroquebec.com/romaine/relations/affaires.html](http://www.hydroquebec.com/romaine/rerelations/affaires.html) et repérez les sections vertes. Nous vous invitons également à consulter le Bilan des activités environnementales 2009 dans la section Documentation en consultant le <http://www.hydroquebec.com/romaine/documents/>.

Nouvelle section sur les emplois dans le site Web du projet

Une nouvelle section portant sur les emplois à la Romaine est maintenant en ligne au www.hydroquebec.com/emplois/romaine. Nous vous invitons à visiter le site et à surveiller les affichages d'Hydro-Québec dans le présent journal.

Villégiateurs, canoteurs et kayakistes, prudence !

À proximité de ses chantiers, Hydro-Québec vise à assurer la sécurité de tout un chacun. Nous vous demandons de respecter le périmètre de sécurité de 1 kilomètre autour des chantiers de construction, des zones où ont lieu des études et le long de la route d'accès. Cette dernière est interdite aux véhicules tout-terrain (VTT). À l'automne, lorsque l'asphaltage sera terminé, des modalités d'accès seront mises en place. Si vous faites des **descentes de la rivière**, avisez-nous de vos itinéraires, car des dynamitages ont lieu sur nos sites qui longent la rivière, et ce, tous les jours entre 5 h et 19 h 30.

La Sécurité industrielle du chantier peut être jointe 24 heures sur 24 au 418 538 7676, poste 4029.

Vous avez des questions ? Appelez-nous à la ligne **Info-projet** au 1 877 747 4776.

Pour une visite virtuelle

En attendant l'ouverture des portes du chantier aux visiteurs à l'été 2011, visitez notre site Web :

www.hydroquebec.com/romaine

