

DEMANDE DE SUSPENSION DE PROJET

Informations sur le projet à suspendre

NO.	INTITULE	PHASE "AVANT-PROJET" ou "PROJET"	CLASSIFICATION	RÉEL CUM. (000)
<u>PI</u>	PIT300590	Granby Pérennité ciblée	AVANT-PROJET	
<u>OTP'S</u>	QP-BJG	GRANBY	C01	340,9

Date de suspension 01-déc-22

La date de suspension peut être antérieure à la date de la demande mais ne doit pas précéder la date des dernières imputations significatives
 La section 2.6 du Chapitre 16 du MPCC précise que la date de suspension est la première des deux dates suivantes:
 Date où cela fait 12 mois que les travaux sont arrêtés
 ou
 Date où la direction décide d'arrêter les travaux

Description de la raison de la suspension, de l'élément qui permettra la réactivation du projet et la période prévue

L'arrimage de la croissance et de la pérennité est prévue pour 2035. Ceci nous permettra de reconstruire le poste sur le même terrain. De cette façon nous allons éliminer l'enjeu des structures en béton qui sont en fin de vie d'ici 2035. La solution étudiée est reportée et est prévue de redémarrer vers 2028.

Critères à respecter pour traiter la suspension

Veuillez cocher lorsque le point a été validé ou complété

- Le projet d'investissement initial a été approuvé ☒

* Une copie de la recommandation initiale du projet d'investissement dûment approuvée doit être jointe à la présente demande de suspension.
- La section 2.6 du Chapitre 16 du MPCC précise qu'un projet peut être considéré comme suspendu dans la mesure où les travaux du projet sont arrêtés ou seront arrêtés pour une période de plus de 12 mois:
 - Les travaux sont arrêtés depuis plus de 12 mois ☐
 - ou
 - Les travaux seront arrêtés pour plus de 12 mois ☒
 - ou
 - Les travaux sont arrêtés pour une période indéterminée à la demande du client de HQT ☒

* Si le projet a été suspendu pour une période inférieure à 12 mois, selon la section 2.6 du Chapitre 16 du MPCC, les frais financiers devront être imputés au projet et ce depuis sa suspension, sans toutefois dépasser l'année courante.
- Les coûts du projet seront toujours pertinents à la reprise des travaux ☒

* Pour être maintenu capitalisé, le projet doit représenter des avantages futurs pour Hydro-Québec donc de respecter les 3 conditions suivantes (voir Procédure P-04) :

 - il est rentable à la lumière des conditions du marché qui prévaudront au moment de sa mise en service; Oui
 - il est acceptable du point de vue environnemental, conformément aux principes du développement durable; Oui
 - il est accueilli favorablement par les communautés locales. Oui

ou

Une partie des coûts ne pourra être réutilisée à la reprise des travaux (ex: étude d'ingénierie qui sera désuète) ☐

S'assurer que le matériel du projet pouvant servir à autre projet a été retiré par l'unité responsable des travaux (transfert de coût dans un autre projet ou retour en inventaire)

Veuillez préciser la nature ainsi que le montant devant être radiés.

N/A

- Les engagements sont annulés ou terminés ☒
- Veuillez préciser la nouvelle date de MES (mois/année) ainsi que les coûts supplémentaires reliés à ce report et son justificatif.

Il est obligatoire pour de raisons de pérennité et de croissance d'aller de l'avant avec ce projet qui sera repris vers 2028 avec une MES avant 2035.

Approbation de la suspension

Normand Rocheleau, Planificateur PRR-SO

Nom en lettres moulées du demandeur de la suspension, titre d'emploi

Charles-Eric Langlois, Chef Conception des réseaux régionaux

Nom en lettres moulées de la personne ayant approuvé la recommandation du projet ou niveau hiérarchique équivalent, titre d'emploi

François Brassard, VP Concept intég sys éner & proj techno

art 53-59

Signature du demandeur de la suspension

art 53-59

Signature de la personne ayant approuvé la recommandation du projet ou niveau hiérarchique équivalent

2022.12.06 12:43:12 -0500'

Signature numérique de CNP176
 DN : o=CA, st=QC, o=Hydro-Québec,
 ou=Utilisateurs, cn=CNP176
 Date : 2022.11.29 13:56:01 -0500'

Date

Date

Date