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RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 036
(Pour la période se terminant le 19 avril 2002)

FAITS SAILLANTS

- Contrat T-01
Michel Miller inc.
Construction d’une route permanente sur une longueur approximative de vingt-sept (27)
kilométres (chainage PK 0+000 a PK 27+141,34)

< Les travaux de déblai premiére classe au PK 12+000 sont complétés.
< A cause du dégel printanier, des travaux de rechargement de la route avec du gravier sont en cours.
= Les travaux de déboisement se poursuivent.

< Installation de l'unité de concassage pour débuter la production du granulat MG 20 au depdt 4.

= Contrat T-02
Michel Miller inc.
Construction d'une route permanente sur une longueur approximative de quarante-trois (43)
kilométres {chainage PK 27+000 a PK 70+876)

< Les activitdés dédices au coupage a ras de terre sont en cours.

- Contrat T-03
Michet Mlller inc.
Construction de deux routes permanentes sur une longueur totale de quarante-quatre (44)
kilométres (chainage PK 71+000 & la centrale et PK 0+000 au campement)

< A cause du dégel printanier, des travaux de rechargement de la route du PK 62+000 au PK 68+000
avec du gravier 0-112 mm se poursuivent afin de rétablir I'état routier.

< Le concassage du granulat 0-112 mm au dépét 15, servant pour le rechargement de la routs, a éte
complété et la production du granulat MG 20 a débuté.

- Contrat T-04
Construction R.1.C. (1994) Inc.
Réfection d'une route d'accés secondaire en rive ouest et du pont enjambant Ia riviére

Toulnustouc au PK 92

~< Aucun fait saillant.

- Contrat T-06
Les Entreprises Pesamiu linuts inc.
Installation et entretien technique du campement Toulnustouc

~< Avancement des travaux

Planifié Actuel
Période : 1,6% 1,8%
Cumulatif : 80,8% 71,8%



RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 036
(Pour 1a période se terminant le 19 avril 2002)

FAITS SAILLANTS

- Contrat T-06 (suite)
Les Entreprises Pesamiu lInuts inc.
Installation et entretien technique du campement Toulnustouc

< Les travaux d'installation de Ia cafétéria 1200 personnes sont avancés a 90 %. Ce pourcentage ne
tient pas compte du démantélement et du transport. Tous les équipements de cuisine ont été livrés
au chantier. Le batancement du systéme de ventilation a débuté le 15 avril.

< Hydro-Québec a pris possession de I'atelier mécanique (garage) le 19 avril.

< Les deux biodisques neufs ont été mis en fonction le 19 avril.

< Les services d'égout et d’aqueduc pour le studio n® S-7 ont é18 effectués du 17 au 19 avril.

= Contrat T-09
Excavation de Chicoutimi inc.
Réfection de la digue sud-est

< Tous les travaux d'excavation de mort-terrain ont été complétés le 15 avril.
< Les travaux de remblai des zones 1 et 2C se font & |a digue et du c6té droit de |a vallée principale.

< Le transport par hélicoptére des travailleurs, du campement au site des travaux, a debuté le 15 avril.

- Contrat T-11
EBC inc.
Excavation de la prise d'eau et de la galerle d'amenée amont

< Le déboisement du trongon « A » de la route permanente menant a la prise d'eau se poursuit.

< Le déboisement de l'aire de rejet AS-4 a débuté le 15 avril.

< Les travaux d'excavation du mort-terrain & la galerie d'acceés n° 2 se poursuivent et ceux du roc des
trongons « B » et « C » de |a route permanente sont avances a 55 %.

< Le dynamitage de la premitre banquette pour la plate-forme de la prise d'eau a été effectus le
19 avril.

- Contrat T-14
Neilson inc.
Excavatlon phase 1 de la centrale, du trongon aval de la galerie d'amenée et travaux
connexes

< Les travaux d'excavation de la banquette n° 2 a la centrale se poursuivent.

< Les travaux de déblaifremblai pour |a section de la route permanente, du PK 103+482 jusqu'a la
centrale, ont débuté le 15 avril.

< La production de la pierre 0-200 mm requise pour la route permanente a débute le 18 avril,



RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 036
(Pour la pérlode se terminant le 19 avril 2002)

EAITS SAILLANTS

- Appel de soumissions n° 10702041 (TE-25)
Transelec-Common ine.
Construction d'un réseau aérien 25 kV pour l'alimentation électrique du campement, de
la prise d'eau et de la centrale

< La mise en place des poteaux de bois et la pose des conducteurs, entre le poste Pesamit et la
centrale (PK 103+500), se poursuivent.

~ La date de fin des travaux du 19 avril prévue au contrat a été reportée au 1% mai a cause du dynami-
tage par Neilson inc. des trongons de la route menant a |a centrale.

- Poste/Ligne 69/25 kV
Direction Transport
Construction du poste

< La mise en pince des conducteurs entre les postes Micoua et Pesamit a été complétee.
Activité hebdomadaire - Communications et relations publigques
< Aucun fait saillant.

Activité hebdomadaire - Controle

< Aucun fait saillant.

Activité hebdomadaire - Environnement

~< Aucun fait saillant.

Activité hebdomadaire - Ressources humaines

=< Aucun fait saillant.

Activité hebdomadaire - Santé-sécurité

~< Reéunion du comité de chantier santé-sécurité le 17 avril.



RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 036
(Pour la période se terminant le 19 avril 2002)

FAITS SAILLANTS

Température, précipitation * et puissance soutirée au campement ol

Température (‘;C) Précipitations Fuissance (kW)
bete Minimum Maximum Moyenne {mm) Moyenne Maximum

2002-04-13 -2,0 11,8 68,0 1 1491 1740

2002-04-14 -5,0 99 2,1 0 1623 2040

2002-04-15 -3,8 4,9 1,7 1 1839 1 960

2002-04-16 0,8 11,8 8,5 o 1692 1880

2002-04-17 -1,4 8,2 28 1] 1812 2 300

2002-04-18 -0,2 7.8 24 0 1 866 2410
J_2002-04-19 E 6,0 2,8 15 1 843_ 1 880
o - “ Total 17 -

*  Les donndes métdorologiques proviennent da fa station Tould731 localisde sur le chantier.
*+ | 'dnergie dlectrique est produite par cing (5) groupes électrogénes de 800 kW/ct.

Effectifs présents sur le chantler

~ 554 personnes ceuvrent sur le chantier, dont 533 résident au campement Amariton, lequel peut
accommoder 816 personnes.



SUIVI DES EFFECTIFS PRESENTS AU CHANTIER
Rapport hebdomadaire N° 036

Période se terminant le 19 avril 2002

AUTOCHT. NON-AUTOCHTONES
AFFILIATION SYNDICALE . . HORS-REGION TOTAL
REGION REGION
12112 Autres
C.S.D. 1 1 4 6
CSN. 2 8 2 3 15
Conseil conjoint 13 176 5 59 253
FCSHQ 1 1
sQC 1 1 1
Camionneurs arlisans 4
Travailleurs forestiers 3 3 2 8
Autres (personnels de bureau, cadres, ...) 50 84 129 263
TOTAL 70 278 8 198 554
AUTOCHT. NON-AUTOCHTONES
ENTREPRISE . - HORS-REGION TOTAL
REGION REGION
12/12 Autres
Contrat T-01 Michel Miller inc. 13 4 17
Contrat T-02 Michel Miller inc.
Contrat T-03 Michel Miller inc. B 4 12
Contrat T-04 Construction RIC (1894} inc.
Contrat T-06 Les Entreprises Pesamiu linuts inc. 35 50 94
Contrat T-07 Les Entreprises Pesamiu linuts inc. 32 11 50
Contrat T-08 Excavation de Chicoutimi inc. 20 2 9 Y|
Contrat T-11 EBC inc. 54 19 73
Contrat T-14 Nsilson inc. 51 5 49 105
Entretien véhicules Garage Pierre Lavoie 1 1
Ligne 25 kV Transelec 4 1 15 20
Ligne 69 kV Thiro 2 4
Poste 69/25 kV TALVI 2 1
Hydro-Québsec Lignes et Poste 69/25 kV 2 3
Hydro-Québec Gerance 1 35 58 94
Hydro-Québec Santé 5
Hydro-Québec Sécurité industrielle 1 2 1
Hydro-Québec Télécommunications 1 2
Hydro-Québec Autres, sous-traitants, firmes, ... 10 10
Coentreprise Métrage Cote-Nord 7
Entraco 1
Laboratoire BSC t
RSW 4
’r—_'_-_m 70 278 ] 198 554

Note: Les effectifs sont déterminés le jeudi & 11 h 30.




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 036
(Pour la période se terminant le 19 avril 2002)
SUIVI DES EFFECTIFS PRESENTS AU CHANTIER

Effectifs - Hors campement
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AVANCEMENT DES

TRAVAUX — AMENAGEMENT DU CAMPEMENT AMARITON

AU 18 AVRIL 2002
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LOCEMENTS
Al @ A13
g1 @ 812
C2 © CIl
D2 @ D11
A14,A15,C1

DORTOIRS 16 PERSONMWES
DORTOIRS 16 PERSONNES
DORTOIRS 16 FERSONNES
DORTOIRS 16 FERSONNES
CORTOIRS 12 CADRES
B13,614,01 DORTOIRS 12 CADRES
51 @ 57 STUDIDS 16 CAORES

AUTRES BATIMENTS

1 —— CAFETERIA
2 —— CENTRE COMMUNAUTAIRE
3 —— BAR-SALON
4 — CENTRE DE LOISIRS
TRANSFC 1.5 MVa
5 —— CENTRE D'ACCUEIL
B —— CENTRE AOMINISTRATIF
68 —— ARCHIVAGE
7 —-— CEMTRE D'INFORMATION
a—=c CROOTE
HA— I POLYVALENTE
9 -—— SECURITE (HUREAU)

10 —— CENTRE DE SANTE

18— 5/0
12 —ATELIER MECANIOUE

15 —-LAVE—-AUTQ

SA—— SECURITE (CASERNE)

11 —— ATELIER ENTR. TECH.
1YA— GARAGE ENTR. TECH.

13 — ENTREPOT GENERAL #1
14 —ENTREPOT GENERAL #3

16 —ENTREPOT ALIMENTAIRE ET LITERIE

17 —POSTE DE SURPRESSION ET RESERVOIRS D'EAU POTABLE
18 —CENTRALE TELEPHONIQUE

184 —ENTREPOT TELECOMMUNICATION

188 —BUREAU TELECOMMUNICATION

1% —— SURVEILLAMT —~ POSTE D'ESSEMGE
19A——POSTE D'ESSEMCE [ 3 RES. )
198 —— RESERVOIR 10 000 L. {ESSENCE )

21 —— CHEF DE CHANTIER

22 MAISON DES VISITEURS
23— HIODISQUES

24 —— TERRAIN DE BALLE

25 —— GENERATRICE 850 kW

26 —— GERERATRICE 800 kW

27 —— GENERATRICE 125 kW

284 —— COUR D'ENTREPDSAGE H-Q
2BB—— COUR D'ENTREPOSAGE H-Q
30 —— HELIPORT

31 —— LABCRATOIRE DE BETOM

32 —— ROULOTTE TERRAIN DE BALLE
33— BUREAU MECANIQUE/ ELECTRIGQUE
35 —— CABANE TERRAIN DE BALLE

36 —— ROULOTTE 12° x 40°

37 — RESERVOIR DE GAZ
38 —— CAFETERIA 25D PERSONNES

39 —— ENTREPOT LITERIE

52 —— TELECOMMUNICATION 10" x 13

43 —— ABRI PUITS ARTESIEN

44 —— RESERYOIR D'EGALISATION

50 —— BATIMENT SAUVETAGE MINIER
51—~ PARC GEWERATRICES TEMPORAIRES

52 —— CEMTRALE DIESEL

53 —--- CHAUDIERE

94 —— GENERATRICE 125 kV
STP -—— STATION DE POMPAGE

EGENDE:
D BATIMENT INSTALLE

% BATIMENT HABITABLE
@ BATIMENT LIVRE
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Campement Amariton, 18 avril 2002.
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Remblai tapis amont, digue sud-est. Contrat T-09.
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Excavation, troncon B de la route permanente en direction du barrage. Contrat T-11.
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Excavation du roc, trongon C de la route permanente au dessus de la prise d'eau. Contrat T-11.




Excavation du mort-terrain, galerie d'accés no 2. Con

T ]
A

R e |

o




Excavation de la centrale, Banquette no 2. Contrat T-14.




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 036
(Pour la période se terminant le 19 avril 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Description

Avancement

Aucun

En cours

Terminé

Pourcentage

Remarque

Contrat T-01

Michel Milter inc.

Construction d’'une route permanente sur une longueur

approximative de vingt-sept (27) kilométres (chainage

PK 0+00D & PK 27+141,34)

= Mobilisation (B0 %) et démobilisation (20 %) au chantier
Déboisement et coupage a ras de terre

v

Déblai 1™ classe et mise en place

Y

Déblai 2° classe et mise en place
Structure de la chaussée

Y

> Sous-fondation et transition MG112
v Fondation inférieure MG56

> Fondation supérieure MG20

» Enrobé bitumineux EB-14
Ouvrages d'ant (ponceaux T.T.O.A.Al)
Signalisation

Entretien d'été

Y Y y .y

Entretien d'hiver

Contrat T-02

Michel Miller inc.

Construction d'une route permanente sur une longueur
approximative de quarante-trois (43) kilométres
Mobilisation (80 %) et démobilisation (20 %) au chantier
Déboisement et coupage & ras de terre

Déblai 1™ classe et mise en place

Déblai 2° classe et mise en place

Y Y Y v

Structure de la chaussée

> Sous-fondation et transition MG112
» Fondation inférieure MG56

» Fondation supérieure MG20

> Enrobé bitumineux EB-14
Ouvrages d'art (ponceaux T.T.0.AAl)
Signalisalion '
Entretien d'été

Entretien d'hiver

Y Y ¥y Y

oM Oox M K X X

® X X X X b3

=

80
66
40
14

53

73]19/26 semaines

60
60
23

73]19/26 semaines




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 036
(Pour la période se terminant le 19 avril 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Description

Avancement

Aucun

En cours

Terminé

Pourcentage

Remarque

Contrat T-03
Michel Miller inc.

Construction de deux routes permanentes sur une longueur
approximative totale de quarante-quatre (44} kilométres

» Mabilisation (BO %) et démobilisation (20 %) au chantier X

- PK 714000 au PK 91+640

>

-

-

-

Y Y Y v

Deéboisement et coupage 4 ras de terre
Déblai 1™ classe et mise en place
Déblai 2° classe et mise en place
Structure de la chaussée

+ Sous-fondation et transition MG112
- Fondation inférieure MG56

> Fondation supérieure MG20

>  Enrobé bitumineux EB-14
Quvrages d'art (ponceaux T.T.O.A.Al}
Signalisation

Entretien d'été

Entrefien d'hiver

- PK 0+000 au campement

Y Y vy ¥

A A A

Déboisement et coupage 4 ras de terre
Déblai 1™ classe et mise en pl-ace
Déblai 2° classe et mise en place
Structure de la chaussée

- Sous-fondation et transition MG112
o Fondation inférieure MG56

> Fondation supérieure MG20

= Enrcbé bitumineux EB-14
Ouvrages d'art (ponceaux T.T.0.A.Al)
Signalisation

Entretien d'été

Entretien d'hiver

b

®ooxX X M ox oM x

oM oM M o

67

68

75

73

52

73

19/26 semaines

19/26 semaines




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 036
(Pour la pérlode se terminant le 19 avril 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX
Avancement
Description el ) Remarque
AHHE
AHEE
gl o
Contrat T-04
Construction R.I.C. {1994) inc.
Réfection d'une route d'accés secondaire en rive ouest de la rivigre
Toulnustouc et du pont enjambant cette dernidre au PK 92
> Mobilisation (80 %]} et démobilisation (20 %) au chantier X 60
> Route secondaire rive ouest
> Terrassement
. Coupage & ras terre X
. Rechargement de la chaussée X
> Ouvrages dart
. T.T.0.G. 1000 mm diamétre X
e Ouvrages d'art (suite)
. Conception et reconstruction du pont n® 27 X
. Concepticn et reconstruction du pont n° 29 X
. Conception et reconstruction du pont n° 33 x
. Conception et reconstruction du pont n® 36 X
. Conception et reconstruction du pont n° 41 X
. Conception et reconstruction du pont n® 44 X
. Conception el reconstruction du pont n° 46 X
> Réfection du pont de Ia rivizre Toulnustouc
. Démolition du tablier et des chasse-roues x | 100] Incendie - 15 décembre 2001
. Démolition des culées et du pilier central x | 100] 15 janvier 2002
. Béton armé, incluant coffrages et ancrages x | 100] 1 février 2002
. Eléments de bois des culées et du pitier x | 100 20 février 2002
. Remblai de classe A et de classe B x 1 100} 25 février 2002
. Remplissage des culées et du pilier central x | 100] 20 février 2002
. Eléments de bois du tablier e des chasse-roues x | 100] 8 mars 2002
. Enrochement calibre 500-1000 épais. 1000 X B0
. Netloyage final %
. Fabrication et installation de la nouvelle structure du pont x | 100] 5 mars 2002
Contrat T-06
Les Entreprises Pesamiu linuts inc.
Instatlation et entretien technique du campement Amariton
> Centrale diesel x| 100
= Terrassement aménagement du site
> Déboisement/essouchement/décapage/nivellement X 98




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 036
(Pour la période se terminant le 19 avril 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX
Avancement
(1]
Description ol g Remarque
cl2]1E1 8
HHHE
<|uf-] a
Contrat T-06 (suite)
~ Terrassement aménagement du sile (suile)
» TTOG de 900 mm de diamétre %
= TTOG de 450 mm de diamétre X
- Excavation fossa X
> Remblai emprunt granulaire X 81
> Remblai concassea 0-20 mm X
» Alimentation st traitement eau potable
- Poste de surpression X 80
» Réseau d'aqueduc X 97
- Bornes dincendie X 96
> Travaux connexes X 50
» Interception et traitement des eaux usées
» Poste de pompage eaux usées X g0
>  Systéme de collecte des eaux usées X 60|
r Biodisques SM-3 X 84
r» Biodisques neufs X g0
> Poste de relévement X g2
» Champ d'évacuation X a8
> Travaux connexes X
> Travaux connexes
e Cldture a mailles de chaine X 57
 Terrain de balle X 5
t Stationnements X 36
p» Parc a carburant permanent X 15
= PRéseau de distribution électrique et systéme d'alarme incendie
principal
> Réseau de distribution électrique X 95
> Systéme d'alarme incendie principal X 71
> Batiments modulaires et FAW & démanteler, fransporter, installer et
melire en service a Toulnustouc
= Dortoirs 16 personnes X 9642 dortoirs habitables
» Dortoirs 12 personnes X 97| 4 dortoirs habitables
 Studios 16 personnes X 97| 6 studios habitables
> Cafétéria, corridor et entrapdt alimentaire X 92
- Centre communauiaire x 97
- Barsalon X 97
- Centre d'accueil X 97




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 036

(Pour la période se terminant le 19 avril 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Avancement
1]
Description ol g Remarque
csi2IE] 8
HHHE
<ju-] a
Contrat T-06 (suite)
> Batiments modulaires et FAW & démanteler, transporter, installer et
mettre en service 4 Toulnustouc (suite)
> Centre administratif 97
- Béatiment d'archivage X 895
v Centre d'information X g7
» Casse-crolte et salle polyvalente X 96H
- Bétiment da sécurité (caseme et bureaux) X 97
t Centre de santé X 97
» Atelier entretien technique et batiments annexés X 97
- Garage entretien technique X 97
> Atelisr mécanique (garage) et batiments annexés X 94
>  Entrepdt général n° 1 X g7
t Entrepdt généraln® 3 X a7
> Remise lave-auto X 56
 Baliment poste de surpression et réservoirs d'eau potable X 96
> Centrale téléphonique X a7
r Entrepdt télécommunications X 96
> Bureau télécommunications X .97
- Maison de 'administrateur de projets X 97
e Maison des visiteurs X 40
 Batiment surveillant poste d'essence X 40
> Béatiment station pompage des saux usées X 94
 Roulotte du terrain de balle et cabanon de marquage X 41
- (Giénératrices B50 kVA, 800 kVA, 125 kVA et 75 kVA X 45
> Laboratoire de béton et batiments annexés X 85
r Bureau de dépannage X 97
> Guérite km 84
i  Infirmerie et bureau d'inspection prés de la route d'accés X
>  Batiment télécommunications montagne x| 100
= Centre de loisirs et batiments annexés a démonter, transporter, X 47
installer et metire en service au campament Toulnustouc
= Béatimenis el équipements & démanteler, fransporter at X 52
entreposer au campement Toulnustouc




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 036
(Pour la période se terminant le 19 avril 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX
Avancement
<
Description ol g Remarque
cl2lE] 8
HEHHE
ZJul-] o
Contrat T-06 (suite)
> Travaux de réfection et/ou modification et/ocu remplacement de
matériaux et équipements dans les batiments modulaires, le centre de
loisirs et los FAW
p» Dorloirs 16 personnes X 18
- Dorloirs 12 personnes X 15
- Studios 16 personnes X 10
- Cafétéria, carridor et entrepét alimentaire X 80
= Centre communautaire b 80
> Barsalon X 90
> Centre de loisirs et batiments annexés %
> Centre d'accusil X QQJ
> Centre administratif X 65
> Centre dinformation X
» Casse-crolte et salle polyvalente X 50
» DBatiment de sécurité (caserne et bureaux) X 80
» Centre de santé X 50
>  Atalier entretien technique et batiments annexés X 70
> Garage entretien technique X
- Atelier mécanigue (garage} et baliments annexés X
>  Entrepot général n® 1 X so]
>  Entrepdt général n® 3 X 8o
& Batiment poste de surpression et réservoirs d'eau potable X 15
& Centrale téléphonique X 80
- EntrepHt télécommunications X 80
> Bureau télécommunications X 80
> Maison de I'administrateur de projet X &0
> Maison des visiteurs X
v Génératrices 850 kVA, BOO kVA, 125 kVA et 75 kVA X
> Laboratoire de béton et batiments annexés X
» Bureau de dépannage X 85
> Guérite km 64 avec barriéres et services X
> Installation diverses X
> Batiment télécommunications montagne X 75
+ Roulotte Hydro-Québec (n° 36) X
> Fourniture et installation d'une cafétéria temporaire {250 personnes) X 99
> Travaux d'eniretien technique du campement % 11] 23/214 semaines




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 036
{Pour la période se terminant le 19 avril 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Description

Avancement

Aucun

En cours

Terminé

Pourcentage

Remarque

Contrat T-07
Les Entreprises Pesamiu linuts inc.

Fourniture des services d'alimentation, de conciergerie et services

connexes au campement du Lac Amariton

Contrat T-09

Excavatlon de Chicoutimi inc.

Réfection de la digue sud-est

>~ Mobilisation (80 %) et démaobilisation (20 %) au chantier

> Déboisement, essouchement et décapage

» Excavation

b=

b

Excavation de mort-terrain et du rermblai de la digue existante

Excavaiion des blocs (< 2 m3)

» Construction des remblais

vV vV vV v vV v v v V¥V

=4

Ecaillage et nettoyage du roc de l'assise des zones 1 et 2A
Matériau compacté de la zone 1

Matériau compacté de la zone 2

Matériau compacté de la zone 2A

Matériau compacté de la zone 2C

Matériau placé de la zone 3F

Matériau placé de la zone 4

Matériau placé de la zone 4A

Matériau placé de la zone 4B

Excavation et remblais des tranchées d'inspection et des puits

» Instrumentation

=3

Fourniture et installation des instruments et travaux connexes

Contrat T-11
EBC inc.
Excavation de la prise d'eau et de la galerie d'amenée amont

> Mobilisation au chantier

» Démobilisation au chantier

> Route d'accés et remblai

b

b
=2
>

Matériaux d'infrastructure

Matéraux de sous-fondation

Matériaux de la couche de transition

Trongons A et D de la route d’accés au barrage

X MK M o M

12

80
100

100

85
41
a6

a0

10

23/197 semaines

3 avril 2002

15 avril 2002
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AVANCEMENT DES TRAVAUX

Description

Avancement

Aucun

En cours

Terminé

Pourcentage

Remarque

Contrat T-11 (suite)

» Excavation

Foragas de vérification dans le mort-terrain
Excavation de mon-terrain

Excavation du roc & ciet ouvert

Excavation du ro¢ &n souterrain

v ¥V ¥V Vv ¥

Nettoyage final des galeries
+ Consolidation
> Boulons de consolidation et goujons

e Trelllis métalliques & maillons - ciel ouvert et souterrain

r Béton projeté sous pression

Béton du bouchon de la galerie d'accés n® 2
Forages et injections

Clétures de sécurité permanentes

Y Y Y v

Travaux divers

> Installation des batiments H-Q (aire n°3)

> |nstallation des batiments H-Q (aire n° 4)

= Travaux de réfection de la route d’ accés du Lac Amariton
» Coupage 4 ras terre

> Elargissement et mise en forme de la chaussée existante

>  Déblai de 1™ classe
> Rechargement de la chaussée
> QOuvrages d'art {ponceaux)

Contrat T-14
Neilson inc.
Excavation phase 1 de la centrale, du trongon aval de la
galerie d'amenée at travaux connexes
» Mobilisation au chantier
»~ Démobilisation au chantier
> Route d'accés PK 103+482 A la Centrale
> Matériaux d'infrastructure
> Matériaux de sous-fondation
> Matériaux de la couche de transition
> Enrochement tout-venant et empierrement

X OoX X X o x x b

E -

x X X X X

wOX X oM

100
a5
23

80

20

100

19 avril 2002

14 mars 2002




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 036
(Pour la période se terminant le 19 avril 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Avancement
]
Description olo g Remarque
sl21=1 8
HHHE
i o
Contrat T-14 (suite)
» Excavation
» Excavation de mort-terrain X 36 Ajustement-
> Excavation du roc & ciel ouverl X 21
> Excavation du roc en tunnel X
- Excavation du roc du puits 1 de la cheminée d'équilibre X
r» Excavation des fossds périphériques % | 100] 11 mars 2002
> Nettoyage final des galeries X
» Consolidation
> Boulons de consolidation et goujons X
> Treillis métalliques a maillons -ciel ouvert et souterrain X
>  Bélon projeté sous pression X
Fourniture et installation de I'instrumentation X
Bétonnage '
> Béton du parapet et caniveau X
» Béton des dalles de propreté X
> Béton du bouchon de la galerie d'accés n° 1 et escalier X
»~ Forages et injections X
Cldtures de sécurilé permanentes X
> Travaux divers
> Insiallation des batiments H-Q (aire n° 1) x | 100] 27 février 2002
= Route permanente PK 91+ 640 4 PK 103+482,6
> Déboisement et coupage & ras de terre x | 100} 14 mars 2002
» Décapage du mort-terrain % 85
> Déblai de 1™ classe ¥ 80
> Déblai de 2°classe X
> Fossé de décharge 2° classe épandu sur place x
- Sous-fondation ®
» Fondation inférieure MG 56 b
= Fondation supérieure MG 20 X
> Enrobé bitumineux EB-14 X
> Quvrages d art
- Ponceaux X 90
> Protection en pierre X 90
> Travaux divers (bordures et glissigres) X




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 036
(Pour la période se terminant le 19 avril 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Avancement
[ 1]
Description ol g Remarque
2|5l8] &
Commande 4500464258 -
Les Entreprises Pesamiu linuts inc.
Entretien de la route d'accés menant au lac Amariton x | 100} 13/13 semaines
Commande 4500434667
Les Entreprises Pesamiu linuts Inc.
Fourniture du vivre et couvert au campement d'exploration x | 100] 22/22 semaines
» Début du service le 11 juin 2001
Appe! de soumissions 10702041 (TE-25)
Transelec-Common inc.
Construction d'un réseau aérlen 25 kV pour I'alimentation électrique
du campement, de la prise d'eau et de la centrale
> Partie 1 - Campement - Prise d'eau {PK 115)
> Mise en place de 196 poteaux de bois. % | 100] 15 février 2002
> Charpentage des poteaux de bois % | 100] 28 février 2002
- Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre x | 100] 4 mars 2002
~ Partie 2 - Campement - Poste Pesamit
» Mise en place de 128 poteaux de bois. x | 100} 12 mars 2002
= Charpentage des poteaux de bois x | 100§ 27 mars 2002
» Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre x | 100} 27 mars 2002
> Partie 3 - Poste Pesamit - Centrale (PK 103,5)
> Mise en place de 228 poteaux de bois. x | 100] 5 avril 2002
> Charmpentage des poleaux de bois X 90| 205/228 poteaux
- Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre X 90 11,3 sur 12,5 km
>~ Partie 4 - Dérivation guérite
= Mise en place de 27 poteaux de bois. % | 100] 7 avril 2002
> Charpentage des poteaux de bois X
» Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre X
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