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RAPPORT HEEBDOMADAIRE N° 027
(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

FAITS SAILLANTS

- Contrat T-01
Michel Miller inc.
Construction d'une route permanente sur une longueur approximative de vingt-sept (27)
kilométres {chainage PK 0+000 a PK 27+141,34)

< Les travaux de déboisement se poursuivent.

< Les travaux de déblai de premiére et de deuxiéme classe ainsi que le rembilai sous l'infra se
poursuivent.

- Contrat T-03
Michel Miller inc.
Construction de deux routes permanentes sur une longueur totale de quarante-quatre (44)
kilométres (chainage PK 71+000  la centrale et PK 0+000 au campement)

< Les travaux de déboisement se poursuivent.
< Les travaux d'installation des ponceaux se poursuivent.

~ Les travaux de déblai deuxiéme classe se poursuivent.

= Contrat T-04
Construction R.L.C. (1994) inc.
Réfection d'une route d'accés secondaire en rive ouest et du pont enjambant la riviére
Toulnustouc au PK 92

< La construction et le remplissage des caissons en bois de la culée « est » et du pilier ont été
complétés le 15 février; ceux de la culée « ouest » ont débuté le 13 février.

- Contrat T-06
Les Entreprises Pesamiu linuts inc.
Installation et entretien technique du campement Toulnustouc

< Avancement des travaux

Planifie Actus|

Période : 1,5% 1,1%
Cumulatif : 66,6% 58,9%

< L'installation de dix (10) dortoirs 16 personnes est en cours. A ce jour, Hydro-Québec a pris
possession de deux (2) autres dortoirs, pour un cumulatif de trente-cing (35).

< L'installation des studios n** $-2, $-3 et S-4 est en cours. A ce jour, Hydro-Québec a pris
possession d'un autre studio, pour un cumulatif de trois (3).

< L'installation du casse-croOte et salle polyvalente ainsi que de la cafétéria 1200 personnes se
poursuit.

< Le bétonnage de la dalle pour I'entrepét du sauvetage minier a été effectus.



RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027
(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

FAITS SAILLANTS

- Contrat T-09
Excavation de Chicoutimi inc.
Réfectlon de la digue sud-est

< Construction des accés au site des travaux et début de l'installation des roulottes de chantier.

- Contrat T-14
Neilson inc.
Excavation phase 1 de la centrale, du trongon aval de la galerie d'amenée et travaux
connexes

< Les travaux de déboisement de la route, du PK 92 a la centrale, ont été complétés le 13 février
et ceux & la centrale, le 12 février.

< Le déboisement de l'aire de stockage AS-2 a débuté le 12 février.
< Les travaux d'installation des ponceaux pour la route permanente se poursuivent.

< L'installation de la clinique médicale et du bureau temporaire & |a centrale se poursuit; le forage
du puits artésien a débute le 14 {évrier.

< Les travaux d'excavation du mori-terrain pour la route, du PK 92 4 la centrale ont débuté le
13 février.

- Appel de soumissions 10702041 (TE-25)
Transelec-Common inc.
Construction d'un réseau aérien 25 kV pour l'alimentation électrique du campement, de
la prise d'eau et de la centrale

< Les travaux pour la mise en place des poteaux, entre le campernent et fa prise d'eau, ont été
complétés le 15 février et ils ont débuté ce méme jour entre le campement et le poste de Pesamit.

< Les travaux d'arpentage pour la localisation des poteaux, entre le poste de Pesamit 69/25 kV et
la centrale, sont en attente des travaux de déboisement.

< L'installation du charpentage des poteaux se poursuit.

< Le déroulage et la pose des conducteurs se poursuivent.

Activités hebdomadaires - Communications et relations publigues

< Quelque 70 personnes, des gens d'affaires de la Cote-Nord, ont assisté au déjeuner-renconire du
13 février & Baie-Comeau : présentation des travaux de EBC inc. - Excavation de la prise d'eau et
de la galerie d'amenée amont {contrat T-11) par Guylaine Dubois, gérante de projet.

< Septiéme réunion du comité des retombées économiques, le 15 février.



RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027
(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

FAITS SAILLANTS

Activité hebdomadaire - Contréle

=< Aucun fait saillant.

Activité hebdomadaire - Environnement

< Aucun fait saillant.

Activité hebdomadaire - Ressources humaines

~< Aucun fait saillant.

Activité hebdomadalre - Santé-sécurité

< Aucun fait saillant.

Température et précipitations

Date Température { °C ) Précipitations
Minimum Maximum Maoyenne Pluie Neige
(mm) {cm)
2002-02-11 -28 -10 -19 1] 1
2002-02-12 -37 -14 -25 0 4
20020213 -19 -12 -16 0 2
2002-02-14 -36 2 -19 0 0
2002-02-15 -17 2 -8 0 4
Total ] "

Note : Données relevées au chantier

Effectifs présents au chantier : 449 personnes, dont 427 au campement Amariton.




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027

Suivi des effectifs présents au chantier
(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

AUTOCHT. NON-AUTOCHTONES
AFFILIATION SYNDICALE REGION || REGION H-REGION TOTAL
12112 Autres
C.5.D. 2 1 2 5
C.5.N. 2 12 2 4 20
Conseil conjoint 15 128 5 39 187
SQC 1 1 1 3
Camionneurs artisans
Travailleurs forestiers 3 3 6 12
Autres ( pers. de bureau, cadres, autres travailleurs) 48 78 96 222
TOTAL 69 229 8 148 449
AUTOCHT. NON-AUTOCHTONES
ENTREPRISE REGION REGION H-REGION TOTAL
12/12 Autres
|Contrat T-01 Michel Miller inc. 14 3 17
IContral T-03 Michel Miller inc. 19 1 8 28
Contrat T-04 Construction R.I.C. (1994) inc. 12 3 15
Contrat T-06 Pesamiu linuts (constr. campement) 39 75 1 14 129
Contrat T-07 Pesamiu linuts (vivre et couveri-Sodexho) 27 11 47
Contrat T-09 Excavation de Chicoutimi inc. 4 1 9
Contrat T-11 EBC inc. 2
Contrat T-14 Neilson inc. 27 4 27 1| 58
Sentier motoneiges Jean-Foumier 1 1
Entretien véhicules Garage Pierre Lavoie 1 1
TE-25-L (Ligne 25 kv) _|Transelec |r 5| 13 18
TE-69-P (Poste 69/25) |TALVI 8 1 2 11
|H-Q Ligne (25 et 69 kV) |H.Q. Transport 1 1 2
H.-Q. Gérance 2 31 52 85
H.-Q. Santé 1 1
H.-Q. Sécurité industrielle 4 4
H.-Q. Télécom 5] [:]
Coentreprise Mélrage Céte-Nord 5 5
Entraco 1 2 3
RSW I 4 1 5
TOTAL 69 || 224 8 148 449

Note : Les effectifs sont détermings Ie jeudi a 8 h 30.




DEMANTELEMENT DU CAMPEMENT PRINCIPAL STE- MARGUERITE-3
AU 15 FEVRIER 20@2

MAISON GES
VISITEURS

LES BATIMENTS ONT TQUS ETE DEMONTES ET LES MODULES A
ETRE DEMENAGES ONT ETE REGROUPES

POUR FACILITER LA SURVEILLANCE ET LE CONTROLE DES
SORTIES.
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LOGEMENTS

Al @ A13 DORTOIRS 16 PERSONN 19— SUR\ - POSTE D'ESSENCE
AVANCEMENT DES TRAVAUX — AMENAGEMENT DU CAMPEMENT AMARITON B1 @ 812 DORTOIRS 16 PERSONNES 19A—- POSTS CE (3 RES. )
C2 @ C11 DCRTCIRS 16 PERSONNES 198 —-— RESEHVOIR 10 000 L. (ESSENCE
AU 15 FEVRIER 2002 D2 @ Di1 DORTCIRS 16 PERSONMES 21 ——— CHEF OE CHANTIER (E '
A14,A15,C1 DORTOIRS 12 CADRES 22 —— MAISON DOES WISITEURS
813,814,01 DORTOIRS 12 CADRES 23 —— BIODISQUES
31 @ 57  STUDIOS 16 CADRES 24 —— TERRAIN DE BALLE
AUTRES BATIMENTS 25 —— GENERATRICE 850 kw
256 —— GENERATRICE DD kw
1 —— CAFETERIA 27 —— GENERATRICE 125 kw
2 —— CENTRE COMMUNAUTAIRE 28A— COUR D'ENTREPOSAGE H-Q
3 —— BAR-SALON 268 —— COUR DENTREPOSAGE H-Q
4 —— CENTRE DE LOISIRS 30 —— HELIFORT
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15 —LAVE—AUTC
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17 —POSTE DE SURPRESSION ET R™SERVOIRS D'EAU POTABLE
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18B—BUREAL TELECOMMUNICATION
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Campement Amariton, 13 février 2002




Poste 69/25 kV au km 97. 13 février 2002




Pont au km 92. 13 février 2002




Installation de ponceau, route vers la centrale. Contrat T-14. 13 février 2002




Déblai mort-terrain, route vers la centrale. Contrat T-14. 13 février 2002




Déboisement site de la centrale. Contrat T-14. 13 février 2002




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027
(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION

Avancement

Aucun

En cours

Terminé

Pourcentage

Remarque

Contrat T-01
Michel Miller inc.
Construction d'une route permanente sur une longueur
approximative de vingt-sept {27) kilométres (chainage
PK 0+000 a PK 27+141,34)
> Mobilisation (80 %) et démobilisation (20 %) au chantier
>~ Déboisement et coupage & ras de terre
> Déblai 1° classe et mise en place
» Déblai 2° classe et mise en place
> Structure de la chaussée
& Sous-fondation et transition MG112
& Fondation inférieure MG56
= Fondation supérieure MG20
v Enrobé bitumineux EB-14
» Ouvrages d'art {ponceaux T.T.0.A.Al)
> Signalisation
+~ Entretien d'été
> Entretien d'hiver

Contrat T-02
Michel Miller inc.
Construction d'une route permanente sur une longueur
approximative de quarante-trois (43) kilométres (chainage
PK 27+000 & PK 704876)
> Mobilisation (BO %) et démobilisation (20 %) au chantier
> Déboisement et coupage & ras de terre
> Déblai 1® classe et mise en place
> Déblai 2° classe et mise en place
> Structure de la chaussée
r Sous-fondation et transition MG112
r Fondation inférieure MGS56
v Fondation supérieure MG20
e Enrobé bitumineux EB-14
> QOuvrages d'art {ponceaux T.T.O.AAl)
» Signalisation
» Entretien d'été
> Entretien d'hiver

Contrat T-03

Michet Miller inc.

Construction de deux routes permanentes sur une longueur

approximative totale de quarante-quatre (44) kilométres

(chainage PK 71+000 2 la centrale et PK 0+000 au campement)
» Mobilisation (80 %) el démabilisation (20 %) au chantier

oM X ox X M X

- -

®oXM oM oxX X X o

62
18
10

53

a8

48

38

67

10/26 semaines

10/26 semaines




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027

(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX
DESCRIPTION Avancement Remarque
" ]
claol] &
2|a)e) &
Contrat T-03 (suite)
Michel Miller inc.
Construction de deux routes permanentes sur une longueur
approximative totale de quarante-quatre (44) kilométres
{chainage PK 714000 a la centrale et PK 04000 au campement)
- PK 71+000 au PK 91+640
» Déboisement et coupage 4 ras de terre X 17
= Déblai 1™ classe et mise en place X
» Déblai 2° classe et mise en place X 4

> Structure de la chaussée
> Sous-fondation et transition MG112
- Fondation inférieure MGS6
» Fondation supérieure MG20
- Enrobé bitumineux EB-14
> Ouvrages d'art (ponceaux 7.T.0.AAl) X 75

E I T -

» Signalisation X
» Eniretien d'éte
+ Entretien d’hiver X 38
- PK D+000 au campament
> Deboisement et coupage a ras de terre X 24
+ Déblai 1™ classe et mise en place X
> Déblai 2° classe et mise en place X
> Structure de la chaussée
t- Sous-fondation et transition MG112 X
r Fondation inférieura MG56 X
 Fondation supérieure MG20 x
= Enrobé bitumineux EB-14 b
» Ouvrages d'art (ponceaux T.T.0.AAl) %
» Signalisation %
= Entretien d'éte p
> Entretien d’hiver X 38

Contrat T-04
Construction R.I.C. (1994) inc.
Réfection d'une route d'accés secondaire en rive ouest et du
pont enjambant la riviére Toulnustouc au PK 92
> Mobilisation (80 %) et démobilisation (20 %) au chantier b 35
> Route secondaire rive ouest
> Terrassemnent
. Coupage a ras terre
. Rechargement de la chaussée
- Quvrages d’art
. T.T.0.G. 1000 mm diamétre X

10/26 semaines

10/26 semaines




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027
(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION

Avancement

Aucun

En cours

Terminé

Pourcentage

Remarque

Contrat T-04 (suite)
Construction R.1.C. (1994) inc.
Réfection d'une route d'accés secondaire en rive ouest et du
pont enjambant la riviére Toulnustouc au PK 92
- Ouvrages d art (suite}
. Conception et reconstruction du pont n° 27
. Conception et reconstruction du pont n° 29
. Conception et reconstruction du pont n° 33
. Concaption et reconstruction du pont n° 38
. Conceplion et reconstruction du pont n° 41
. Cangeplion et reconstruction du pont n° 44
. Conception et reconstruction du pont n° 46
- Réfection du pont de [a riviere Toulnustouc
. Démolition du tablier et des chasse-roues
. Démoilition des culées et du pilier central
. Béton armé, incluant coffrages et ancrages
. Eléments de bois des culées et du pilier
. Remblai d& classe A et de classe B
. Remplissage des culées et du pilier central
. Eléments de bois du tablier et des chasse-roues
. Enrochement calibre 500-1000 épais. 1000
. Nettoyage final

Contrat T-06
Les Entreprises Pesamiu linuts inc.
Installation et entretien technique du campement Toulnustouc
= Centrale diesel
» Terrassement aménagernent du site
- Déboisement/essouchement/décapage/nivellement
o TTOG de 900 mm de diamétre
o> TTOG de 450 mm de diamétre
& Excavation fossé
> Remblai emprunt granulaire
t Remblai concassé 0-20 mm
> Alimentation et traitement eau potable
> Poste de surpression
- Réseau d'agueduc
> Bomnes d'incendie
> Travaux connexes
> Interception et traitement des eaux usées
v Poste de pompage eaux usées
r Systéme de collecte des eaux usées

ox oM oK M oM X

oM oM X X x

®oK X

x

100]Incendie - 15 décembre 2001

100115 janvier 2002
100]1* février 2002
70

70

1 DDL

5e

81

76[|Corraciion
97
96
80

90
50




RAPPORT HEEDOMADAIRE N° 027
(Pour [a période se terminant le 15 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX
DESCRIPTION Avancement Remarqgue
)
HAEHHE
2|58 &
Contrat T-06 (suite)
Les Entreprises Pesamiu linuts inc.
Installation et entratien technique du campement Toulnustouc
> Interception et traitement des eaux usées (suita)
> Biodisgues SM-3 ® 94
v Biodisques neufs X
& Poste de relévement x 50
e Champ d'évacuation X o8
> Travaux connexes X
> Travaux connexes
i Cléture a mailles de chaine X 57
& Terrain de balle X
> Stationnements X a6
> Parc a carburant permanent X 15
»~ Réseau de distribution électrique et systéme d'alarme incendie
principal
> Réseau de distribution électrique X a0
- Systéme d'alarme incendie principal X 58
> Béatiments modulaires et FAW &4 démanteler, transporier, installer et
metire en service & Toulnustouc
r Dortoirs 16 personnes X 88|35 dortoirs habitables
& Dortoirs 12 personnes X 62]2 dortoirs habitables
- Studios 16 personnes 8713 studios habitables
- Cafétéria, carridor et entrepdt alimentaire 40
e Centre communautaire X 97
- Bar salon X 25
e Centre d'accueil X 40
> Centre administratif a7
r Béatiment d'archivage X 95
& Centre d'information X 42
r Casse-croldte et salle polyvalente X 91
e Batiment de sécurité (caseme et bureaux) X 97
= Centre de santé X 97
> Atelier entretien technique et batiments annexés X 97
- Garage entretien technique X 97
e Atelier mécanique (garage} et batiments annexés X 73
> Entrepdt général n° 1 X 97
& Entrepdt général n° 3 97
> Remise lave-auto X 51
- Batiment poste de surpression et réservoirs d'eau potable X 94
& Centrale téléphonique 97
t Entrepdt iBlécommunications X 96
t Bureau télécommunications X 97




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027

(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

" AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION Avancement Remarque
@«
<julr-] @
Contrat T-06 (suite)
Les Entreprises Pesamiu llnuts inc.
Installation et entretien technique du campement Toulnustouc
~ Béatiments modulaires et FAW & démanteler, transporter, installer at
mettre en service & Toulnuslouc (suite)
& Maison de 'administrateur de projets X 96
e Maison des visiteurs X 25
= Batiment surveillant poste d'essence X 40H
- Batiment station pompage des eaux usées X 94
- Roulotte du terrain de balle et cabanon de marquage ® a1
 Génératrices B50 kVA, 800 kVA, 125 kVA et 75 kVA X 45
> Laboratoire de béton et batiments annexés X 49
t Bureau de dépannage X a7
> Guérite km 64 X
> Infirmerie et bureau d'inspection prés de la route d'accés X
- Batiment télécommunications montagne x| 100
> Gentre de loisirs et batiments annexés & démonter, transporter, X 46
installer et mettre en service au campement Toulnustouc
» Béatiments et équipements & démanteler, transporter et X 20

entreposer au campement Toulnustouc

» Travaux de réfection et/ou modification et{ou remplacement de
matériaux et équipements dans les batiments modulaires, le centre da

loisirs et [es FAW
- Dortoirs 16 personnes
Dortoirs 12 personnes
Studios 16 personnes
Cafétéria, corridor et entrep6t alimentaire
Centre communautaire
Bar salon
Centre de loisirs et batiments annexés
Centre d'accueil
Centre administratif
Batiment d'archivage
Centre dinformation
Casse-cro(te et salle polyvalente
Batiment de sécurité (caseme et bureaux)
Centre de santé
Atelier entretien technique et batiments annexés
Garage entretien technique
Atelier mécanique (garage) st batiments annexés
Entrepét général n® 1
Enlrepét général n° 3

vV vV VvV VvV VvV VYV VVV VYV VYV Vv VvV

Batiment poste de surpression et réservoirs d'eau potable

oM K X X X X M K X M M M M M X X

13
10

70

50

20
50
18
70

80
80
15




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027
(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION

Remarque

Contrat T-06 (suite}
Les Entreprises Pesamiu linuts inc.

Installation et entretien technique du campement Toulnustouc
» Travaux de réfection et/ou modification et/ou remplacement de

matériaux et équipements dans les batiments modulaires, le centre de

loisirs et les FAW { suite )

v Centrale téléphonique

& Entrepdt télécommunications
Bureau téléecommunications
Maison de I'administrateur de projet
Maison des visiteurs
Génératrices B50 kVA, 800 kVA, 125 kVA et 75 kVA
Laboratoire de béton et batiments annexés
Bureau de dépannage
Guérite km 64 avec barriéres et services
Installation diverses
Batiment télécommunications montagne

> Roulotte Hydro-Québec (n° 36)

> Fourniture et installation d'une cafétéria temporaire (250 personnes)
» Travaux d'entretien iechnique du campement

vV ¥V ¥V ~V V V VvV vV V¥V

Contrat T-07

Les Entreprises Pesamiu linuts inc.

Fourniture des services d'alimentation, de conciergerie et services
connexes au campement du lac Amariton / projet Toulnustouc pour
les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005

Contrat T-09
Excavation de Chicoutimi inc.
Réfection de la digue sud-est
> Mobilisation (B0 %) et démobilisation (20 %) au chantier
> Déboisement, essouchement et décapage
» Excavation
-~ Excavation de mori-terrain et du remblai de la digue existante
> Excavation des blocs (< 2 m®)
> Constiuction des remblais
> Ecaillage et nettoyage du roc de I'assise des zones 1 et 2A
> Matériau compacté de la zone 1
> Matériau compacté de la zone 2
- Matériau compacté de la zone 2A
- Matériau compacié de la zone 2C
= Matériau placé de la zone 3F
e Matériau placé de la zone 4
o Matériau placeé de la zone 4A

Avancement
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14/214 semaines

14/197 semaines




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027

{Pour la période se terminant le 15 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION

Avancement

Aucun

En cours

Terminé

Pourcentage

Flemarqué

Contrat T-09 (suite)
Excavatlon de Chicoutimi ing.
Réfection de la digue sud-est
> Construction des remblais (suite)
> Matériau placé de la zone 4B
v Excavation et remblais des tranchées d'inspection et des puits
> Instrumentation
> Fourniture et installation des inslruments et travaux connexes

Contrat T-11
EBC inc.
Excavation de Ia prise d'eau et de la galerie d'amenée amont
» Mobillsation au chantier
» Démobilisation au chantier
»~ Route d’accés et remblai
& Matériaux d'infrastructure
- Matériaux de sous-fondation
& Maténaux de la couche de transition
e Trongons A et D de la route d accés au barrage
» Excavation
> Forages de vérification dans le mont-terrain
- Excavalion de mort-terrain
> Excavalion du roc & ciel ouvert
> Excavation du roc en souterrain
& Netloyage final des galeries
> Consolidation
- Boulons de consclidation et goujons
e Treillis métalliques & maillons - ciel ouvert et souterrain
= Beéton projeté sous pression
> Béton du bouchon de la galerie d"accés n® 2
» Forages et injections
» Clétures de sgcurité permanentes
> Travaux divers
> Installation des batiments H-Q (aire n°3)
& Installation des batiments H-C (aire n°4)
> Entretien des batiments H-Q (aire n° 3)
> Entretien des batiments H-Q (aire n° 4)
=~ Travaux de réfection de la route d'accés du Lac Amariton
e Coupage & ras terre
 Elargissemant et mise en forme de la chaussée existante
> Déblai de 1° classe
> Rechargement de la chaussée
» QOuvrages d'ant {ponceaux)
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RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027
(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION Avancement Remarque

Pourcentage

Aucun
En cours
Termingé

Contrat T-14
Neilson inc.
Excavatlon phase 1 de la centrale, du trongon aval de la
galerie d'amenée et travaux connexes
> Mobilisation au chantier X 80
» Démobilisation au chantier X
> Route d'accés PK 103 +482 i la Centrale
- Matériaux o infrastructure
- Matériaux de sous-fondation
> Matériaux de la couche de transition
» Enrochement tout-venant et empierrement
» Excavation
+ Excavation de mort-terrain
> Excavation du roc a ciel ouvert
r Excavalion du roc en tunnel
& Excavation du roc du puits et de la cheminée d équilibre
i Excavation des fossés périphériques
- Nettoyage final des galeries
» Consolidation
> Boulons de consolidation et goujons
& Treillis metalliques & maillons -ciel ouvert et souterrain
t Beton projeté sous pression
> Foumiture et installation de {'instrumentation
> Bétonnage
= Béton du parapet et caniveau
i~ Béton des dalles de propreté
> Béton du bouchon de la galerie d accés n° 1 et escalier
> Forages et injections
» Clétures de sécurité permanentes
» Travaux divers

oK oM HoOoX M OoX X X X X XK o ox

L T - -

- Installation des batiments H-Q {aire n® 1) X 40
> Entretien des batiments H-Q {aire n°1) X
> Route permanente PK 91+ 640 & PK 103+482,6
> Déboisement et coupage a ras de terre X 74
» Décapage du mort-terrain X 100
Déblai de 1° classe
Déblai de 2* classe
Fossé de décharge 2° classe épandu sur place
Excavation de 1™ classe pour ouvrages d'art
Sous-fondation et transition MG 112
Fondation inférieure MG 56
Fondation supérieure MG 20
Enrobé bitumineux EB-14
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RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 027
(Pour la période se terminant le 15 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION

Avancement

Aucun

En cours

Terminé

Pourcentage

Remarque

Contrat T-14 (suite)
Neilson inc.
Excavation phase 1 de la centrale, du trongon aval de la
galerie d'amenée et travaux connexes
= Ouvrages d'ant
& Ponceaux
i Protection en pierre
» Travaux divers (bordures et glissiéres}

Commande 45004642538
Les Entreprises Pesamiu Hnuts inc.
Entretien de la route d'accés menant au lac Amariton

Appel de soumissions 10702041 (TE-25)

Transelec-Common inc.
Constructlon d'un réseau aérien 25 kV pour Falimentation électrique
du campement, de la prise d'eau et de la centrale
> Partie 1 - Campement - Prise d'eau (PK 115)
> Mise en place de 196 poteaux de bois.
& Charpentage des poteaux de hois
t- Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre
> Partie 2 - Campement - Poste Pesamit
p Mise en place de 125 poteaux de bois.
v Charpentage des poteaux de bois
- Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre
> Partie 3 - Poste Pesamit - Centrale {PK 103,5)
r Mise en place de 228 poteaux de bois.
» Charpeniage des poteaux de bois
> Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre
> Partie 4 - Dérivation guérite
> Mise en place de 27 poteaux de bois.
» Chamentage des poteaux de bois
» Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre

16

100

100
35

o

13/13 semaines

15 février 2002

3,811 km

6/125 poteaux
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