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RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 041
{Pour la période se terminant le 24 mai 2002)

FAITS SAILLANTS

- Généralités

< Le transport vers le campement SM-3 TA des modules de la cafétéria 250 personnes par I'unité
Construction, projets de maintenance et batiments d'Hydro-Québec a été complété le 20 mai.

- Contrat T-01
Michel Miller inc.
Construction d'une route permanente sur une longueur approximative de vingt-sept (27)
kilométres (chainage PK 0+000 a PK 27+141,34)

< Les travaux de mise en forme de la route ainsi que ceux de déblai et remblai se poursuivent.
< Les travaux pour l'installation des ponceaux sont en cours au PK 25+000.

< Les travaux de concassage pour le matériau MG 20 se poursuivent.

- Contrat T-02
Michel Miller ine.
Construction d'une route permanente sur une longueur approximative de quarante-trois {43)
kilométres {chaihage PK 27+000 a PK 70+876)

< Les travaux d'installation de ponceaux ont débuté entre les PK 69+000 st PK 70+000.

- Contrat T-03
Michel Miller inc.
Construction de deux routes permanentes sur une longueur totale de quarante-quatre (44)
kilométres {chainage PK 71+000 a [a centrale et PK 0+000 au campement)

~< Les travaux pour la mise en forme de [a route se poursuivent.

< Les travaux de concassage pour le matériau MG 20 se poursuivent au dépdt 15A.

< Les travaux pour l'installation des ponceaux entre les PK 71+000 et PK 73+000 ont éié réalisés.
~< Les travaux de déblai premiére classe entre les PK 73+000 et PK 83+000 ont débuté le 23 mai.

~ Les travaux de deblai et remblai deuxiéme classe se poursuivent entre les PK 73+000 et PK 78+000.

- Contrat T-04
Construction R.1.C. {1994) inc.
Réfection d'une route d'accés secondaire en rive ouest et du pont enjambant Ia riviére
Toulnustouc au PK 92

=< Aucun fait saillant.



RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 041
(Pour la période se terminant le 24 mai 2002)

FAITS SAILLANTS

- Contrat T-06
Les Entreprises Pesamiu linuts inc.
Installation et entretien technique du campement Toulnustouc

=< Avancement des travaux

Planitié Actuel
Période : 1,2% 1,0%
Cumulatif : 88,6% 78,7%

=< Les travaux pour l'installation du centre des loisirs sont avancés & 30 %. L'installation et le raccor-
dement du transformateur ainsi que les travaux de cablage souterrain ont été effectués.

= Les travaux de terrassement ont débuté a la maisen de I'administrateur.

~ |es travaux pour la réfection des dortoirs se poursuivent.

=< Les travaux pour l'installation de la maison des visiteurs sont avancés & 60 %.

- Contrat T-09
Excavatlon de Chicoutimi inc.
Réfection de la digue sud-est

< Les travaux de remblai se poursuivent  la digue, dans la baie en rive droite et sur la berme aval.

< En date du 24 mai, 95 396 m® de remblai a été mis en place & fa digue sud-est, sur un total de
175 700 m®, ce qui représente 54,3 % du volume total & mettre en place.

< Les travaux pour le rechargement de la route d'accés & la digue sud-est sont en cours a partir du
PK 157+000 vers ls PK 130+000.

- Contrat T-11
EBC inc.
Excavation de la prise d'eau et de la galerie d'amenée amont

< Avancement des travaux

Planifié Actuel
Période : 0,8% 0,2%
Cumulatif : 57% 3,3%

< Les travaux d'excavation du roc de la prise d'eau ont été complétés le 23 mai.

< Les travaux de consolidation du roc ont débuté le 22 mai & la galerie d'accés n° 2 et sont avancés
4 30 %.

~< Les travaux de déhoisement et de coupage a ras de terre du PK 104+000 au PK 117+000 de la
route menant & la prise d'eau ont éié complétés le 24 mai.



RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 041
(Pour la période se terminant [e 24 mai 2002)

EAITS SAILLANTS

- Contrat T-14
Neilson inc.
Excavation phase 1 de la centrale, du trongon aval de la galerie d'amenée et travaux
connexes

~< Avancement des travaux

Planifié Actusl
Période : 1,3% 1,8%
Cumulatif : 20,0% 20,0%

< Les travaux d'excavation du roc qui se poursuivent 2 la banquette n° 2, 4 la centrale, sont avancés
a 87 % et ceux & la banquette n° 3 le sont & 37 %.

< L'Entrepreneur a débuté l'installation de son réseau électrique a l'aire AS-1 le 21 mai afin de se
raccorder i la ligne électrique 25 kV d'Hydro-Québec.

~ Les travaux de consolidation de la banquette n° 1 sont avancés a 70 %.

- Appel de soumissions n° 10702041 (TE-25)
Transelec-Common inc.
Construction d'un réseau aérlen 25 kV pour I'alimentation électrique du campement, de
la prise d'eau et de la centrale

~< La mise en place des poteaux entre la prise d'eau et le barrage a débuté le 21 mai et est avancée
845 %.

= Poste/Ligne 69/25 kV
Direction Transport
Construction du poste

- Aucun fait saillant.

Activité hebdomadaire - Communlications et relations publiques

< Visite du député de Saguenay, M. Frangois Corriveau, le 23 mai.

Activité hebdomadaire - Controle

< Aucun fait saillant.

Activité hebdomadaire - Environnement

=< Aucun fait saillant.

Activité hebdomadaire - Ressources humaines

~< Aucun fait saillant.



RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 041
{Pour la période se terminant le 24 mai 2002)

FAITS SAILLANTS
Activité hebdomadaire - Santé-sécurité
- Aucun fait saillant.
Température, précipitations *
Température (°C) Précipitations
Date
Minimum - Maximum Moyenne {rmm)
2002-05-18 1,6 9,9 57 0
2002-05-19 0.9 10,1 55 3
2002-05-20 -1.2 10,6 4,6 0
2002-05-21 -15 14,8 6,4 0
2002-05-22 -39 18,6 9.0 0
2002-05-23 7,1 16,9 12,3 1
2002-05-24 1,5 13,3 7.2 0
-| Total 4

* Les données métdorlogiques proviennient de la station Toul0731 localisée sur le chantior.

Effectifs présents sur le chantier

< 644 personnes ceuvrent sur le chantier, dont 602 résident au campement Amariton, lequet peut
accommoder 840 personnes.



RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 041

{Pour la période se terminant le 24 mai 2002)

SUIVI DES EFFECTIFS PRESENTS AU CHANTIER

AUTOCHT. NON-AUTOCHTONES
AFFILIATION SYNDICALE REGION REGION HORS-REGION TOTAL
1212 Autres
CS.D. 2 1 3 ]
CS5.N. 2 13 2 6 23
Conseil conjoint 1 214 5 81 291
FCSHQ 4 ||
sQC 1 3 1
Camionneurs artisans 6
Travailleurs forestiers 1 5
Autres (personnels de bureau, cadres, ...) 58 104 141 303
TOTAL 73 351 8 212 644
—
AUTOCHT. NON-AUTOCHTONES
ENTREPRISE ecion | Recion HORS-REGION TOTAL
1212 Autres
Contrat T-01 Michel Miller inc. 33 5 38
| Contrat T-02 Michel Miller inc.
Contrat T-03 Michel Miller inc. 22 1 8 3
Contrat T-04 Construction RIC (1994} inc.
Contrat T-06 Les Entreprises Pesamiu lInuts inc. 28 50 8 95
Contrat T-07 Les Entreprises Pesamiu linuts inc. 39 21 8 68
Contrat T-09 Excavation de Chicoutimi inc. 18 3 10 3
Contrat T-11 EBC inc. 72 30 102
buntrﬂt T-14 Neilson inc. 3 59 4 43 109
.E-HIIFBHEI"I véhicules Garage Pierre Lavoie 2 ||
Ligna 25 kV Transsalec 8 10
Ligne B8 kV Thiro 1 1
Foste 69/25 kV TALVI
Hydro-Québec Lignes et Poste 69/25 kV 2 2
Hydro-Québec Gérance 2 38 72 112
Hydro-Québec Sante 6 6
Hydro-Québec Sécurité industrielle 5 1 6
.i-l-,rdrn—Ouébec Télécommunications 1 1 2
“ Hydro-Québec Autres, sous-traitants, firmes, ... 4 7
Coentreprise Métrage Cote-Nord 1 8
Entraco 1 3 4
- Laboratoire BSG 2 3 5
RSW 3 1 4

Note: Les effectifs sont déterminés le jeudia 11 h 30.



RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 041

(Pour la période se terminant le 24 mai 2002)

SUIVI DES EFFECTIFS PRESENTS AU CHANTIER

Effectifs - Hors campement
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AVANCEMENT DES

TRAVAUX — AMENAGEMENT

CAMPEMENT AMARITON

Al 24 MAlI 2002

Yrrrers

LOGEMENTS

Al @ Al3 DCRTOIRS 16 PERSONNES
B1 @ H12 OCRTCIRS 16 PERSONNES
C2 © C¥1 OCRTOIRS 16 PERSONNES
D2 @ DIl DDRTDIRS 16 PERSONMNES
A14,A15C1 DORTGIRS 12 CADRES
B13.614.D1 DCRTCIRS 12 CAQRES

§1 @ 87 STUDIOS 165 CADRES

AUTRES DATIMENTS

| —— CAFETERIA
2 — CENTRE COMMUNAUTAIRE
3 ———-BAR—-SALON
4 —— CENTRE CE LDISIRS
TRANSFO 1.5 MVe
5 —— CENTRE D'ACCUENL

6 —— CENTRE ADMINISTRATIF
BA —— ARCHIVAGE
7 —— CENTRE D'INFORMATION
8 —— CASSE—CROOTE

8A~—— SALLE POLYVALENTE
9 —— SECURITE (BUREAU)

18— 5/0

15 —LAVE-AUTO

9A ——— SECURITE (CASERNE) 42 —— TELECOMMUNICATION 16" x 13
10 —— CENTRE DE SANTE 43 ——— ABR! PUITS ARTESIEN
11 —— ATELIER ENTR. TECH. %4 —— RESERVOIR D'EGALISATION

11A-— GARAGE ENTR. TECH. 50— BATIMENT SAUVETAGE MINIER

12 — ATELIER MECANIQUE

13 —ENTREPDT GEWERAL #1
14 —ENTREPQT GENERAL #3

16 —ENTREPOT ALIMENTAIRE ET LITERIE

$7 —POSTE DE SURPRESSION ET RESERVOIRS D'EAL PDTABLE
18 —CENTRALE TELEFDRIGUE

18A—ENTREPOT TLLECOMBILMICATION

188 —BUREAU TELECOMMUNCATION

L) SURVEILLANT — POSTE D'ESSEMCE
1#A—— FOSTE D'ESSENCE { 3 RES. )

138 RESERVOIR 10 00O L. (ESSENCE }
d1 = CHEF DE CHANTIER

22 == MAISON DES WISITEURS

23 -—— BIODISQUES

24 —— TERRAIN [F. BALLE

25 —— GENERATRICE BEQ kW

26 —— GENERATRICE 800 kW

#7—— GIMERATRICE 125 kW

84— COUR D'ENTREPOSAGE H-Q
288 —— COUR D'ENTREPDSAGE H-Q
30 HELIPORT

3} —— LAHORATOIRE DE BETON

32 ——ROWOTTE TERRAIN DE BALLE
33——BUREAL MECANIQUE/ ELECTRIQUE
35 —— CABANE TERRAIN DE BALLE
36 —— ROULDTTE 12" x 40

37 ——RESERVOIR DE GAZ

38 — CAFETERIA 250 PERSONMES
38 —— ENTREPOT LITERIE

51 —— PARC GENERATRICES TEMPORAIRES
52 —— CENTRALE DIESEL

53 —— CHAURIERE,

54 —— GEMERATRICE 125 kY

STP —— STATICN DE POMPAGE

EGENDE;
D BATIMENT INSTALLE

BATIMENT HABITASLE
@ BATIMENT LIVRE

Lac Amariton
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Installation du campement Amariton au chantier Toulnustouc. Contrat T-06.




Construction du premier trongon de la route du PK 0+000 @ 27+141. Contrat T-01.




Travaux de remblai de la face amont de la digue sud-est. Contrat T09.




Travaux de remblai a la berme aval de la digue sud-est. Contrat T-09.




Montage de la plate-forme pour les travaux de consolidation lors de I'excavation de la galerie d'amenée. Contrat T-11.




Préparation de la plate-forme pour le début du forage de la galerie d'acces no 2. Contrat T-11.
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Excavation du roc aux banquettes nos 2 et 3 de la centrale ainsi que les travaux de consolidation a la banquette no 1. Contrat T-14.




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 041
(Pour la période se terminant le 24 mai 2002)

SUIVI DE L'EXCAVATION DU ROC A LA CENTRALE

Contrat: T-14.0-0
Neilson Inc.
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7.0 |Banquette 4 o
5 135,00
13.801 | - r
AXE GALERIE
D'ACCES No 1
Planifié Réel Volume (m°%) Production (m*jour)
Début Fin Début Fin Prévu Réel Prévu Réel
Banquette #1 | 2002-04-12 § 2002-05-09 | 2002-03-07 | 2002-04-30 | 84 000 83 806 4 200 2703
Banguette #2 | 2002-05-10 | 2002-05-31 | 2002-04-08 93 000 6 200
Banquette #3 | 2002-06-03 | 2002-06-21 | 2002-05-02 106 000 7 067
Banquette #4 | 2002-06-25 | 2002-08-06 125 000 4 167
Banquette #5 | 2002-08-07 | 2002-09-30 138 000 3632
Avancement réel : 37.3%
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RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 041
(Pour la période se terminant le 24 mai 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Description

Avancement

En cours
Pourcentage

Aucun
Terminé

Remarque

Contrat T-01

Michel Mitler inc.

Construction d'une route permanente sur une longueur
approximative de vingt-sept (27) kilométres (chainage
PK 04000 & PK 27+141,34)

= Mobilisation (80 %) et démobilisation (20 %) au chantier
> Déboisement et coupage a ras de terre

+- Déblai 1™ classe et mise en place

+ Déblai 2° classe et mise en place

> Structure de la chaussée

> Sous-fondation et transition MG 112

> Fondation inférieure MG 56

r Fondalion supérieure MG 20

>  Enrobé bitumineux EB-14

QOuvrages d'an {ponceaux 7.7.0.A.Al)

Signalisation

Entretien d'été

Y Y Y ¥

Entretien d'hiver

Contrat T-02

Michel Miller inc.

Construction d’'une route permanente sur une longueur
approximative de quarante-trois (43) kllométres

»= Mobilisation (80 %} et démohilisation (20 %) au chantier
> Déboisement et coupage a ras de terre

» Déblai 1™ classe et mise en place

> Déblal 2° clagse et mise en place

> Struclure de la chaussée

- Sous-fondation et transition MG 112

> Fondation inférieure MG 56

> Fondation supérieure MG 20

 Enrobé bitumineux EB-14

Ouvrages d'art {ponceaux T.T.O.A.Al)

Signalisation

Entretien d'été

Y ¥ Y ¥

Entretien d'hiver

>
i

E - -

x 18

Concassage termine

Concassage en cours

4/22 sermaines
20/26 semaines

4/22 semaines
20/26 semaines




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 041
(Pour la période se terminant le 24 mal 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Description

Avancement

Aucun

En cours

Termineé

Pourcentage

Remarque

Contrat T-03
Michel Miller inc.

Construction de deux routes permanentes sur une longueur
approximative totale de quarante-quatre (44) kilométres

>~ Mobilisation (80 %) et démobilisation (20 %) au chantier X

- PK 71+000 au PK 91+640

>_

P

-

P

Y Y y v

Déboisement et coupage a ras de terre
Déblai 1® classe et mise en place
Déblai 2° classe et mise en place
Structure de la chaussée

- Sous-fondation et transition MG 112
> Fondation inférieure MG 56

> Fondation supérieure MG 20

o Enrobé bitumineux EB-14
Ouvrages d'art (ponceaux T.T.O.A.Al}
Signalisation

Entretien d'été

Entretien d'hiver

- PK 0+000 au campement

Y ¥ Y ¥

A B S §

Déboisement et coupage a ras de terre
Déblai 1™ classe et mise en place
Déblai 2° classe et mise en place
Structure de la chaussée

+  Sous-fondation et transition MG 112
» Fondation inférieure MG 56

p Fondation supérieure MG 20

t Enrobé bitumineux EB-14
Ouvrages d'art (ponceaux T.T.0.A.Al)
Signalisation

Entretien d'été

Entretien d'hiver

k4

® oM M X M M

80

75

10

84

18
77

60

18
77

4/22 semaines
20/26 semaines

4/22 semaines
20/26 semaines




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 041
(Pour la période se terminant le 24 mai 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Avancement
a
Description ol g Remarque
c|Z2lE] &
LT S o
Contrat T-04
Construction R.I.C. (1994} inc.
Réfection d'une route d'accis secondaire en rive ouest de la riviére
Teulnustouc et du pont enjambant cette derniére au PK 92
» Mobilisation {80 %) et démobilisation (20 %) au chantier b 60
» PRoute secondaire five ouest
> Terrassement
. Coupage & ras terre X
. Rechargement de la chaussée X
> Ouvrages d’art
. T.T.0.G. 1000 mm diamétra x
> Ouvrages d art (suite)
. Conception et reconstruction du pont n°27 X
. Conceplion et reconstruction du pont n° 29 X
. Conception et reconstruction du pont n° 33 X
. Gonception et reconstruction du pont n° 36 X
. Conception et reconstruction du pont n° 41 X
. Conception et reconstruction du pont n® 44 X
. Conception et reconstruction du pont n® 48 %
= Réfection du pont de la riviére Toulhustouc
. Démolition du tablier et des chasse-roues x | 100] Incendie - 15 décembre 2001
. Démolition des culées et du pilier central x | 100] 15 janvier 2002
. Béton armé, incluant coffrages et ancrages x | 100] 29 janvier 2002
. Eléments de bois des culées et du pilier x | 100] 20 février 2002
. Remblai de classa A et de classe B x | 100] 25 février 2002
. Remplissage des culées et du pilier central X | 100] 20 février 2002
. Eléments de bois du tablier et des chasse-roues x | 100] 8 mars 2002
. Enrochement calibre 500-1000 épais. 1000 X 80
. Nettoyage final X
. Fabrication et instaliation de |la nouvelle structure du pont x | 100} 5 mars 2002
Contrat T-06
Les Entreprises Pesamiu linuts inc.
Installation et entretien technique du campement Amariton
> Centrale diesel x | 100
> Terrassement aménagement du site
& Déboisement/essouchement/décapage/nivellernent X 98




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 041
(Pour la période se terminant le 24 mai 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Description

Avancement

Aucun

En cours

Terminé

Pourcentage

Remarque

-

Contrat T-06 (suite)

Terrassement aménagement du site (suite)

v vV ¥V ¥V ¥

TTOG de 900 mm de diamétre
TTOG de 450 mm de diamétre
Excavaltion fossge

Remblai emprunt granulaire
Remblai concassé 0-20 mm

Alimentation et traitemen! eau potable

» Poste de surpression

> Réseau d'agueduc

- Bomes dincendie

> Travaux connexes

Interception et traitement des eaux usées
Poste de pompage eaux usées

> Systéme de collecte des eaux usées

» Biodisques SM-3

> Biodisgues neufs

» Poste de relevement

» Champ d'évacuation

> Travaux connexes

Travaux connexes

- Cléture & mailles de chaine

= Terrain de balle

> Stationnements

- Parc a carburant permanent

Réseau de distribution électrique et systéme d'alarme incendie

principal

> Réseau de distribution électrique

t- Systéme d'alarme incendie principal

Béatiments modulaires et FAW & démanteler, transporier, installer et

mettre en service a Toulnustouc

vV vV ¥V v v v v

Dortoirs 16 personnes

Dortoirs 12 personnes

Studios 16 personnes

Cafétéria, corridor et entrep6t alimentaire
Centre communautaire

Bar salon

Centre d'accueil

O S -

x o ox X =

>

a

a5
97
96
a0

a5
95
100
100
95
98

57

45
15

95
82

97.6
97
100
100
99

10 mai 2002
10 mai 2002

17 mai 2002
24 mai 2002

100} 3 mai 2002

99




RAPPORT HEBEDOMADAIRE N° 041
{Pour la période se terminant le 24 mai 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Avancement
)
Description elol & Remarque
cil31E o
<ju~] a
Contrat T-06 (suite)
> Batiments modulaires et FAW a démanteler, transporter, installer et
metire en service a Toulnustouc (suite)
> Centre administratif X a9
v Béatiment d'archivage x a5
» Centre dinformation X a3
i Casse-crodte et salle polyvalente x g9
> Bétiment de sécurité (caseme et bureaux) % a9
» Centre de santé x 98
i Atelier entretien technique et batiments annexés % a9
v Garage entretien technique X a9
>  Atglier mécanique (garage) et batiments annexés % 94
> Entrepbt général n® 1 ® 89
> Entrepdt généraln® 3 x 99
- Remise lave-auto x | 100} 10 mai 2002
t- Bétiment poste de surpression et réservoirs d'eau potable X a9
t Centrale téléphonique x ag
>  Entrepot télécommunications X a9
> Bureau télécommunications % 99
t Maison de 'administrateur de projets X 97
e Maison des visiteurs x 76
- Batiment surveillant poste d'essence ® 40
- Béatiment station pompage des eaux usées X 97
> Roulotte du terrain de balle et cabanon de marquage X a1
- Génératrices 850 kVA, 800 kVA, 125 kVA et 75 kVA ® 75
e Laboratoire de béton et batiments annexés x 93
> Bureau de dépannage x a9
> Guérite km 64 b
> Infirmerie et bureau d'inspection prés de la route d'accés ®
- Bétiment télécommunications mentagne x| 100
~ Centre de loisirs et batiments annexés & démonter, transporter, X 54
installer et mettre en service au campement Toulnustouc
> Batiments et équipements & démanteler, transporter et % 52
entreposer au campement Toulnustouc
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Avancement
-]
Description el g Remarque
HEHE E-
Contrat T-06 (sulte)
> Travaux de réfection et/ou madification et/ou remplacement de
matériaux et équipements dans les batiments modulaires, le centre de
loisirs et les FAW
Dortoirs 18 personnes X 30
» Dortoirs 12 personnes x 25
> Studios 16 personnes X 50
» Cafétéria, corridor et entrepdt alimentaire X 93
- Centre communautaire x | 1001 17 mai 2002
v Barsalon X 98
> Cenire de loisirs et batiments annexés X
> Centre d'accueil 100] 17 mai 2002
- Centre administratif 100] 17 mai 2002
r Centre dinformation X
v Casse-croite et salle polyvalente x | 100] 17 mai 2002
» Batiment de sécurité (caseme et bureaux) X a5
» Centre de sants x | 100] 17 mai 2002
- Atelier entretien technique et batiments annexés X a5
» Garage entretien technique X
o Atelier mécanique {garage} et batiments annexés X
> Entrepdt général n® 1 X a0
> Entrepdt général n° 3 x a0
> Béatiment poste de surpression et réservoirs d'eau potable X 75
= Centrale téléphonique X 85
= Entrepét télécommunications x | 100] 24 mai 2002
> Bureau télécommunications x | 100] 24 mai 2002
- Maison de I'administrateur de projet X 80
> Maison des visiteurs X 15
o> Génératrices 850 kVA, B00 kVA, 125 kVA et 75 KVA X
> Laboratoite de béton et batiments annexés X g5
- Bureau de dépannage X 85
> Guérite km 64 avec barriéres et services X
- Installation diverses X
 Béatiment télécommunications montagne x § 100} 17 mai 2002
& Roulotte Hydro-Québec (n° 36) X
= Fourniture et installation d'une cafétéria temporaire {250 personnes) x | 100
> Travaux d'entretien technique du campament X 13] 28/214 semaines
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&
Description @ 3 Remarque
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Contrat T-07
Les Entreprises Pesamiu llnuts inc.
Fourniture des services d'alimentation, de conciergerie et services
connexes au campement du Lac Amariton X 14] 2B/197 semaines

Contrat T-09
Excavation de Chicoutimi inc.
Réfection de la digue sud-est

>~ Mobilisation (B0 %) et démobilisation (20 %) au chantier x 80
» Déboisement, essouchement et décapage = | 100] 3 avril 2002
» Excavation
 Excavation de mort-terrain et du remblai de la digue existanie x § 100} 15 avril 2002
» Construction des remblais
> Ecaillage et nettoyage du roc de l'assise des zones 1 et 2A ®x | 100} 23 avril 2002
+ Matériau compacté de la zone 1 x 75
» Matériau compacteé de la zone 2 X 95
>  Matériau compacté de la zone 2A X 65
& Matériau compacté de 1a zone 2C X 65
» Malériau placé de la zone 3F X as
> Matériau placé de la zone 4 X 35
- Matériau place de la zone 4A X 35
t- Matériau placé de la zone 48 % | 100] 15 mai 2002
r Excavation et remblais des tranchées d'inspection et des puits X 20
> Instrumentation
> Fourniture et installation des instruments et fravaux connexes X 17
Contrat T-11
EBC inc.
Excavation de la prise d'eau et de la galerie d'amenée amont
» Mobilisation au chantier X a5
> Démobilisation au chantier X
> Route d'accés et remblai
> Matériaux d'infrastructure X 25
» Matériaux de sous-fondation X
» Matériaux de la couche de transition X
» Trongons « A » et « D » de la route d"accés au barrage X 50
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Description Remarque

Aucun

En cours
Terminé
Pourcentage

Contrat T-11 (suite)
= Excavalion

Forages de vérification dans le mort-terrain % | 1001 19 avril 2002
Excavation de mort-terrain X 90
Excavation du roc & ciel cuvert ® | 1001 23 mai 2002
Excavation du roc en souterrain b 4

v v v Vv ¥

Nettoyage final des galeries X
» Consolidation
> Boulons de consolidation et goujons X 1
- Treillis métalliqgues & maillons - ciel ouvert et souterrain
» Béton projelé sous pression

Béton du bouchon de la galerie d’accés n° 2

Forages et injections

oM M M X

Clitures de sécurité permanentes

Y Y vy oy

Travaux divers

>

> Installation des batiments H-C (aire n° 3)
e Installation des batiments H-G (aire n® 4)
>~ Travaux de réfection de la route d'accés du Lac Amariton
r Coupage & ras terre
- Elargissement et mise en forme de la chaussée existante

90

F

90

> Déblai de 1® classe
> Rachargement de la chaussée

L S A

= Quvrages d'art {ponceaux)

Contrat T-14

Neilson inc.

Excavation phase 1 de la centrale, du trongon aval de la

galerio d'amenée et travaux connexes

> Mobilisation au chantier x | 100] 14 mars 2002

= Démohilisation au chantier X

> Route d'acces PK 103+482 a la Centrale
> Matériaux d'infrastructure 30

Matériaux de sous-fondation

x ox M oM

=4
t Matériaux de la couche de transition
- Enrochement tout-venant et empierrement
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Contrat T-14 (suite)
» Excavation
"> Excavation de mort-terrain X 62
> Excavation du roc & ciel ouvert X 37
> Excavation du roc en tunnel X
» Excavation du roc du puits et de la cheminée d'équilibre X
> Excavation des fossés périphériques x | 100] 11 mars 2002
- Neitoyage final des galeries X
> Consolidation
- Boulons de consolidation et goujons X 0,2
> Treillis métalliques & maillons -ciel ouvert et souterrain x Q.2
r Béton projeté sous pression X
» Fourniture et installation de 'instrumentation X
>~ Bétonnage
- Béton du parapet et caniveau X
- Béton des dalles de propreté X
& Béton du bouchon de la galerie d'accés n° 1 et escalier X
Forages et injections X
Clétures de sécurité permanentes X
Travaux divers
> Installation des batiments H-Q {aire n° 1) x | 100] 27 février 2002
»~ Route permanente PK 81+ 640 4 PK 103+482,6
= Déboisement et coupage & ras de terre % | 100} 14 mars 2002
- Décapage du mon-terrain X 90
> Déblai de 1™ classe x | 100} 8 mai 2002
t  Déblai de 2°classe X 80
> Fossé de décharge 2° classe épandu sur place X
> Sous-fondation x | 100§ 22 mai 2002
- Fondation inférieure MG 56 X
v Fondation supérieure MG 20 X
v Enrobé bitumineux EB-14 X
> QOuvrages d art
> Ponceaux X 95
> Protection en pierre X 95
» Travaux divers (bordures et glissiéres) X
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Avancement
&
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Commande 4500464258
Les Entreprises Pesamiu linuts inc.
Entretien de la route d'accés menant au lac Amariton x | 100} 13/13 semaines
Commande 4500434667
Les Entreprises Pesamiu linuts inc.
Fourniture du vivre et couvert au campement d'exploration x { 100] 22/22 semaines
» Debut du service le 11 juin 2001
Appel de soumlissions 10702041 (TE-25)
Transelec-Common inc.
Construction d'un réseau aérien 25 kV pour l'alimentation électrigue
du campement, de la prise d'eau et de la centrale
> Partie 1 - Campement - Prise d'sau (PK 115)
> Mise en place de 196 poteaux de bois x | 100} 15 février 2002
- Charpentage des poleaux de bois x | 100] 28 février 2002
- Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre x | 100] 4 mars 2002
» Partie 2 - Campement - Poste Pesamit
> Mise en place de 128 poteaux de bois x | 100} 12 mars 2002
> Charpentage des poteaux de bois x | 100] 27 mars 2002
> Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre x | 100} 27 mars 2002
> Partie 3 - Poste Pesamit - Centrale (PK 103,5)
> Mise en place de 228 poteaux de bois x | 100] 10 mal 2002
> Charpentage des poteaux de bois x | 100} 15 mai 2002
» Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre X 100L 15 mai 2002
= Partie 4 - Dérivation guérite
> Mise en place de 3 poteaux de bois % { 100] 7 avnl 2002
> Charpentage des poteaux de bois X
- Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre X
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