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RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028
(Pour la pérlode se terminant le 22 février 2002)

FAITS SAILLANTS

- Contrat T-01
Michel Miiler inc.
Construction d'une route permanente sur une longueur approximative de vingt-sept (27)
kitométres (chainage PK 0+000 a PK 27+141,34)

< Les travaux de déboisement se poursuivent.

< Les travaux de déblai de premiére et de deuxiéme classe ainsi que le remblai sous l'infra se
poursuivent.

- Contrat T-03
Michel Miller inc.
Construction de deux routes permanentes sur une longueur totale de quarante-quatre (44)
kilométres (chainage PK 71+000 a la centrale et PK 0+000 au campement)

< Les travaux de déboisement se poursuivent.

=< Les travaux de deblai deuxiéme classe se poursuivent.

- Contrat T-04
Construction R.I.C. (1994) inc.
Réfection d'une route d'aceés secondaire en rive ouest et du pont enjambant la riviére
Toulnustouc au PK 92

< La construction et le remplissage du caisson en bois de [a culée « ouest » ont été complétés.

< L'installation des poutres entre la culée « est » et le pilier a été complétée le 21 février, et celle
du tablier a débuté.

- Contrat T-06
Les Entreprises Pesamlu linuts inc.
Installation et entretien technique du campement Toulnustouc

< Avancement des travaux

Planifié Actuel
Période : 1,7% 2,4%
Cumulatif : £68,3% 61,3%

< L'installation de neuf (9) dortoirs 16 personnes est en cours. A ce jour, Hydro-Québec a pris
possession d'un autre dortoir, pour un cumulatif de trente-six (36).

< L'installation des studios n*® S-2 et $-3 est en cours. A ce jour, Hydro-Québec a pris possession
d'un autre studio, pour un cumulatif de quatre {4).

< L'installation du casse-cro(ite et salle polyvalente ainsi que de la cafétéria 1200 personnes se
poursuit.

~< L'installation du bar-salon a débuté le 10 février.

< Le fournisseur des deux biodisques neufs a confirme Ia livraison pour le 29 avril.



RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028
(Pour la période se terminant le 22 févrler 2002)

FAITS SAILLANTS

- Contrat T-06 (suite)
Les Entreprises Pesamiu linuts inc.
Installation et entretien technique du campement Toulnustouc

< L'installation de l'entrepdt des télécommunications est retardée suite a l'incendie survenu lors du
chauffage pour le bétonnage des seuils des portes.

< La relocalisation au campement Amariton des dortoirs 12 personnes utilises pour le camp d'explo-
ration a débuté le 18 février.

- Contrat T-09
Excavation de Chicoutimi inc.
Réfection de la digue sud-est

< Déneigement du tapis armont et début du décapage le 22 février.
- Contrat T-14
Neilson inc.

Excavatlon phase 1 de la centrale, du trongon aval de la galerie d'amenée et travaux
connexes

=< Le déboisement de |'aire de stockage AS-2 a été complété le 18 février.
< Les travaux d'instaliation des ponceaux pour la route permanente se poursuivent.
< L'installation de la clinique médicale & la centrale a été complétée le 22 février.
< Les travaux d'excavation du mort-terrain pour ia route, du PK 92 a la centrale, se poursuivent,
- Appel de soumissions 10702041 (TE-25)
Transelec-Common inc.

Construction d'un réseau aérien 25 kV pour I'alimentation électrique du campement, de
la prise d'eau et de la centrale

~« Les travaux pour la mise en place des poteaux, entre le campement et le poste Pesamit, se
poursuivent.

< Le déroulage et la pose des conducteurs, entre le campement et la prise d'eau, se poursuivent,
- Poste/Ligne 69/25 kV

Direction Transport
Construction du poste

< Les travaux de betonnage des fondations pour le poste, les transformateurs de puissance et le
batiment ont été complétés le 15 février.

< Début de l'arrivage des équipements en provenance du poste §9/25 kV de SM-3 le 14 {gvrier.



RAPPORT HEBEDOMADAIRE N° 028
{Pour la période se terminant le 22 février 2002)

FAITS SAILLANTS

Activité hebdomadaire - Communications et relations publigues

=< Aucun fait saillant.

Activité hebdomadaire - Controle

=< Aucun fait saillant.

Activité hebdomadaire - Environnement

~< Aucun fait saillant.

Activité hebdomadaire - Ressources humaines

~< Aucun fait saillant.

Activité hebdomadaire - Santé-sécurité

< Reéunion du comité de chantier santé-sécurité le 20 février.

Tempsérature et précipitations

Date Température (°C) Précipitations
Minimum | Maximum | Moyenne Pluie Neige
(mm) {cm)
2002-02-16 B 2 -5
2002-02-17 17 3 -10
2002-02-18 -28 B -17
2002-02-19 -25 -2 -14 Données non disponibies
2002-02-20 24 1 -13
2002-02-21 -7 5 B
2002-02-22 -13 5 -8
Total - -

Note : Données relevdes au chantier - Stalion Toul0731

Effectifs présents au chantier : 465 personnes, dont 445 au campement Amariton.




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028
Suivi des effectifs présents au chantier
{Pour la période se terminant le 22 février 2002)

AUTOCHT. NON-AUTOCHTONES
AFFILIATION SYNDICALE REGION [ REGION H-REGION TOTAL
1212 Autres
C.5.D. 1 1 3 5
C.S.N. 2 11 2 4 19
Conseil conjoint 16 144 5 38 203
5QC 1 1 1 3
ICamionneurs arlisans
Travailleurs forestiers 4 4 4 12
Autres ( pers. de bureau, cadres, autres travailleurs) 51 65 107 223
TOTAL 74 226 8 157 465
AUTOCHT. NON-AUTOCHTONES
ENTREPRISE REGION REGION H-REGION TOTAL
1212 Autres
Contrat T-01 Michel Miller inc. 14 3 17
Contrat T-03 Michel Miller inc. 9 i 3 ( 13
Contrat T-04 Construction B.1.C. {1994) inc. 10 5 15
Contrat T-06 Pesamiu linuts (constr. campement) 44 75 1 12 132
Contrat T-07 Pesamiu Iinuts (vivre et couvert-Sodexho) 27 10 7 44
Contrat T-09 Excavation de Chicoutimi inc. 7 1 7 15
Contrat T-11 EBC inc. 6 4 10
Conirat T-14 Neilson inc. 38 4 30 72
Entretien véhicules Garage Pierre Lavoie 1 1
TE-25-L (Ligne 25 kV) |Transelec “ 5 12 17
TE-89-P (Poste 69/25) |TALVI 1 2 12
|H-Q Ligne {25 et 69 kV) |H.Q. Transport || 1 2 3
H.-Q. Gérance 1 28 60 89
H.-Q. Santé 1 1
H.-Q. Sécurité industrielle 1 1 4
H.-Q. Télécom 3 5
Coentreprise Métrage Céte-Nord 1 6
Eniraco 1 3 4
RSW 4 1 5
TOTAL | 7 226 8 157 485

Note : Les effactifs sont déterminés Ie jeudia 11 h 30.
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LOGEMENTS

Al @ A13 DORTOIRS 16 PERSONNES 18 —— SURVEILLANT — FOSTE O'ESSENCE
AVANCEMENT DES TRAVAUX — AMENAGEMENT DU CAMPEMENT AMARITON B © 612 DORTORS 16 PERSONNES 18A—— POSTE IESSENCE ( 3 RES )
€2 © C11 DORTORS 16 PERSONNES 198 —— RESER VIR 10 000 L.
AU 22 FEVRIER 2002 D2 @ D1 DORTOIRS 18 PERSONNES 21— CHEF OF Cheaniem  (ooNeE )
A14,A15,01 DORTOIRS 12 CADRES 22 —— MAISON DES VISITEURS
B13.B14,11 DORTOIRS 12 CADRES 23 —— BICNISQUES
S1 @ 57 STUDIOS 16 CADRES 24 — TERRAIN OF BALLE
AUTRES_ BATIMENTS 25 —— GENERATRICE BS0 kW
26 —— GENERATRICE 800 kW
1 —— CAFETERIA 27 —— GENERATRICE 135 kW
2 ——— CENTRE COMMUNAUTAIRE 28A — COUR D'ENTREPOSAGE H-0O
3 ——— BAR-SALON 288 —— COUR O'ENTREPDSAGE H—0O
4 ~—— CENTRE DE LOISIRS 30 —— HELIFORT
TRANSFO 1.5 MVa 31 —— LABORATOIRE DE BETON
5 —— LENTRE D'ACCUEIL 32 —— ROULOTTE  TERRAIN CE BALLE
6 ~—— CENTRE ADMINISTRATIF 33— BUREAL MECANIQUE/ ELECTRIQUE
§A —— ARCHIVAGE 3% —- CABANE TERRAIN DE BALLE
7 —— CENTRE DINFORMATION 3§ —— ROULOTTE 12' x 40
B —— CASSE—-CROUTE 37 ——RESERVOIR DE GAZ
BA—— SALLE POLYVALENTE 38— CAFETERIA 250 PERSONNES
9 —— SECURITE {BUREAL) 4G = ENTREPOT LITERIE
9A —— SECURITE (CASERNE) 42 ~—— TELECOMMUNICATION 10" x 13'
10— CENTRE DE SANTE 43 —— ABR: PUITS ARTESIEN
| —— ATELIER ENTR. TECH. *4—— RESERVDIR D'EGALISATION
11 A—— GARAGE ENTR. TECH. 90— BATIMENT SAUVETAGE MINIER
1a— s/0 51 —— PARC GENERATRICES TEMPORAIRES
52 ~—— CENTRALE DIESEL

12 — ATELIER MECANIGUE s
13— ENTREPOT GENERAL #i
14 —ENTREPOT GENERAL 43
15 —LAVE-AUTO

16 ~ ENTREPOT ALIMENTAIRE ET LITERIE

17 —POSTE DE SURPRESSION ET RESERVOIRS D'EAU POTABLE
18 —CENTRALE TELEPHONIQUE

1BA—ENTREPOT TELECOMMUNICATICN

188 —BUREAU TELECOULUIGEATION

3 —— CHAUDIERE

G

LEGENDE:
D BATIMENT INSTALLE |
Lac Amoriton
% BATIMENT HABITABLE
ﬁ:l L TiE = Lac Amariton
BATIMENT LIVRE




Campement Amariton, 25 février 2002
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RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028
(Pour la période se terminant le 22 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION

Avancement

Aucun

En cours

Terminé

Pourcentage

Remarque

Contrat T-01
Michel Miller inc.
Construction d’'une route permanente sur une longueur
approximative de vingt-sept (27) kitométres (chainage
PK 0+000 a PK 27+141,34)
» Mobilisation (B0 %) et démobilisation {20 %} au chantier
> Déboisement st coupage 4 ras de terre
> Déblai 1® classe et mise en place
= Déblai 2° classe et mise en place
» Structure de la chaussée
> Sous-fondation et transition MG112
e Fondation inférieure MG56
= Fondation supérieure MG20
- Enrobé bitumineux EB-14
> Ouvrages d'art (ponceaux T.T.O.AAl
> Signalisation
> Entretien d'été
> Entretien d'hiver

Contrat T-02
Michel Miller inc.
Construction d'une route permanente sur une longueur
approximative de quarante-trois (43} kilom&tres (chainage
PK 274000 & PK 70+8786)
> Mobilisation {80 %) et démobilisation (20 %) au chantier
> Déboisement et coupage & ras de terre
> Déblai 17 classe et mise en place
> Déblai 2° classe et mise en place
> Structure de la chaussée
- Sous-fondation et transition MG112
> Fondation inférieure MG56
- Fondation supérieura MG20
& Enrobé bitumineux EB-14
> Ouvrages d'ant (ponceaux T.T.Q.A.Al)
> Signalisation
> Entretien d'été
> Entretien d'hiver

Contrat T-03

Michel Miller inc.

Construction de deux routes permanentes sur une longueur

approximative tolale de quarante-quatre (44) kilométres

(chainage PK 71+000 a [a centrale et PK 0+000 au campement)
> Mobilisation (80 %} et déemobilisation {20 %) au chantier

MO O oM K oM X

ooOoxX X X

XKoo X X Mo M

62
21
13

53

42

48

42

67

11/26 semaines

11/26 semaines




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028

(Pour la pérlode se terminant le 22 févrler 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION Avancement

Aucun

En cours
Terminé
Pourcentage

Remarque

Contrat T-03 (suite)
Michel Miller inc.
Construction de deux routes permanentes sur une longueur
approximative totale de quarante-quatre (44) kilométres
(chainage PK 714000 a [a centrale et PK 0+000 au campement)
- PK 714000 au PK 91+640
» Déboisement et coupage & ras de terre X 18
> Déblai 1™ classe et mise en place X
> Déblai 2° classe et mise en place X 4
> Structure de la chaussée
> Sous-fondation et transition MG112
e Fondation inférieure MGS58
e Fondation supérieure MG20
t Enrobé bitumineux EB-14
+ Ouvrages d'art (ponceaux T.T.0.A.Al)
> Signalisation
> Entretien d'été
~ Entretien d'hiver X 42

75

®xoX oM o oM X X

PK 0+000 au campement
» Déboisement et coupage a ras de terre X 28
» Déblai 1® classe et mise en place
» Déblai 2° classe et mise en place
> Structure de la chaussée
- Sous-fondation et transition MG 112
& Fondation inférieure MG56
o Fondation supérieure MG20
> Enrobeé bitumineux EB-14
> Quvrages d'art (ponceaux T.T.0.A.Al)
> Signalisation
> Entretien d'été
> Entretien d'hiver X 42

b

Mo X X X oM X

Contrat T-04
Construction R.I.C. (1994) inc.
Réfectlon d'une route d'accés secondaire en rive ouest et du
pont enjambant la rivigre Toulnustouc au PK 92
> Mobilisation (80 %} et démobilisation (20 %) au chantier X a5
> Route secondaire rive ouest
& Terrassement
. Coupage a ras terre
. Rechargement de la chaussée
& Ouvrages d'art
. T.T.0.G. 1000 mm diamétra X

11/26 semaines

11/26 semaines




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028

(Pour la périede se terminant le 22 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX
DESCRIPTION Avancement Remarque
S
AHHE
HEHHE
Contrat T-04 (suite)
Construction R.L.C. {1994) inc.
Reéfection d'une route d'accés secondaire en rive ouest et du
pont enjambant la riviére Toulnustouc au PK 92
» Quvrages d art (suite)
. Conception et reconstruction du pont n®27 X
. Conception et reconstruction du pont n°® 29 X
. Conception st reconstruction du pont n°® 33 X
. Conception et reconstruction du pont n° 36 X
. Conception et reconstruction du pont n® 41 X
. Conception et reconstruction du pont n® 44 x
. Conception et reconstruction du pont n® 46 X
> Réfection du pont de la riviére Toulnustouc
. Démalition du tablier et des chasse-roues x | 100}incendie - 15 décembre 2001
. Démolition des culées et du pilier central ® | 100]15 janvier 2002
. Béton ammé, incluant coffrages et ancrages % | 1001* tévrier 2002
. Eléments de bois des culées et du pilier ¥ | 10020 février 2002
. Remblai de classe A et de classe B X 50 :
. Remplissage des culées et du pilier central % | 100J20 février 2002
. Eléments de bois du tablier et des chasse-roues X 10
. Enrochement calibre 500-1000 épais. 1000 X 20
. Nettoyage final %

Contrat T-06

Les Entreprises Pesamiu linuts inc.

Installation et entretien technique du campement Toulnustouc
=~ Centrals diesel x | 100
> Terrassement aménagement du site

r Déboisement/essouchemsnt/décapage/nivellement X 98
& TTOG de 900 mm de diamétre x
t TTOG de 450 mm de diamétre X
- Excavalion fossé X
» Remblai emprunt granulaire X 81
> Remblai concassé 0-20 mm X
» Alimentation et traitement eau potable
> Poste de surpression X 78
r Réseau d'aqueduc X a7
» Bomes d'incendie X 96
r Travaux connexes X 50
> Interception et traitement des eaux usées
b Poste de pompage eaux usées X 80

b Systéme de collecte des eaux usées . X 50

Correction




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028
(Pour la période se terminant le 22 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION Avancement Remarque
o
HHIE
<Ju]-| &
Contrat T-06 (suite)
Les Entreprises Pesamiu linuts inc.
Installation et entretien technique du campement Toulnustouc ’
> Interception et traitement des eaux usées {suite)
o Biodisques SM-3 94
 Biodisques neufs
> Poste de relévement X 92
» Champ d'évacuation 98
p Travaux connexes
> Travaux connexes
& Cldture & mailles de chaine X 57
e Terrain de balle X 3
& Stationnements X 36
- Parc & carburant permanent X 15
»~ Résaau de distribution électrigue et systéme d'alarme incendie
principal
- Réseau da distribution électrique 91
> Systéme d'alarme incendie principal 61
» Béatiments modulaires et FAW a démanteler, transporter, installer et
mettre en service a Toulnustouc
& Dortoirs 16 parsonnes X 92|36 dortoirs habitables
r Dortoirs 12 personnes X B5]2 dortoirs habitables
& Studios 16 personnes X 83}4 studios habitables -
> Calétéria, cotridor et entrepdt alimentaire X 42
- Gentre communautaire % 97
- Bar salon X 52
- Centre d'accueit 40
& Cenire administratif 97
- Batiment d'archivage 95
& Centre dlinformation X 52
> Casse-crolte et salle polyvalenie X 96
> Béatiment de sécurité {caseme et bureaux) X 97
p Centre de santé X 97
p Atelier entretien technique et batiments annexés X 97
o Garage entretien technique X 97
- Atelier mécanique (garage) et batiments annexés X 73
> Entrepdt général n® 1 X 97
> Entrepdt général n® 3 X 97
& Remise lave-auto ) b 4 51
- Batiment poste de surpression et réservoirs d'eau potable b3 96
v Centrale téléphonique X 97
& Entrep6t télécommunications X g8
> Bureau télécommunications a7




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028

(Pour la période se terminant le 22 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION Avancement

)

Blawl B

cl21E] 5§
Sleo

al°lE|] B

Slels] 3

o )= [

Remarque

Contrat T-06 (suite)
Les Entreprises Pesamiu linuts inc.
Installatlon et entretien techrique du campement Toulnustouc

> Béliments modulaires et FAW & démanteler, transporier, installer e
meftra en service & Toulnustouc (suite)

> Maison de 'administrateur de projets

> Maison des visiteurs

Batiment surveillant poste d'essence

Batiment station pompage des eaux usées

Roulotte du terrain de balle et cabanon de marquage

Génératrices 850 kVA, 800 kVA, 125 kVA et 75 kVA

L.aboratoire de béton et batiments annexés

Bureau de dépannage

Guérite km 64

Infirmerie et bureau d'inspection prés de la route d'accés

> Batiment télécommunications montagne

» Centre de loisirs et batiments annexés & démaonter, transporter,
installer st metire en service au campement Toulnustouc

>~ Batiments et équipements a démanteler, transporter et

enireposer au campement Toulnustouc
» Travaux de réfection et/ou modification et/ou remplacement de
matériaux et équipements dans les batiments modulaires, le centre de
loisirs et les FAW
t Dortoirs 16 personnes

e Dortoirs 12 personnes

> Studios 16 personnes

Cafétéria, corridor et entrepdt alimentaire

Centra communautaire

Bar salon

Centre de loisirs et batiments annexds

Centre d'accueil

Centre administratif

Batiment d'archivage

Centre d'information

Casse-crolite et salle polyvalente

Batiment de sécurité (caseme et bureaux)

Centre de santé

Atelier entretien technique et batiments annexés
Garage entretien technique

Atelier mécanique (garage) et batiments annexés
Entrep6t général n® 1

Entrepst général n° 3

Batiment poste de surpression et réservoirs d'eau potable

vV vV VvV vV v VvV vV V¥

vV vV VvV Vv VvV VYV VvV VvV Vv VvV VvV VYV V¥

XKoo M oM X M M M

HKox X OX M OHN OH oM oK X X X O X

Mo oW M

96
40
40
94
41
45
49
97

100

48]

33

17
15
10

70

50

20
50
18
70

8ad
80
15




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° (28
(Pour la période se terminant le 22 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION

Remarque

Contrat T-06 (sulte)
Les Entreprises Pesamiu linuts inc,

Installation et entretien technique du campement Toulnustouc
> Travaux de réfection et/ou modification et/ou remplacement de

matériaux et équipements dans les batiments modulaires, le centre de

loisirs et les FAW ( suile )

> Gentrale téléphonique
Entrepdt télécommunications
Bureau télécommunications
Maison de I'administrateur de projet
Maison des visiteurs
Génératrices 850 kVA, B00 kVA, 125 kVA et 75 kVA
Laboratoire de béton et batiments annexés
Bureau de dépannage
Guérite km 64 avec barriéres et services
Installation diverses
Batiment télécommunications montagne

> Roulotte Hydro-Québec (n°® 36)

> Foumiture et installation d'une calétéria temporaire (250 personnes)
> Travaux d'entretien technique du campement

vV VvV V VvV VvV VvV Vv VvV VvV

Contrat T-07

Les Entreprises Pesamiu lInuts inc.

Fourniture des services d'alimentation, de conciergerie et services
connexes au campement du [ac Amariton / projet Toulnustouc pour
les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005

Contrat T-09
Excavation de Chicoutimi inc.
Réfectlon de la digue sud-est
> Mobilisation (80 %) et démobilisation (20 %) au chantier
> Déboisement, essouchement et décapage
> Excavation
e Excavation de mort-terrain et du remblai de la digue existante
& Excavation des blocs (< 2 m®)
» Construction des remblais
> Ecaillage et nettoyage du roc de 'assise des zones 1 et 2A
e Malériau compacté de la zone 1
> Matériau compacté de la zone 2
> Matériau compacté de la zone 2A
- Matériau compacté de la zone 2C
- Matériau placé de [a zone 3F
- Matériau placé de la zone 4
- Maltériau placé de la zone 4A

Avancement

&

AHHE

AHHE

2|§5]|&} &
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15/214 semaines

15/197 semaines




RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028
(Pour la période se terminant le 22 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION Avancement Remarque
&
HHEE
Jile] &

Cantrat T-09 (suite)
Excavation de Chicoutimi inc.
Réfection de la digue sud-est
» Construction des remblais (suite)
> Matériau placeé de la zone 4B
v~ Excavation et remblais des tranchées d'inspection et des puits
» Instrumentation
» Fourniture et installation des instruments et travaux connexes %

Contrat T-11

EBC inc.

Excavation de la prise d'eau et de la galerie d'amenée amont
>~ Mobilisation au chantier X 65
» Démobilisation au chantier %
> Route d'acces et remblai

& Matériaux d'infrastructure
= Matériaux de sous-fendation
> Matériaux de la couche de transition
e Trongons A et D de la route d'accés au barrage
»~ Excavation
v Forages de vérification dans le mort-terrain
t Excavalion de mort-terrain
- Excavation du roc a ciel cuvert
> Excavation du roc en souterrain
> Nettoyage final des galeries
> Consolidation
¢t Boulons de consolidation et goujons
e Treillis métalliques a maillons - ciel ouvert et souterrain
» Béton projeté sous pression
» Béton du bouchon de la galerie d"aceés n° 2
» Forages et injections
> Clétures de sécurité permanentes
» Travaux divers
> Installation des béatiments H-Q (aire n®3)
> Installation des bétiments H-Q (aire n® 4)
> Entretien des batiments H-Q (aire n° 3)
- Entretien des batiments H-Q (aire n® 4)
> Travaux de réfection de la route d accés du Lac Amariton
- Coupage & ras lerre
> Elargissement et mise en forme de la chaussée existante
> Déblai de 1™ classe
o Rechargemeant de la chaussée
» Quvrages d’ant (ponceaux)
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RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028
(Pour la période se terminant le 22 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION Avancement Remarque

En cours
Terminé
Pourcentage

Aucun

Contrat T-14
Neilson inc.
Excavation phase 1 de la centrale, du trongon aval de la
galerie d'amenée et travaux connexes
> Mobilisation au chantier x 85
> Démobilisation au chantier X
» Route d'aceés PK 103 +482 & la Centrale
e Matériaux dinfrastructure
p Matériaux de sous-fandation
e Matériaux de la couche de transition
e Enrochement tout-venant et empierrement
» Excavation
> Excavation de mort-terrain
- Excavation du roc & ciel ouvert
- Excavation du roc en tunnel
> Excavation du roc du puits et de la cheminée d équilibre
> Excavation des fossés périphériques
» Nettoyage final des galeries
> Consolidation
r Boulons de consolidation et goujons
& Treillis métalliques & maillons -ciel ouvert et souterrain
> Béton projeté sous pression
» Fourniture et installation de l'instrumentation
> Bétonnage
¢ Béton du parapet et caniveau
- Béton des dalles de propreté
t Béton du bouchon de la galerie d accés n° 1 et escalier
» Forages et injections
> Clétures de sécurité permanentes
> Travaux divers
t Installation des batiments H-Q (aire n° 1) % 85
> Entretien des batiments H-Q (aire n° 1) X
> Route permanente PK 91+ 640 & PK 103+482,6
> Déboisement el coupage a ras de tarre X 90
» Décapage du mort-terrain X 30I
Déblai de 1™ classe
Déblai de 2° classe
Fossé de décharge 2° classe épandu sur place
Excavation de 17 classe pour ouvrages d'art
Sous-fondation et transition MG 112
Fondation inférieure MG 56
Fondation supérieure MG 20
Enrobé bitumineux EB-14
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RAPPORT HEBDOMADAIRE N° 028
{Pour la période se terminant le 22 février 2002)

AVANCEMENT DES TRAVAUX

DESCRIPTION

Avancement

Aucun

En cours

Terminé

Pourcantage

Remarque

Contrat T-14 (suite)
Neilson inc.
Excavation phase 1 de la centrale, du trongon aval de la
galerie d'amenée et travaux connexes
» Ouvrages d art
> Ponceaux
- Protection en pierre
» Travaux divers (bordures et glissiéres)

Commande 4500464258
Les Entreprises Pesamiu linuts inc.
Entretien de la route d'accés menant au lac Amariton

Appel de soumissions 10702041 (TE-25
Transelec-Commaon inc.

Constructlon d'un réseau aérien 25 kV pour l'alimentation électrique

du campement, de la prise d'eau et de Ia centrale

> Partie 1 - Campement - Prise d'eau (PK 115)

 Mise en place de 186 poteaux de bois.

> Charpentage des poteaux de bois

» Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre
» Partie 2 - Campement - Poste Pesamit

& Mise en place de 125 poteaux de bois.

- Charpentage des poteaux de bois

- Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre
> Partie 3 - Poste Pesamit - Centrale (PK 103,5)

& Mise en place de 228 poteaux de bois.

t Charpentage des poteaux de bois

> Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre
> Partie 4 - Dérivation guérite

> Mise en place de 27 poleaux de bois.

> Charpentage des poteaux de bois

> Déroulage et pose de 3 conducteurs et 1 neutre

41

100]13/13 semaines

100
66
65

3

15 février 2002

7,2/11 km

39/125 poteaux
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