
 Public#

Étape Aba/Déb Priorités Aba/Déb Période Pôle Site Poste Ligne Km Qté DÉB Qté débroussaillage Qté ABA

1 1 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 CHAU-BS LE NEB 232 60 66 36 52
1 2 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 CHAU-BS LE LEV 242 15 10 35 26
1 3 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 CHAU-BS LE ABT 233 70 75 50 121
1 4 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 CHAU-BS LE CHD 266 9,8 20 26 17
1 5 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 CHAU-BS LE CRW 227 0 0 1 1
1 6 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 CHAU-BS LE CRW 228 32 40 11 55
1 7 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 CHAU-BS LE BGT 265 15 0 0 26
1 8 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 CHAU-BS LE NEB 237 91 200 54 157
1 9 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 CHAU-BS LE LEV 252 22 10 10 38
1 10 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 CHAU-BS LE BGT 243 31 20 20 54
2 11 1er avril 2025 au 30 juin 2025 CHAU-BS LE TAC 229 60 100 113 103
2 12 1er avril 2025 au 30 juin 2025 CHAU-BS LE LWT 235 120 150 100 204
2 13 1er avril 2025 au 30 juin 2025 CHAU-BS LE LWT 233 0,1 1 0 1
2 14 1er avril 2025 au 30 juin 2025 CHAU-BS LE PRV 233 111 400 148 192
3 15 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 CHAU-BS LE LEV 225 14 25 0 24
3 16 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 CHAU-BS LE BGT 263 16 0 0 28
3 17 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 CHAU-BS LE CLA 223 90 75 50 156
3 18 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 CHAU-BS LE BGT 272 55 30 60 95
3 19 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 CHAU-BS LE CLA 224 126 128 105 219
3 20 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 CHAU-BS LE CLA 225 21 0 3 36
3 21 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 CHAU-BS LE LEV 243 22 30 20 37
3 22 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 CHAU-BS LE LEV 231 16 50 30 28
3 23 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 CHAU-BS LE LEV 245 19 0 0 33
3 24 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 CHAU-BS LE PRV 234 120 175 75 207
4 25 1er octobre au 31 décembre 2025 CHAU-BS LE DST 232 78 100 6 134
4 26 1er octobre au 31 décembre 2025 CHAU-BS LE DST 234 80 135 20 138
4 27 1er octobre au 31 décembre 2025 CHAU-BS LE PRV 235 154 200 64 267
4 28 1er octobre au 31 décembre 2025 CHAU-BS LE VRY 233 29 60 63 51

1476,9 2100 1100 2500
Version du 19 juillet 2024

Qté estimé par 
année DEB DCC ABA Totaux

2026 2002 1453 2498 5953
2027 1630 1521 2498 5648
2028 1164 1859 2498 5521
2029 698 2197 2498 5393

PROGRAMME DES TRAVAUX 2025 – SITE LÉVIS – DÉBOISEMENT / ABATTAGE

Totaux

ESTIMÉS 2026-2029
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