
Année Étape 
Aba/Déb

Priorités 
Aba/Déb Période Pôle Site Poste 

Ligne Km Qté DÉB Qté 
Débrouss- Qté ABA

2025 1 1 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 MTL-MTG ME LAN 2222 6,7 0 0 1
2025 1 2 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 MTL-MTG ME FLE 2561 2,0 5 0 4
2025 1 3 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 MTL-MTG ME HAD 111A 4,1 44 13 38
2025 1 4 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 MTL-MTG ME HAM 115B 6,4 27 4 9
2025 1 5 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 MTL-MTG ME LAN 2221 0,6 0 0 1
2025 1 6 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 MTL-MTG ME LAN 2282 15,1 0 0 1
2025 1 7 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 MTL-MTG ME LAN 2422 12,3 15 15 1
2025 1 8 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 MTL-MTG ME LAN 2472 9,9 0 10 1
2025 1 9 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 MTL-MTG ME LAN 2532 13,1 5 5 1
2025 2 10 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME LAN 2452 9,2 0 0 1
2025 2 11 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME BEA 141B 2,3 0 0 1
2025 2 12 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME BEA 2451 0,7 10 0 1
2025 2 13 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME BEL 270 3,9 0 0 1
2025 2 14 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME FLE 2661 0,1 0 0 1
2025 2 15 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME BEA 2661 1,3 0 0 1
2025 2 16 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME LAN 2541 6,6 0 0 3
2025 2 17 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME CHA 2282 1,9 0 0 1
2025 2 18 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME BEA 2662 2,9 0 0 1
2025 2 19 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME LAN 2542 2,4 0 0 1
2025 2 20 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME DOR 101A 0,1 0 0 1
2025 2 21 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME MOR 147A 4,4 0 0 2
2025 2 22 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME HEB 287 9,1 25 10 4
2025 2 23 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME CHA 2451 2,3 0 0 1
2025 2 24 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME BEA 2362 2,8 0 0 2
2025 2 25 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME HEB 264 6,9 20 20 3
2025 2 26 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME CHA 2452 3,8 0 0 2
2025 2 27 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME CHA 2471 4,6 0 0 3
2025 2 28 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME LAN 2432 6,8 0 0 3
2025 2 29 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME LAN 2482 8,5 0 0 4
2025 2 30 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME LAN 2522 7,2 0 0 3
2025 2 31 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME BEL 255 4,2 0 0 2
2025 2 32 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME BEL 251 0,9 0 0 1
2025 2 33 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME LAN 2231 1,1 0 0 1
2025 2 34 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME LAN 2232 7,8 0 0 4
2025 2 35 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME LAN 2251 7,2 0 0 3
2025 2 36 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME LAN 2322 11,1 0 0 6
2025 2 37 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME LAN 2331 1,3 0 0 1
2025 2 38 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME LAN 2332 8,1 0 0 4
2025 2 39 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME LAN 2342 10,1 15 12 5
2025 2 40 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME LAN 2372 2,3 0 0 1
2025 2 41 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME LAN 2371 3,6 0 2 2
2025 2 42 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME BEA 106A 0,2 0 0 1
2025 2 43 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME BEA 106B 0,7 0 0 1
2025 2 44 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME BEA 2452 1,5 0 3 1
2025 2 45 1 avril 2025 au 30 juin 2025 MTL-MTG ME BEA 117B 6,4 0 0 3

Programme des travaux 2025 - DEB-ABAT MONTRÉAL-EST



2025 3 46 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME LAN 2462 7,6 0 1 5
2025 3 47 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME MOR 116B 5,6 0 0 3
2025 3 48 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME LAN 2562 10,7 0 0 6
2025 3 49 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME BEA 2462 1,4 0 0 1
2025 3 50 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME JDA 101A 1,4 0 0 1
2025 3 51 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME JDA 101B 0,5 0 0 1
2025 3 52 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME DEL 113A 0,6 0 0 1
2025 3 53 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME CHA 2472 3,2 0 0 2
2025 3 54 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME FLE 109B 7,0 0 0 4
2025 3 55 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME FLE 109A 0,5 0 0 1
2025 3 56 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME HAD 235 0,0 0 0 1
2025 3 57 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME BEA 114A 0,2 0 0 1
2025 3 58 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME CHA 2562 7,2 0 0 4
2025 3 59 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME HAM 107B 3,1 15 5 2
2025 3 60 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME HAM 103B 9,5 20 5 6
2025 3 61 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME CHA 2561 0,0 0 0 1
2025 3 62 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME ROS 109B 2,9 0 0 2
2025 3 63 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME ROS 110A 1,1 0 0 1
2025 3 64 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME ROS 110B 2,0 0 0 1
2025 3 65 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME ROS 111B 2,4 0 0 1
2025 3 66 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME ROS 116A 1,8 0 0 1
2025 3 67 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME ROS 116B 1,6 0 0 1
2025 3 68 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME ROS 141A 0,3 0 0 1
2025 3 69 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME ROS 141B 1,3 0 0 1
2025 3 70 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME ROS 142A 1,8 0 0 1
2025 3 71 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME ROS 142B 0,7 0 0 1
2025 3 72 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME ROS 143A 0,6 0 0 1
2025 3 73 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME ROS 143B 4,2 0 0 3
2025 3 74 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME ROS 2451 3,2 0 0 2
2025 3 75 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME ROS 2461 3,6 0 0 2
2025 3 76 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME ROS 2551 3,0 0 0 2
2025 3 77 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME ROS 2652 4,6 0 0 3
2025 3 78 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME HEB 294 0,1 0 0 1
2025 3 79 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME BEA 238 3,9 0 0 10
2025 3 80 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME HEB 276 0,0 0 0 1
2025 3 81 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME BEA 2671 4,0 0 0 3
2025 3 82 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME LAN 2382 7,2 0 0 4
2025 3 83 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME BER 2372 1,1 0 0 1
2025 3 84 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME LAN 2381 6,0 0 0 4
2025 3 85 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME BER 121A 1,0 0 0 1
2025 3 86 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME HEB 282 7,0 20 15 4
2025 3 87 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME BER 121B 0,5 0 0 1
2025 3 88 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME HEB 271 2,6 15 0 2
2025 3 89 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME MOR 108A 0,2 0 0 1
2025 3 90 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME LAN 2442 4,1 0 0 2
2025 3 91 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME MOR 108B 0,9 0 0 1
2025 3 92 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME MOR 112B 0,9 0 0 1
2025 3 93 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME STP 269 3,0 0 0 2
2025 3 94 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME STP 270 2,8 0 0 2
2025 3 95 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME STP 286 2,7 0 0 2
2025 3 96 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME STP 291 1,6 0 0 1
2025 3 97 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME STP 289 1,2 0 0 1
2025 3 98 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME BEL 271 4,4 0 0 3
2025 3 99 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME MON 101A 0,5 0 0 1
2025 3 100 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 MTL-MTG ME MON 101B 0,7 0 0 1



2025 4 101 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME BEA 2371 3,0 0 0 2
2025 4 102 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME CEN 153B 0,3 3 0 1
2025 4 103 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME CEN 191A 0,9 0 0 1
2025 4 104 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME CEN 189A 0,5 4 0 1
2025 4 105 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME MOE 2261 0,1 0 0 1
2025 4 106 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME BEA 104 0,4 0 0 1
2025 4 107 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME BEA 105A 0,2 0 0 1
2025 4 108 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME BEA 105B 0,9 0 0 1
2025 4 109 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME CEN 2912 0,1 0 0 1
2025 4 110 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME MOE 2422 8,2 10 0 4
2025 4 111 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME MOE 2421 5,3 0 0 3
2025 4 112 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME MOE 2532 10,8 0 9 5
2025 4 113 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME MOE 2462 21,2 0 1 11
2025 4 114 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME ROS 2762 3,1 0 0 2
2025 4 115 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME ROS 2761 2,3 0 0 1
2025 4 116 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME HAM 110B 10,4 0 0 5
2025 4 117 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME LAN 2272 6,2 15 23 3
2025 4 118 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME MOE 2522 11,9 0 0 6
2025 4 119 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME MOR 145A 0,9 0 0 1
2025 4 120 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME MOE 2521 0,1 0 0 1
2025 4 121 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME MOR 146A 1,8 0 0 1
2025 4 122 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME LAN 2362 6,6 20 10 3
2025 4 123 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME MOR 148 0,2 0 0 1
2025 4 124 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME BER 123A 0,7 0 0 1
2025 4 125 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME BER 236 0,7 0 0 1
2025 4 126 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME BER 263 1,2 0 0 1
2025 4 127 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME BER 2642 1,1 0 0 1
2025 4 128 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME MOR 112A 1,0 0 0 1
2025 4 129 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME MOR 146B 1,2 0 1 1
2025 4 130 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME HAM 114B 0,6 0 0 1
2025 4 131 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME HAM 2912 13,2 0 0 7
2025 4 132 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME HAM 2791 10,1 0 0 5
2025 4 133 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME LOP 147A 0,6 0 0 1
2025 4 134 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME LOP 113B 4,3 0 0 3
2025 4 135 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME LOP 113A 0,6 0 0 1
2025 4 136 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME LOP 120A 0,2 0 0 1
2025 4 137 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME LOP 112B 2,9 0 0 2
2025 4 138 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME HAM 114A 2,3 0 0 1
2025 4 139 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME HAM 111B 3,6 0 0 2
2025 4 140 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME BEL 244 3,3 0 0 2
2025 4 141 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME LOP 147B 1,8 0 0 1
2025 4 142 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME MON 115B 0,1 0 0 1
2025 4 143 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME LOP 143B 3,6 0 1 2
2025 4 144 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME CHA 2422 12,3 0 0 6
2025 4 145 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME CHA 2281 5,4 0 0 3
2025 4 146 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 MTL-MTG ME ATW 2582 0,1 2 0 1

540,8 290 165 350
Version 2024-07-26

DÉB Débrouss- ABA TOTAUX
2026 334 330 350 1014
2027 272 346 350 968
2028 194 422 350 966
2029 116 499 350 965

Quantités estimées
Année

ESTIMATION 2026-2029
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