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Sommaire de la modification
D Option de prolongation

Descrption
Faire le ménage de la roulotte-cuisine (45m2) au poste La Suéte 2F/mois comme le bitiment de commande a partir du 30 novembre 2018

trat. A été oubliée dans le trat

jusqu'a la fin du

Comme le contrat stipule que la fréquence de 2Fimois Wﬁte-mur le batiment de commande au complet et que j'évalue que nous
pourrions payer Il pour 2F/mois pour les 2 batiments, ce qui fait une différence de [lllimois X 46 mois restant au contrat 4 partir du

30 novembre 2018 au 30 septembre 2022 pour un total de I

|:] Page en annexe, espace insuffisant avec une note & cel effel

Echéancier et modalités de paiement

El Page en annexe, espace insuffisant avec une nole a cel effet
Montant de 'avenant pour les travaux ci-haut décrits (laxes exclues) : | ]
Signatures
Wi effactuer les modifications mentionnées selon les dispositions décrites au présent document. Les autres modalités du
ntrat démeurent jnchangéeﬁ, notamment I'arlicle « Changements au contrat » des clauses générales.
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