Niveau de confidentialité : Confidentiel

Demande de modification a un contrat

Hydro
Québec

DMC n® Rév. n®
004 01
N° demande d'achat N° de contrat-cadre / commande Nom du fournisseur
4511131515 Nettoyage A. Giguére Enr.
Objet du contrat
Conclergerie postes Chaudiéres-Appalache
Responsable de I'administration du contrat HQ Téléphone
Katia Lavoie 418-805-2055

Description de la modification
Nature de la modification :

(O supplémentaire oindre copie signée du formulaire 963-1813)

e

O Autres

@ Complémentaire Collez ici votre lien HydroDoc

O Option de prolongation

Sommaire de la modification

Beauceville: I_’asser de 1F/mois a 1F/semaine du 1er avril 2019 au 30 juin 2019: Prolongé au 30 aoit 2019
St-Evariste: Passer de 1F/mois a 1F/semaine + roulotte du 1er avril 2019 au 30 juin 2019: Prolongé au 20
septembre 2019.

Imputation Modalité de paiement
O Centre de colit O Ordre O oTP
N
Justification / Evaluation des colts
Mise en situation
Beauceville: 10 fréquences supp. a = et 8 frequences a = Pour un total de

St-Evaristes: 10 fréquences supp. a
St-Evaristes: roulotte 3 X 21 fréquences =

et 11 fréquences a Pour un total de

Evaluation des colls
Beauceville: 10 fréquences supp. a =

St-Evaristes: 10 fréquences supp. a =
St-Evaristes: roulotte a X 21 fréquences =

Pour un total de
Pour un total de

et 8 fréquences a
et 11 fréquences a =

Valeur initiale Maodifications antérieures Modification actuelle Nouvelle valeur

66:316,80 §

Avis préalable selon I'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires Chef 4 responsable de |'approvisionnement AAAA-MM-JJ
Signature
Approbation (RPD APPLICABLE)
Requérant AMAA-MM-J) | Cadre niveau § AAAA-MM-JJ | Cadre niveau 4 AAAA-MM-JJ
sim_-nn n:;ﬁiwo de BVABSS Signature numérigue de
Ttmﬁﬁzh DA 1 003’%0}];019.03,05 15.06:12
Date ' 201908 (2 11:28:45 0400 - -04'00"
Signature Signature Signature
Cadre niveau 3 AAAAMM-i~~1” Cadre niveau 2 AAAA-MM-J) | Cadre niveau 1 AAAA-MM-JJ
Signature Signature Signature

963-1814 (19-06)




Niveau de confidentialité : Confidentiel

Qiiydrq Demande de modification a un contrat
Québec
DMC n°® Rév.n°®
005
N° demande d'achat N° de contrat-cadre / commande Nom du foumisseur
4511131515 Nettoyage A. Giguére Enr,
Obijet du contrat
Conciergerie postes Chaudiére-Appalaches
Responsable de I'administration du contrat HQ Téléphone
Katia Lavole 418-805-2055

Description de la modification
Nature de la modification :

(O supplementaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) QO Autres

(® Complémentaire (O Option de prolongation [*3 Collez ici votre lisn HydroDoc

Sommaire de la modification

Poste St-Joseph: Augmentation de fréquence de 1F/mois a 1Fsemaine + ajout de 3 roulottes
a faire, du 12 juin au 29 novembre 2019.

Imputation Modalité de paiement

O Centre de colt O Ordre O oTP

N*®

Justification / Evaluation des colts
Mise en situation

Poste St-Joseph: Augmentation de fréquence de 1F/mois a 1Fsemaine + ajout de 3 roulottes
a faire, du 12 juin au 29 novembre 2019.

Evaluation des coiits

Poste St-Joseph: Poste 140 ligne 50: Ajout de 24 semaines a =

1 roulottes TransEnergie: 24 semainesa| | =

2 roulottes Groupe Equipement OTP QURRW: 24 semaines a =
Le tout pour un total de 3408$

Valeur initiale Modifications antérieures Modification actuelle Nouvelle valeur
66 816,80 $

Avis préalable selon I’'objet de décision et les seuils établis au RPD
Commentaires . Chef 4 responsable de I'approvisionnement AAAA-MM-JJ

Signature

Approbation (RPD APPLICABLE)
Requérant AAAA-MM-JJ | Cadre niveau 5 AAAA-MM-JJ | Cadre niveau 4 AAAAMMAL

Sigratur numbriqus de BY4289 Signature numérique de
DN c=CA. omHydro-

e | DA1003
e e DA1 O 03 Date . 2019.08.06 13:1338

4358
Dak 2010.08 02 11:5012 0400

Signature Signature Signature
Cadre niveau 3 AAAA-MM-JJ  £-Cadre niveau Z AAAA-MMAM | Cadre niveau 1 AARA-MM-JJ

Signature . Signature Signature

963-1814 (19-06)



Niveau de confidentialité . Confidentiel

Hydro Demande de modification & un contrat
Québec

DMC n°® Rév. n°
006

N° demande d'achat N° de contrat-cadre / commande Nom du fournisseur

4511131515 Nettoyage A. Giguére Enr.

Objetdu contrat _

Conciergerie Postes Chaudiéres-Appalaches

Responsable de I'administration du contrat HQ Télephone

Katia Lavoie 418-805-2055

Description de la modification
Nature de la modification: (™ sypoiementaire oindie copie signée du formulaire 963-1813) O Autres
® compiémentaie (O Option de prolongation @ ' Collez ici votre fien HydroDoe

Sommaire de la modification

Poste Daaquam: Augmentation de fréquences de 1F/mois a 1Fisem. du 31 mai au 30 septembre 2019.

Imputation Modalité de paiement

O centedecott () Ordre O o

N

Justification / Evaluation des colts
Mise en situation

Poste Daaguam: Augmentation de fréquences de 1F/mois a 1F/sem. du 31 mai au 30 septembre 2019.

Evaluation des coiits

Poste Daaquam: Poste 70 ligne 50, 19 fréquences a

Valeur initiale Modifications antérieures Modification actuelle Nouvelle valeur
66 816,80 $ :
Avis préalable selon I'objet de décision et les seuils établis au RPD
" | Commentaires Chef 4 responsable de I'approvisionnement ABAA-MM-JJ
Signature
Approbation (RPD APPLICABLE)
Requérant AAAA-MM-J) | Cadre niveau 5 AAAA-MM- | Cadre niveau 4 AAAA-MMAIJ
Sigraturs numinque de BV4SSD Signature numénique de
& c:;“-ncw DA 1 O O \g;:o:osms 0805140406
Oata * 201908 02 12.95,18 0400 Lo Q800" ,
Signature Signature Signature
Cadre niveau 3 AAAA-MM-J)”” | Cadre niveau 2 AAAA-MM-L | Cadre niveau 1 AAAA-MM-JJ
Signature Signature Signature

963-1814 (19-06)





